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CORD CONTRACTUAL
Nrmﬁég ........... data  (£.02. 20 1L/

temeiul Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a
incheiat prezentul contract de lucrari, intre:

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Adresa Piata Libertatii, nr. 5, Miercurea Ciuc, judeful Harghita
Telefon/fax 0266207700
Cod fiscal 4245763
Cont trezorerie RO82TREZ35124840220XXXXX
Reprezentata prin BARTI TIHAMER (denumirea conducatorului)
Functia vicepresedinte
in calitate de beneficiar

Pe de o parte,

Si
SC NILITEN CONSTRUCTII SRL (denumirea operatorului economic)
Adresa Str. Putul lui Zamfir, nr.39, sector 1, Bucuresti
Telefon/fax +40 212 30 82 10, +40 213 13 16 61
Numar de inmatriculare J40/11417/2012
Cod fiscal RO 30748403
Contitrezererie/bBanca  wicirs s s
Reprezentata prin Alina Zaporojan
Functia imputernicit

in calitate de contractor

Pe de alta parte.

Intrucat Beneficiarul este de acord ca lucrarile pentru obiectivul de investiti Proiectare si
executie pentru statiile de transfer din Miercurea Ciuc si Corund si cele 8 centre de
colectare, sa fie executate de Antreprenor si a acceptat oferta depusa de acesta pentru executarea,
finalizarea lucrarilor precum si pentru remedierea oricaror defecte ce vor fi aparut ulterior,

Beneficiarul si Antreprenorul sunt de acord cu urmatoarele:

1)

Cuvintele, termenii si expresiile din acest Contract vor avea aceeasi semnificatie ca in
Conditiile de Contract prezentate in continuare

Documentele prezentate mai jos, in ordinea prioritatii, sunt parte integranta din contract si

vor fi considerate ca atare:

(a)- Acordul Contractual

(b) Formularul de Oferta datat si Anexa la Oferta

(c) Clarificari ale documentatiei pentru intocmirea ofertei transmise de Beneficiar pe
parcursul perioadei de intocmire a ofertei
(d) Conditii contractuale Speciale

(e) Conditii contractuale Generale

(f) Specificatiile Tehnice Particulare

(g) Specificatiile Tehnice Generale

h) Desenele pei vy
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Iy

Q(/»_-j R0 3078%






3) In schimbul platilor care vor fi efectuate de catre Beneficiar catre Antreprenor, Antreprenorul isi
ia angajamentul sa execute si sa finalizeze Lucrarile si sa remedieze orice defect care ar
putea aparea, in conformitate cu prevederile mentionate in Contract.

4) Beneficiarul stabileste sa plateasca Constructorului, reprezentand contravaloarea lucrarilor
efectuate, completate si a remedierii eventualelor defecte aparute in timpul executiei, suma

de:

Valoarea Acceptata a Contractului, exclusiv TVA: 24.260.000 lei, din care cheltuieli

diverse si neprevazute in procent de 7,87% reprezentand 1.769.965,70 lei.

(in litere: douazecisipatru milioane doudsutesaizeci mii lei / un  milion
saptesutesaizecisinoua mii nouasutesaizecisicinci lei saptezeci bani)
5) Platile vor fi efectuate in Lei in contul bancar al Contractorului:
Numele bancii:
Titularul contului:
Numarul contului:
6) Solicitarile de plata vor fi adresate catre: Consiliul Judetean Harghita
Si vor fi platite de: Consiliul Judetean Harghita
7) Durata de executie a lucrarilor este de 15 de luni, iar durata perioadei de notificare a

defectiunilor este de 24 de luni.

8)  Prezentul contract a fost convenit si semnat de catre ambele parti. Contractul intra in vigoare la
data la care este semnat de catre Antreprenor.

BENEFICIAR:
Consiliul Judetean Harghita

Semnat si stampilat‘qe._catre;
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BARTI TIHAMER—(—
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“Functia: Vicepresedinte

Data 10.09.2014.

ANTREPRENOR

SC Niliten Constructii SRL

Nume (majuscule)
ALINA ZAPOROJAN

Functia
imputernicit

Fiind autorizat de catre si in numele:
ANTONIO TATAY NOGUERA
Administrator

Data: 10.09.2014.
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Directia generald economica
Bicajanu Vasile
Director general

A

Viza Control financiar preventiv

Viza juridica
Directia generala administratia publica locala
Vagassy Alpar
Director general adjunct

ea unitatilor subordonate si achizitii publice
Balint Andras
Director executiy adjunct

Directia generala investitii

Zsombori Laszlo

Director %gneral 5

Manager de proiect
Zolya Laszld Andras

Responsabil contract
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Conditii Generale de contract pentru CLADIRI S| LUCRARI INGINERESTI PROIECTATE DE
' CATRE ANTREPRENOR

1. Prevederi Generale
1.1. Definitii

In Conditiile de Contract ("aceste Conditii"), care includ Conditiile Speciale si aceste Conditii
Generale, urmatoarele cuvinte si expresii vor avea semnificatiile de mai jos.

Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale, cu exceptia
cazurilor in care contextul cere altfel.

1.1.1. Contractul

1.1.1.1. "Contract" inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de
Oferta, Conditiile de Contract, Cerintele Beneficiarului, Listele, Propunerea Antreprenorului si
alte documente {daca exista) care sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de
Acceptare. '

1.1.1.2. "Acord Contractual® inseamna acordul contractual {daca exista) la care se face
referire in Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]

1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" inseamna scrisoarea de acceptare oficiala a Scrisorii de
Oferta, semnata de catre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde
acordurile intre Parti, semnate de acestea. Daca nu exista o astfel de scrisoare de acceptare,
expresia "Scrisoare de Acceptare" inseamna Acordul Contractual, iar data de emitere sau
primire a Scrisorii de Acceptare inseamna data semnarii Acordului Contractual.

1.1.1.4. "Scrisoare de Oferta" inseamna documentut intitulat scrisoare de oferta, care a fost
completat de catre Antreprenor si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata
Beneficiarului.

1.1.1.5. "Cerintele Beneficiarului" inseamna documentul intitulat cerintele Beneficiarului, asa
cum este inclus in Contract si orice alte modificari sau adaugiri la acest document conform
prevederilor Contractului. Acest document specifica destinatia si scopul Lucrarilor sifsau ale
proiectului si/sau a aitor criterii tehnice ale acestora

1.1.1;6. "Liste" inseamna documentul(ele) intitulat{e) liste, completate de catre Antreprenor
si transmise impreuna cu Scrisoarea de Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea
documente pot include date, tabele si liste cu grafice de plati si/sau preturi.

1.1.1.7. "Propunerea Antreprenorului® inseamna documentul intitulat propunere, transmis
de catre Antreprenor impreuna cu Scrisoarea de Oferta, asa cum este inclus in Contract. Acest
document poate include si proiectul preliminar al Antreprenorului.
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1.1.1.8. "Oferta" inseamna Scrisoarea de Oferta si toate documentele incluse in Contract, pe
care Antreprenorul le-a depus impreuna cu Scrisoarea de Oferta.

1.1.1.9. "Anexa la Oferta" inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care
sunt anexate la Scrisoarea de Oferta si fac parte din aceasta.

1.1.1.10. "Lista de garantii" si "Graficul de Plati" inseamna documentele numite astfel (daca
exista) care sunt cuprinse in Liste.

1.1.2. Parti si Perscane
1.1.2.1. "Parte” inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul.

1.1.2.2. "Beneficiar" inseamna persoana numita beneficiar in Anexa la Oferta si succesorii
legali ai acestei persoane.

1.1.2.3. "Antreprenor” inseamna persoana(ele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta
acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei(or) persoane.

1.1.2.4. "Inginer" inseamna persoana desemnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer
in scopurile Contractului si care este nominalizata in Anexa la Oferta, sau alta persoana
desemnata din cand in cand de catre Beneficiar si notificata Antreprenorului, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Inlocuirea Ingineruluil.

1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului” inseamna persoana numita de catre Antreprenor
in Contract sau desemnata din cand in cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-

- Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care actioneaza in numele Antreprenorului.

1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" inseamna Inginerul, asistentii la care se face referire in
Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de catre Inginer] si tot restul personalului, forta de munca si alti
angajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de
catre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" inseamna Reprezentantul Antreprenorului si intregul
personal pe care Antreprenorul il foloseste pe Santier, care poate include personalul, forta de

munca, alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor si orice alt personal care

asista Antreprenorul la executia Lucrarilor.

1.1.2.8. "Subantreprenor" inseamna orice persoana numita in Contract Subantreprenor, sau
orice persoana desemnata ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrari si succesorii legali ai
acestor persoane.

1.1.2.9. "CAD" inseamna o persoana sau trei persoane numite astfel in Contract, sau alta
persoanale) desemnatale) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de
Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Esecul Numirii Comisiei de Adjudecare a
Disputelor].
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1.1.2.10. "FIDIC" inseamna Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, federatia
internationala a inginerilor consultanti.

1.1.3. Date, Teste, Perioade si Terminare

1.1.3.1. "Data de Baza" inseamna data anterioara cu 28 de zile fata de ultima data de
depunere a Ofertei.

1.1.3.2. "Data de Incepere a Lucrarilor" inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.1 [Inceperea Lucrarilor].

1.1.3.3. "Durata de Executie" inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector
de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie], dupa cum este
declarata in Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie], calculata din momentul Datei de Incepere.

1.1.3.4. "Teste la Terminare" inseamna testele care sunt specificate in Contract sau sunt
convenite de ambele Parti, sau dispuse ca Modificari si care sunt efectuate potrivit prevederilor
Clauzei 9 [Testele la Terminare] inainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupa caz) sa fie
receptionate de catre Beneficiar

1.1.3.5. "Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna un certificat emis
potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar].

1.1.3.6. "Teste dupa Terminare" inseamna testele care sunt specificate in Contract (daca
exista) si care sunt efectuate in conformitate.cu prevederile Clauzei 12 [Teste dupa Terminare]
dupa ce Lucrarile sau un Sector de Lucrari {dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.

1.1.3.7. "Perioada de Notificare a Defectiunilor" inseamna pericada de notificare a
defectiunilor aparute la Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor], asa cum se
mentioneaza in Anexa la Oferta {cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3
[Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor]), calculata de la data la care Lucrarile sau
Sectoarele de Lucrari sunt terminate potrivit prevederilor Sub Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor
si a Sectoareior de Lucrari].

1.1.3.8. "Proces Verbal de Receptie Finala" inseamna certificatul emis potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Receptie Finala).

1.1.3.9. "Zi" inseamna o zi calendaristica si "An" inseamna 365 de zile.
1.1.4. Moneda si Plati

1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptata" inseamna valoarea acceptata in Scrisoarea de
Acceptare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.

1.1.4.2. "Pretul Contractului” inseamna pretul definit in Sub-Clauza 14.1 [Pretul Contractului]
si include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.
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1.1.4.3. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod
rezonabil de catre Antreprenor, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv
cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.4. "Certificat Final de Plata" inseamna certificatul de plata emis potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plata].

1.1.4.5. "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de fucrari definita potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari].

1.1.4.6. "Moneda straina" inseamna o moneda in care se plateste partial (sau integral) Pretul
Contractului, dar nu Moneda Locala. :

1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plata"  inseamna certificatul de plata emis potrivit
prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], altul decat Certificatul Final de Plata.

-1.1.4.8. "Moneda Locala" inseamna moneda Tarii.

1.1.4.9. "Certificat de Plata" inseamna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei
14 [Pretul Contractului si Platile].

1.1.4.10. "Suma Provizionata" inseamna suma (daca exista) care este specificata in Contract
ca provizion pentru executia unei parti a Lucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente,
Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].

1.1.4.11. "Sume Retinute" inseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine potrivit
prévederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] si le plateste
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Retinute].

1.1.4.12. "Situatie de Lucrari" inseamna situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor ca
parte a solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], pentru emiterea
certificatului de plata.

1.1.5. Lucrari si Bunuri

1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului” inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele si altele
asemenea necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.
Sunt excluse Lucrarile Provizorii, Utilajele asigurate de catre Beneficiar (daca exista),
Echipamentele, Materialele si altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrarile
Permanente.

1.1,5.2. "Bunuri" inseamna Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile
Provizorii, sau oricare din acestea, dupa caz.

1.1.5.3. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face
sau fac parte din Lucrarile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (daca exista)
furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.
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1.1.5.4. "Lucrari Permanente” inseamna lucrarile permanente necesar a fi executate de catre
Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.5. "Echipamente" inseamna aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care vor face
sau fac parte din Lucrarile Permanente.

1.1.5.6. "Sector" inseamna o parte din Lucrari specificata in Anexa la Oferta ca Sector (daca
exista).

1.1.5.7. "Lucrari Provizorii" inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat
Utilajele Antreprenorului), necesare pe Santier pentru executia si terminarea Lucrarilor
Permanente si remedierea oricaror defectiuni.

1.1.5.8. "Lucrari" inseamna Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii, sau oricare dintre
acestea, dupa caz.

1.1.6. Alte Definitii

1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului” inseamna calculele, programele de computer si alt
software, planse, manuale, modele si alte documente tehnice {daca exista), furnizate de catre
Antreprenor conform prevederilor Contractului; asa cum este descris in Sub- Clauza 5.2
[Documentele Antreprenoruluil. :

1.1.6.2. "Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul (sau cea mai mare parte a
acestuia), unde urmeaza a fi executate Lucrarile Permanente.

1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de catre Beneficiar" inseamna toate aparatele, masiniie si
vehiculele {daca exista) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de catre
Antreprenor la executia Lucrarilor, asa cum se mentioneaza in Cerintele Beneficiarului, dar nu
includ Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Beneficiar.

1.1.6.4. "Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora].

1.1.6.5. "Legi" inseamna toate legile nationale (sau ale tarii), decretele, ordonantele si alte
legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.

1.1.6.6. "Garantie de Buna Executie” inseamna garantia {sau garantiile, daca exista) asigurata
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie].

1.1.6.7. "Santier" inseamna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se
vor livra Echlpamentele si Mater:alele, si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte
componenta a Santierului. :

1.1.6.8. "Imprevizibil" inseamna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un
Antreprenor cu experienta, pana la data depunerii Ofertei.







1.1.6.9. "Modificare" inseamna orice modificare a Cerintelor Beneficiarului sau a Lucrarilor,
care se dispune sau se aproba ca si modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si
Actualizari].

1.2. Interpretari
Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextu! cere altfel:
(a) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;

(b} cuvintele care indica singularul includ si pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si
singularul;

(c) prevederile care includ cuvintele "a conveni', "convenit” sau "acord" necesita
inregistrarea in scris a acordului, si

(d) "scris" sau "in scris” inseamna scris de mana, dactilografiat, tiparit sau redactat electronic
care devine inregistrare permanenta.

Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate in considerare la interpretarea acestor
Conditii.

1.3. Comunicarea

In orice situatie in care, potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de
aprobari, certificate, consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face
dupa cum urmeaza:

(a) in scris si livrata personal {cu confirmare de primire), trimisa prin posta sau curier sau prin
oricare din sistemele de transmitere electronica acceptate, dupa cum se mentioneaza in Anexa
la Oferta; si

(b) livrata, trimisa sau transmisa la adresa de contact a destinatarului, mentionata in Anexa la
Oferta. In situatiile in care:

(i) destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi
transmisa in consecinta; si

(i) destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau
consimtamant, raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

Aprobarile, certificatele, consimtamintele si stabilirile nu vor fi retinute sau intarziate
nejustificat. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie si
celeilalte Parti. Cand se transmite o instiintare unei Parti, de catre cealalta Parte sau de catre
inginer, trebuie transmisa o copie si Inginerului sau celeilalte Parti, dupa caz.

1.4. Legea si Limba

Contractul va fi guvernat de legile tarii (sau altei jurisdictii) mentlonat/e/'gABexa la Oferta
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Daca exista versiuni ale oricarei parti din Contract, scrise in mai multe limbi, va prevala
versiunea in limba de referinta mentionata in Anexa la Oferta.

" Limba folosita pentru comunicare va fi mentionata in Anexa la Oferta. Daca in anexa nu se
mentioneaza o limba de comunicare, se va utiliza limba in care a fost redactat Contractul (sau
cea mai mare parte a acestuia).

1.5. Prioritatea Documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se
expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi aplicata in
conformitate cu ordinea de mai jos:

(a) Acordul Contractual (daca exista)

(b) Scrisoarea de Acceptare

(c} Scrisoarea de Oferta

(d) Conditiile Specizale

{e) Aceste Conditii Generale

{f) Cerintele Beneficiarului

(g) Listele, si

(h} Propunerea Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract.

In caz de ambiguitate sau discrepante ale documentelor, Inginerul va emite clarificarile sau
instructiunile necesare.

1.6. Acordul Contractual

Daca nu s-a convenit altfel, Partile vor incheia un Acord Contractual in termen de 28 de zile
dupa primirea Scrisorii de Acceptare de catre Antreprenor. Acordul Contractual va avea
continutul din formularul anexa la Conditiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau
altor taxe similare (daca exista) impuse de lege in legatura cu incheierea Acordului Contractual
vor fi suportate de catre Beneficiar.

1.7. Cesionarea

Nici o Parte nu va cesiona o parte sau intregul Contract, beneficiu sau orice alt drept in cadrul
sau asupra Contractului. Prin exceptie, fiecare Parte:

{a) poate cesiona intregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celeilalte
Parti si numai la latitudinea exclusiva a acelei Parti, si
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(b) poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii
financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea
Contractului.

1.8. Pastrarea si Furnizarea Documentelor

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla in custodia si grija Antreprenorului pana
la data preluarii acestora de catre Beneficiar. Daca nu este altfel prevazut in Contract,
Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul va pastra, pe Santier, o copie a Contractului, publicatiile mentionate in
Cerintele Beneficiarului, Documentele Antreprenorului, Modificarile si alte comunicari emise
potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate
aceste documente in orice moment rezonabil.

Daca una dintre Parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, Partea va notifica cu
promptitudine cealalta Parte cu privire la acea eroare sau deficienta.

1.9. Erori ale Cerintelor Beneficiarului

‘Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri ca urmare a unei erori in
Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor cu experienta nu a descoperit eroarea atunci cand a
studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Obligatii Generale de
Proiectare], Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru orice intarziere de acest fel potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

(b} plata costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in
Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca si (in acest
caz) in ce masura eroarea ar fi putut fi identificata si (ii) problemele descrise in sub-paragrafele
{a) si (b) de mai sus in legatura cu aceasta.

1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar

in relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare
elaborate de catre Antreprenor {sau in numele acestuia).

Se considera ca Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda Beneficiarului licenta

permanenta, transferabila, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si -,
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transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.
Aceasta licenta:

(a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele
doua) a partilor relevante ale Lucrarii;

{b) va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de
Lucrari sa multiplice, sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul
finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrarilor, si

{c) in cazul in care Documentele Antreprenorului se gasesc in forma unor programe de
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier
si alte locuri prevazute in Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre
Antreprenor.

Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor (sau
in numele acestuia) nu vor fi, fara acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de catre
Beneficiar (sau in numele acestuia) unei terte parti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele
permise de aceasta Sub-Clauza.

1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor

In relatia dintre Parti, Beneficiarul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuala asupra Cerintelor Beneficiarului si altor documente intocmite de catre
Beneficiar {sau in numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa
foloseasca si sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente in scopurile Contractului.
Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti,
fara acceptul Beneficiarului, cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractuiui.

1.12. Informatii Confidentiale

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabila a Inginerului, toate informatiile
confidentiale sau alte informatii, pentru a verifica daca Antreprenorul respecta prevederile
Contractului.

1.13. Respectarea Legilor

La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare. Cu exceptia altor
prevederi ale Conditiilor Speciale:

- {a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare, de
zonare sau alte autorizatii similare pentru Lucrarile Permanente si orice alte aprobari descrise in
Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar;
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate
esecului obtinerii acestor aprobari; si

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, impozitele si onorariile
si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru







proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul
va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor
obligatii.

1.14. Obligatii Comune si Individuale

Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) o asociere, un
consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

(a) aceste persoane vor fi considerate ca avand obligati comune si individuale fata de
Beneficiar pentru executarea Contractului;

(b} aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea
de Antreprenor pentru toti membrii asocierii; si

(c) Antreprenorul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
Beneficiarului.

2. Beneficiarul
2.1. Dreptul de Acces pe Santier

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Santier si punerea in posesie a
tuturor partilor Santierului la termenul{ele) specificat(e) in Anexa la Oferta. Aceste drepturi si
posesii pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului. Daca, potrivit prevederilor
Contractului, Beneficiarului i se va solicita sa puna Antreprenorul in posesia unor fundatii,
structuri, echipamente sau cai de acces, Beneficiarul va actiona in acest sens la termenul si in
conditiile prevazute in Cerintele Beneficiarului. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau
de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executie.

Daca termenul nu este specificat in Anexa la Oferta, Beneficiarul va acorda Antreprenorului
dreptul de acces si punerea in posesie asupra Santierului la o data care sa dea Antreprenorului
posibilitatea sa actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-
Clauzei 8.3 [Programul de Executie].

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere in posesie la termen,
Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) prelungirea perioadei de executie pentru orice intarziere din aceasta cauza, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau
va fi intarziata si

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi inclyse nj/
Pretul Contractului.







Dupa primirea unei asemenea instiintari, Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni.sau a stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

In situatia in care esecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau intarziere a
Antreprenorului, inclusiv erori sau intarzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului,
Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de executie, la Costuri
suplimentare sau profit. '

2.2. Autorizatii, Acorduri, Aprobari
Beneficiarul va asigura {unde este in masura), la cererea Antreprenorului, asistenta pentru:

{a) obtinerea de copii dupa Legile Tarii, necesare derularii Contractului si care nu sunt usor
accesibile, si

(b) obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare
potrivit prevederilor Legilor Tarii:

(i} pe care Antreprenorul trebuie sa le obtina conform prevederilor Sub-Ciauzei 1.13
[Respectarea Legilor],

(i) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, si
(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Santierului.
2.3. Personalu! Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti eventuali antreprenori
ai Beneficiarului pe Santier:

{a) sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] si

(b) sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa le aplice Antreprenorul potrivit
prevederilor sub-paragrafelor (a), (b} si (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] si Sub-
Clauzei 4.18 [Protectia Mediului].

2.4, Asigurarea Resurselor Financiare de catre Beneficiar

In termen de 28 de zile de la primirea unei solicitari din partea Antreprenorului, Beneficiarul
va prezenta dovada asigurarii resurselor financiare, necesare pentru plata Pretului Contractului
(estimat pana la. momentul respectiv) in conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul
Contractului si Platile]. Daca Beneficiarul intentioneaza sa modifice semnificativ conditiile de
finantare, acesta trebuie sa instiinteze Antreprenorul si sa prezinte detaliile necesare.

2.5. Revendicarile Beneficiarului

Daca Beneficiarul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din
aceste Conditii sau in legatura cu Contractul sifsau la o prelungire a Perioadei de Natificare a







Defectiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul si ii vor prezenta acestuia
detaliile necesare. In situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19
[Electricitate, Apa si Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului si Materiale Asigurate
Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceasta instiintare nu este necesara.

Instiintarea va fi transmisa de indata ce Beneficiarul are cunostinta despre evenimentul sau
contextul care genereaza revendicarea. Instiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de
Notificare a Defectiunilor va fi transmisa inainte de expirarea acestei perioade.

Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta motivatie a revendicarii si trebuie sa
includa o justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera indreptatit
potrivit prevederilor Contractului. In continuare Inginerul va actiona, in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili (i}
suma (daca exista) pe care Beneficiarul este indreptatit sa o primeasca de la Antreprenor si/sau
(i) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Notificare a Defectiunilor in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor].

Aceasta suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Beneficiarul
va fi indreptatit sa compenseze sau sa opereze o deducere dintr-o suma confirmata intr-un
Certificat de Plata, sau sa o revendice Antreprenorului numai in conformitate cu prevederile
acestei Sub-Clauze.

3. Inginerul
3.1. Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va indeplini sarcinile care ii revin potrivit prevederilor
Contractului. Personalul Ingineruiui va include ingineri cu experienta si calificare
corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini
responsabilitatile. '

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

Inginerul poate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului
sau cea implicata de executarea Contractului. Daca pentru anumite atributii Inginerul trebuie sa
obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-si exercita autoritatea, atributiile respective vor fi
cele specificate in Conditiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrangeri asupra
autoritatii Inginerului, cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul.

In orice situatie in care Inginerul isi exercita o autoritate specifica pentru care este necesara
aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului, a
fost dat.

Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste Conditii:







(a) se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand
indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract.

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile prevazute in Contract; si

(c) orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Inginer (inclusiv
absenta obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenarul de nici o responsabilitate pe care o are
-potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante
si neconformitati.

3.2. Delegarea de catre Inginer

Inginerul poate din cand in cand sa atribuie sarcini si sa delege autoritatea asistentilor sai si sa
revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegari. Acesti asistenti pot include un inginer rezident
si/fsau inspectori independenti numiti pentru verificarea sifsau testarea unor parti ale
Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi facute in scris si nu
vor intra in vigoare decat dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti. Inginerul
nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], fara aprobarea
ambelor Parti.

Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare, care au competenta pentru
indeplinirea sarcinilor si exercitarea autoritatii delegate, si care vorbesc fluent limba folosita
pentru comunicare stabilita de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea si Limba].

Fiecare asistent caruia i s-au atribuit sarcini sau caruia i-a fost delegata autoritate va fi
autorizat sa emita instructiuni catre Antreprenor numai in limita stabilita prin delegare.

Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare efectuate de catre un asistent in
conformitate cu delegatia de autoritate vor avea acelasi efect ca si cum ar fi efectuate de catre
Inginer. Totusi:

(a) omisiunea de a respinge unele lucrari, Echipamente sau Materiale necorespunzatoare, nu
reprezinta aprobarea acestora si nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior
astfel de lucrari, Echipamente sau Materialele;

(b) daca Antreprenorul pune la indoiala decizile sau instructiunile unui asistent,
Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va
modifica, cu promptitudine, deciziile sau instructiunile asistentului.

3.3. Instructiunile Inginerului

Inginerul poate emite (oricand) catre Antreprenor instructiuni si planse suplimentare sau
modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in
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conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instructiuni numai de la
Inginer sau de la un asistent caruia i-a fost delegata autoritatea conform acestei Clauze. in cazul
in care o instructiune constituie o Modificare, se va aplica Clauza 13 [Modificari si Actualizari].

Antreprenorul va respecta instructiunile primite de la Inginer sau de la asistentii delegati
pentru orice problema in legatura cu Contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris.

3.4. Inlocuirea Inginerului

Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel
putin 42 de zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele,
adresa si experienta relevanta a celui care este potentialul inlocuitor al Inginerului. Beneficiarul
nu i! va inlocui pe Inginer cu o persoana impotriva careia Antreprenorul are obiectiuni
rezonabile, instiinteaza Beneficiarul si prezinta motivatia obiectiunilor.

3.5. Stabilirea Modului de Solutionare

Ori de cate ori aceste Conditii stipuleaza ca Inginerul va actiona in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei
probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord.

Daca nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o solutionare impartiala in conformitate cu
prevederile Contractului, luand in considerare toate circumstantele relevante.

inginerul va instiinta ambele Parti cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de
solutionare, prezentand motivatia de sustinere. Fiecare Parte se va conforma oricarui acord sau
stabilire a modului de solutionare pana cand intervine, daca intervine, o revizuire prin aplicarea
Clauzei 20 [Revendicari, Dispute si Arbitraj].

4, Antreprenorul
4.1. Obligatiile Generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta, executa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile
Contractului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor. Lucrarile terminate trebuie sa
corespunda scopurilor pentru care au fost executate asa cum au fost definite in Contract.

Antreprenorul va furniza Echipamentele si Documentele Antreprenorului specificate in
Contract, precum si tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele si alte produse sau
servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, executia, terminarea lucrarilor
si remedierea defectiunilor. :

Lucrarile vor include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele
Beneficiarului, Propunerea Antreprenorului si Listele, sau impuse de prevederile Contractului,
precum si toate lucrarile care (desi nu sunt mentionate in Contract) sunt necesare pentru
asigurarea rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a Lucrarilor. v
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Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor de Santier si ale tuturor metodelor de executie ale Lucrarilor.

Antreprenorul va transmite, oricand sunt cerute de catre Inginer, detalii referitoare la
masurile si metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea
Lucrarilor. Nu va fi facuta nici o modificare semnificativa a acestor masuri sau metode fara ca
acest lucru sa fie supus in prealabil atentiei Inginerului.

4.2, Garantia de Buna Executie

Antreprenorul va obtine {pe cheltuiala sa) o Garantie de Buna Executie pentru realizarea
corespunzatoare a lucrarilor la valoarea si in moneda stipulate in Anexa la Oferta. Daca in Anexa
la Oferta nu se mentioneaza suma, aceasta Sub-Clauza nu se va aplica.

in termen de 28 de zile dupa primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta
Beneficiarului Garantia de Buna Executie si va transmite o copie si Inginerului. Garantia de Buna
Executie va fi emisa de o entitate si dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobate de catre
Beneficiar, si avand continutul formularului anexat Conditiilor Speciale sau un alt format
acceptat de Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la
executia si terminarea Lucrarilor de catre Antreprenor si remedierea oricaror defectiuni. Daca
termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu
este indreptatit sa obtina Procesul Verbal de Receptie Finala cu 28 de zile inainte de data de
expirare a garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana
cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.

Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie
cu exceptia revendicarii sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor
Contractului, in eventualitatea in care:

(a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa
cum este descris in paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 42 de zile, o suma datorata,
convenita de catre Antreprenor sau stabilita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicari, Dispute si Arbitraj];

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 42 de zile de la
primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, sau

(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar], indiferent daca s-a
trimis sau nu instiintare de reziliere.
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Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si nu il va considera vinovat pentru daunele,
pierderile si cheltuielile {inclusiv taxe legale si cheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind
executarea Garantiei de Buna Executie, in masura in care Beneficiarul nu era indreptatit la
revendicare.

Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie in termen de 21 de zile
dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala.

4.3, Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si ii va atribui acestuia toata
autoritatea necesara pentru a actiona in numele Antreprenorului potrivit prevederilor
Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract,
Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consimtamantului, inainte de Data de
incepere, numele si referintele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi
numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat consimtamantul sau este revocat
ulterior, sau daca persoana numita nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al
Antreprenorului, Antreprenorul va fransmite numele si referintele altei persoane
corespunzatoare ocuparii acestei functii.

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un
inlocuitor fara consimtamantul prealabil al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii
Contractului. Daca Reprezentantu! Antreprenorului este temporar absent de pe Santier pe
parcursul executiei Lucrarilor, se va numi o persoana corespunzatoare care sa il inlocuiasca, cu
consimtamantul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat in consecinta.

Reprezentantul Antreprenorului va primi in numele acestuia instructiunile emise da catre
Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Inginerului].

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa delege autoritatea, functii sau imputerniciri
oricarei persoane competente si va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau
revocarea nu vor intra in vigoare pana cand Inginerul nu va primi o instiintare prealabila
semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului in care sa fie numita persoana si care sa
specifice imputernicirile, functiile si autoritatea care au fost delegate sau revocate.

Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de
comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba].

4.4, Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate Lucrarile.

Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agentilor
sau angajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului.
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Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

{a) Antreprenorului nu i se va cere sa obtina aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau
pentru subcontractare cand Subantreprenorul este numit in Contract;

(b) pentru numirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului va fi obtinut
consimtamantul prealabil al Inginerului;

(c) Antreprenorul va transmite Inginerului instiintari cu cel putin de 28 de zile inainte de
termenele la care Subantreprenorul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele
efective de incepere a lucrarilor pe Santier;

4.5. Subantreprenorii Nominalizati

In aceasta Sub-Clauza, "Subantreprenor nominalizat” inseamna un Subantreprenor pe care
Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari], il desemneaza sa fie
angajat ca Subantreprenor, conform unei instructiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul
nu va avea obligatia sa angajeze un Subantreprenor nominalizat impotriva caruia Antreprenorul
a ridicat obiectii justificate si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand motivatia
corespunzatoare.

4.6. Colaborarea

Antreprenorul va crea, in conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile
Inginerului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii pentru:

(a) Personalul Beneficiarului
(b) alti antreprenori angajati de Beneficiar, si
(c) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona Santierului, unor lucrari care nu sunt
cuprinse in Contract.

Orice astfel de instructiune va constitui o Modificare, daca si in masura in care produce
Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal si alti antreprenori pot
include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate
pentru care este responsabil Antreprenorul.

Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe Santier si va
coordona propriile sale activitati cu cele ale altor antreprenori in conditiile (daca exista)
specificate in Cerintele Beneficiarului.

Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiaruiui i se solicita sa acorde Antreprenorului
dreptul de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces in conformitate cu
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare,
la termenele si in conditiile prevazute in Cerintele Beneficiarului.
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4.7. Trasarea Lucrarilor

Antreprenorul va trasa Lucrarile in functie de reperii originali, coordonatele si cotele de
referinta specificate in Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea
responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de Lucrari si va rectifica orice eroare de
amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor.

Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legata de reperii si sistemele de referinta
specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a
verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri sifsau se produc Costuri suplimentare la executia
lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de
referinta, iar un antreprenor cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea
erori si evita intarzierile si/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu
conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea
dreptul la:

(a) prelungirea duratei de executie pentru o astfei de intarziere, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, |a care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in
Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5

* [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i} daca si (in acest caz) pana la

ce limita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica si {ii) daca drepturile mentionate in
sub-paragrafele (a) si {b) de mai sus se incadreaza in aceasta limita.

4.8. Proceduri de Securitate

Antreprenorul are obligatia:

{a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;

(b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul dé a se afla pe Santier;

(c) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrarile degajate de
obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d} sa asigure imprejmuirea, iluminatut, paza si supravegherea Lucrarilor pana la terminarea si
receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar], si

(e) sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot
fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului,
a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.
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4.9. Asigurarea Calitatii

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea
cerintelor Contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract.

inginerul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului in
scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La
emiterea unui document de natura tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul
respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de nici una din
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

4.10. Informatii despre Santier

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, inainte de
Data de Baza, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la
structura geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. De
asemenea, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, toate datele care intra in posesia
Beneficiarului ulterior Datei de Baza. Antreprenorul va avea. responsabilitatea interpretarii
acestor date.

in masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca
Antreprenorul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. In aceeasi
masura, se va considera ca Antreprenorul a inspectat si examinat Santierul, imprejurimile
acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte
de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urmatoarele (fara a se limita la
acestea):

(a) forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane;
(b} conditiile hidrologice si climaterice;

(c) volumul si natura activitatii si Bunurilor necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor
si remedierea oricaror defectiuni;

(d) legislatia, procedurile si codul muncii aferente Tarii; si

(e) cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces, cazare, facilitati, personal, energie,
transport, apa si alte servicii.

4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate

Se considera ca Antreprenorul: ,)
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(a) este satisfacut si considera ca Valoarea de Contract Acceptata este corecta si suficienta, si

(b) a fundamentat Valoarea de Contract Acceptata cu datele, interpretarile, informatiile
necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante la care
se face referire in Sub-Clauza 4.10 [Informatii despre Santier] si a oricaror date suplimentare
relevante pentru proiectul Antreprenorului.

Daca in Contract nu se specifica altfel, Valoarea de Contract Acceptata va acoperi toate
obligatiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la
Sumele Provizionate, daca este cazul) si toate cele necesare pentru o proiectare si o executie
corespunzatoare, terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.

4.12. Conditii Fizice Imprevizibile

In aceasta Sub-Clauza, "conditii fizice" inseamna conditii fizice naturale si artificiale, precum si
alte obstacole fizice si factori poluanti, pe care Antreprenorul i intalneste pe Santier la executia
Lucrarilor, inclusiv conditiile subterane si hidrologice, cu exceptia conditiilor climaterice.

Daca Antreprenorul intalneste conditii fizice nefavorabile, pe care le considera ca fiind
Imprevizibile, Antreprenorul va instiinta Inginerul cat mai curand posibil.

instiintarea va descrie conditiile fizice, astfel incat sa poata fi verificate de catre Inginer, si va
mentiona motivele pentru care Antreprenorul le considera Imprevizibile.

Antreprenorul va continua sa execute Lucrarile folosind metode corespunzatoare si
satisfacatoare potrivit conditiilor fizice existente si va respecta toate instructiunile primite de la
Inginer. Daca o instructiune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13
[Modificari si Actualizari].

Daca si in masura in care Antreprenorul intaineste conditii fizice care sunt Imprevizibile,
transmite instiintarea mentionata si inregistreaza intarzieri sifsau se produc Costuri
suplimentare datorita acestor conditii, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

{a) o prelungire a perioadei de executie corespunzatoare intarzierilor inregistrate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Perioadei de Executie], daca terminarea lucrarilor este
sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, efectuarea inspectiei si/sau investigarii conditiilor fizice, Inginerul
va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]
pentru a conveni sau stabili (i) daca si (daca da) pana la ce limita conditiile fizice au fost
imprevizibile si (ii) daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se
incadreaza in aceasta limita.

Inainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite in sub-paragraful (ii),
Inginerul poate, de asemenea, verifica daca pe sectoare similare de Lucrari {daca exista) au fost
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identificate conditii fizice mai favorabile decat s-au putut prevedea in mod rezonabil la data la
care Antreprenorul a depus Oferta. Daca si in masura in care aceste conditii fizice mai favorabile
au fost intalnite, Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate
acestor conditii si care pot fi deduse din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Efectul
cumulat al aplicarii prevederilor sub-paragrafului {b) si reducerile pentru toate conditiile fizice
favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrari nu pot avea ca efect o reducere a Pretuiui
Contractului.

Ingineru! poate evalua orice dovezi ale conditiilor fizice prevazute de catre Antreprenor la
fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de catre Antreprenor, dar nu va fi obligat sa le ia
in consideratie. '

4.13. Dreptul de Trecere si Facilitati

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala
si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheituiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara
Santierului, care ii pot fi necesare la executia Lucrarilor.

4.14, Evitarea Afectarilor
Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:
(a) libera circulatie a publicului, sau

(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca
acestea sunt publice sau se afla in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.

Antreprenorul il va despagubi pe Beneficiar si nu il va considera vinovat pentru daunele,
pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta in urma unor afectari
inutile sau nemotivate.

4.15. Caile de Acces

Se considera ca Antreprenorul este satisfacut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de
acces catre Santier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea
drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului
Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor si a
drumurilor.

Cu exceptié.l altor p'revedell"i ale acestor Conditii:

{a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere, care pot
fi hecesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
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(b) Antreprenorul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a fungul drumurilor de acces
si va obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri;

{c) Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de
acces;

{(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces
private, si

{e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare
de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.

4.16. Transportul Bunurilor
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel putin 21 de zile inainte de data
la care Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Santier;

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea,
descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei
Lucrarilor; si

{c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despagubirii pentru daunele,
pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul
Bunurilor si va negocia si suporta toate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul
acestora. )

4.17. Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, Utilajele
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nici un Utilaj important fara consimtamantul
Inginerului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau -
Personal al Antreprenorului in afara Santierului.

4.18. Protectia Mediului

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe
Santier cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a
proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile indicate in Cerintele Beneficiarului si nu vor depasi
valorile admise de Legile in vigoare.

4.19. Electricitate, Apa si Gaz
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Cu exceptia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei
electrice, apei si altor servicii care il sunt necesare.

Antreprenorul va fi indreptatit sa utilizeze, in scopul executiei Lucrarilor, energia electrica,
apa, gazul si alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe Santier si ale caror detalii si
preturi sunt mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza, pe riscul si pe
cheltuiala sa, aparatura necesara utilizarii serviciilor respective si masurarii consumurilor.

Cantitatile consumate si sumele datorate (conform preturilor mentionate) pentru aceste
servicii vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
2.5 [Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].
Antreprenorul va plati Beneficiarului toate aceste sume.

4.20. Utilajele Beneficiarului si Materialele Asigurate Gratuit

Beneficiarul va pune la dispozitie, pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executarea
Lucrarilor, Utilajele Beneficiarului (daca exista) in conformitate cu detaliile, modalitatile si
preturile mentionate in Cerintele Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor
Beneficiarului:

{a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptand situatia in care:

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului in perioada
de timp in care Personalul Antreprenorului le utilizeaza, conduce, coordoneaza, se afla in
posesia acestuia sau le controleaza.

Cantitatile realizate si sumele datorate (stabilite conform preturilor mentionate} pentru
utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer in conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Solutionare]. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului.

Beneficiarul va furniza, fara a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit {daca exista)
in conformitate cu detalile mentionate in Cerintele Beneficiarului. Beneficiarul va asigura
aceste materiale, cu riscul si pe cheltuiala sa, la termenul si in locul specificate in Contract.
Antreprenorul va face inspectia vizuala a acestor materiale si va transmite cu promptitudine
inginerului o instiintare referitoare la orice lipsuri, defectiuni sau deficiente ale acestora. Daca

" nu se convine altfel de catre cele doua Parti, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice

lipsa, defect sau deficienta.

Ulterior inspectiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute in grija, custodia si sub

“controlul Antreprenorului. Obligatiile Antreprenorului de a inspecta, avea grija, pastra in -

custodie si controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru
lipsurile, defectiunile sau deficientele, care nu au fost evidente la inspectia vizuala.

4.21, Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor
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Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, rapoartele lunare privind evolutia
executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre Antreprenor si transmise Inginerului in sase
exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni calendaristice
consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de
7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport.

Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor ramase
la data de terminare specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Fiecare raport va include:

(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de
proiectare, Documentele Antreprenorului, achizitie, fabricatie, fivrari pe Santier, constructie,
montaj, testare, punerea in functiune si efectuarea probelor;

(b} fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrarilor pe Santier;

{¢) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale,
se vor prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele
planificate si cele realizate pentru:

(i) inceperea asamblarii;

(ii) inspectiile facute de Antreprenor;
(iii} testele, si

(iv) transportul si sosirea pe Santier;

(d) detalile prezentate in Sub-Clauza 6.10 {[Raportari privind Personalul si Utilajele
Antreprenoruluil;

{e} copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de
calitate pentru Materiale;

- (f) lista Modificarilor, a instiintarilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenoruluil;

{g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente
neprevazute si activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si

(h) comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare
la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform
prevederilor Contractului si masurile care se adopta {sau care trebuie adoptate) pentru evitarea
intarzierilor.

4,22, Securitatea Santierului i
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Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate
pe Santier, si

(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul
Beneficiarului si oricare alte persoane a caror identitate a fost notificata Antreprenorului de
catre Beneficiar sau Inginer, in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai
Beneficiarului pe Santier.

4.23. Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in
alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca
zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele
Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si al zonelor auxiliare pentru a nu
afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va pastra Santieru! degajat de obstacole
inutile si va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale.

Antreprenorul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii
care nu mai sunt necesare.

Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va
curata si indeparta, de pe acea parte a Santierului si a Lucrarilor la care se refera Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de
materiale, molozul, gunoaiele si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectiva a
Santierului si Lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul Perioadei de Notificare a
Defectiunilor, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care ii sunt necesare pentru
indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

4.24. Vestigii

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si
alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Santier vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la inlaturarea sau
deteriorarea acestor descoperiri.

Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o
instiintare IngineruIUi, care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Daca
Antreprenorul inregistreaza intarzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectarii acestor instructiuni, Antreprenorul va transmite o noua instiintare Inginerului si, cu
conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea
dreptul la:
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(a) o prelungire a duratei de executie pentru fiecare intarziere, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

(b} plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea noii instiintari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a
acestor probleme.

5. Proiectarea
5.1. Obligatiile Generale de Proiectare

Antreprenorul va executa si va raspunde de proiectarea Lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de
catre proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund criteriilor (daca exista)
mentionate in Cerintele Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului,
Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectantilor si Subproiectantilor
propusi, inclusiv referintele acestora.

Antreprenoru!f va garanta ca el, proiectantii sai si Subproiectanti au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare. Antreprenorul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea
proiectantilor de a participa la discutii cu Inginerul in orice moment rezonabil, pana la data de
expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

La primirea instiintarii prevazuta de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea Lucrarilor],
Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si
calculele de proiectare, daca exista) si articolele de referinta mentionate in Sub-Clauza 4.7
[Trasarea Lucrarilor]. In termenul mentionat in Anexa la Oferta, calculat de |la Data de Incepere,
Antreprenorul va instiinta Inginerul referitor la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta
identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste articole de referinta.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va decide daca se vor aplica prevederile Clauzei 13
[Modificari si Actualizari] si va instiinta, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in masura
in care {tinand cont de cost si timp) un antreprenor cu experienta, acordand atentia necesara ar
fi identificat o eroare, greseala sau un alt defect atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de prezentarea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita si
Pretul de Contract nu va fi actualizat.

5.2. Documentele Antreprenorului

Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Cerintele
Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari, si documentele descrise in Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Executia] si
Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare si Intretinere]. Cu exceptia altor prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului, Documentele Antreprenocrului vor fi redactate in limba de comunicare
definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba].
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Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea
dreptul sa controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.

Daca in Cerintele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urmeaza sa
fie prezentate Inginerului pentru a fi revizuite sifsau aprobate, acestea vor fi prezentate,
impreuna cu instiintarea descrisa mai jos. Urmatoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze, (i)
"perioada de revizuire" inseamna perioada solicitata de catre Inginer pentru revizuire si (daca
este specificat) pentru aprobare, si {ii) "Documentele Antreprenorului" exclud orice alte
documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire si/sau
pentru aprobare.

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, fiecare perioada de revizuire nhu va
depasi 21 de zile, calculate de la data |a care Inginerul primeste Documentul Antreprenorului si
instiintarea Antreprenoruliui. Aceasta instiintare va mentiona ca Documentul Antreprenorului
este considerat ca fiind finalizat, atat pentru revizuire (si aprobare, daca este astfel specificat) in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cat si pentru utilizare. Instiintarea va mentiona,
de asemenea, ca Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau
masura in care acesta nu corespunde acestora. '

Inginerul va putea, in perioada de revizuire, sa instiinteze Antreprenorul daca un Document al
Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in masura in care este mentionat).
Daca un Document al Antreprenorului este necorespunzator, acesta va fi corectat pe cheltuiala
Antreprenorului, revizuit si retransmis {si, daca este specificat, aprobat) in conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze.

Pentru fiecare parte a Lucrarilor si exceptand situatia in care aprobarea sau consimtamantul
Inginerului a fost obtinut:

(a) in cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a mentionat) transmis
Inginerului spre aprobare:

(i) Inginerul va instiinta Anfreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau
fara comentarii, sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (mentinand masura in
care nu corespunde};

(ii) executia unei parti a Lucrarilor nu va incepe pana cand Inginerul nu va aproba Documentul
Antreprenorului; si

{iii) se va considera ca Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea
perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru
proiectarea si executia unei parti a Lucrarilor, exceptand cazul in care Inginerul a transmis o
instiintare cuprinzand mentiunile prevazute in sub-paragraful (i);

(b) executia unei parti a Lucrarilor nu va putea incepe inainte de expirarea perioadelor de

executia acesteia;







(c) executia unei parti a Lucrarilor se va face in conformitate cu Documentele Antreprenorului
revizuite (si aprobate, daca este specificat}; si

(d) daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior
trimis pentru revizuire (si aprobare, daca este specificat,), Antreprenorul va instiinta imediat
Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform
procedurii de mai sus.

Daca Inginerul dispune ca sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare,
Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.

Orice aprobare sau consimtamant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligatie sau responsabilitate.

5.3. Obligatiile Asumate de catre Antreprenor

Antreprenorul isi va asuma raspunderea ca proiectul, Documentele Antreprenorului, executia
si Lucrarile terminate vor fi in conformitate cu:

(a) Legile Tarii, si
{b) documentele care alcatuiesc Contractul, schimbate si actualizate de Modificari.
5.4. Standardele si Normativele Tehnice

Proiectul, Documentele Antreprenorului, executia lucrarilor si Lucrarile terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice si Legilor referitoare la executia lucrarilor,
constructie si mediu inconjurator, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt
destinate Lucrarile si alte standarde mentionate in Cerintele Beneficiarului, aplicabile Lucrarilor
sau definite de Legile in vigoare.

Toate aceste Legi, referitoare la Lucrari si la fiecare Sector de Lucrari, vor fi cele in vigoare la
data receptiei de catre Beneficiar a Lucrarilor sau a unor Sectoare de lucrari potrivit
prevederilor Clauzei 10 [Receptia de catre Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde
publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabila la Data de Baza, daca nu este altfel
specificat.

Daca in Tara intra in vigoare, dupa Data de Baza, standarde aplicabile modificate sau noi
Antreprenorul va instiinta Inginerul si {daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. In
situatia in care:

(a) Inginerul decide ca este necesara aplicarea, si

{b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare,

atunci Inginerul va initia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si
Actualizari]. S
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5.5. Instruirea

Antreprenorul va efectua instruirea Personaluiui Beneficiarului pentru exploatarea si
intretinerea Lucrarilor conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului. Daca in Contract este
prevazut ca instruirea trebuie efectuata inainte de receptie, Lucrarile vor fi considerate
terminate in vederea receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a
Sectoarelor de Lucrari] numai dupa terminarea acestei instruiri.

5.6. Documentele Conforme cu Executia

Antreprenorul va elabora, si va actualiza, un set complet de inregistrari ale executiei
Lucrarilor "conforme cu executia", precizand amplasamentele, dimensiunile si detaliile
lucrarilor real executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe Santier si vor fi utilizate exclusiv in
scopurile acestei Sub-Clauze. Doua copii ale acestor inregistrari vor fi trimise Inginerului inainte
de inceperea Testelor la Terminare.

Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului planse ale Lucrarilor conforme cu
executia, reprezentand Lucrarile asa cum sunt executate, si le va transmite inginerului pentru
revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului].

Antreprenorul va obtine consimtamantul Inginerului referitor la marimea, sistemul de
referinta si alte detalii relevante.

Inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va
furniza Inginerului numarul si tipurile de copii specificate ale planselor relevante conforme cu
executia, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Lucrarile nu vor fi considerate terminate in
vederea efectuarii receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a
Sectoarelor de Lucrari] pana la primirea de catre Inginer a acestor documente.

5.7. Manualele pentru Exploatare si Intretinere

Inainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza Inginerului manuale
provizorii referitoare la exploatare si intretinere, cuprinzand detalii suficiente astfel incat
Beneficiarul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, regla si repara Echipamentele.

Lucrarile nu vor fi considerate terminate in scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei
10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari] pana cand Inginerul nu va primi versiunea
finala a manualelor pentru exploatare si intretinere, cuprinzand detaliile mentionate, si orice
alte manuale mentionate in Cerintele Beneficiarului, in acest scop.

5.8. Erorile de Proiectare

In cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului, fara a tine cont de nici un consimtamant sau aprobare emise potrivit
prevederilor acestei Clauze.







6. Personalul si Forta de Munca
6.1. Angajarea Personalului si Fortei de Munca

Cu exceptia celor prevazute in Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate masurile
necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, nelocalnic sau din zona,
precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

6.2. Nivelul de Salarizare si Conditiile de Munca

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care sa nu fie inferioare
celor stabilite pentru activitati similare din zona in care se executa lucrarea.

Daca nivelurile de salarizare si conditiile de munca nu sunt aplicabile, Antreprenorul va
asigura salarii si conditii de munca practicate pe plan local de catre angajatori cu activitati
similare cu cele ale Antreprenorului.

6.3. Persoane in Serviciul Beneficiarului

Antreprenorul nu va recruta sau nu va incerca sa recruteze personal sau forta de munca din
cadrul Personalului Beneficiarului. '

6.4. Legislatia Muncii

Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Antreprenorul le va solicita angajatilor sai sa se conformeze Legilor in vigoare, inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii.

6.5. Programul de Lucru

Activitatea pe Santier se va intrerupe in zilele nelucratoare si in afara programului normal de
lucru mentionat in Anexa la Oferta, cu urmatoarele exceptii:

{a) Contractul contine alte prevederi;
(b} exista acordul Inginerului;

{c) Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vietii sau a proprietatii
sau pentru siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

6.6. Facilitati pentru Persona! si Forta de Munca

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura si mentine
toate facilitatile necesare legate de cazare, masa si transport, destinate Personalului propriu.
De asemenea, Antreprenorul va asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului, conform
celor mentionate in Cerintele Beneficiarului.
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Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent
in constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente.

6.7. Sanatatea si Securitatea Muncii

Antreprenor'ul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii
Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare, ca
personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate
in permanenta pe Santier si in taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau
Beneficiarului si ca se jau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale,
conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi
calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune
masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura
toate facilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii
sale.

In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detali
referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi
rapoarte referitoare la sanatatea, securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum
si la daunele aduse proprietatii, asa cum poate solicita Inginerul in mod rezonabil.

6.8. Supravegherea Asigurata de Antreprenor

Pe durata elaborarii proiectului si executiei Lucrarilor si atat timp cat este necesar pentru
indeplinirea obligatiilor Antreprenorului, acesta va asigura toata asistenta necesara pentru
planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea si testarea lucrarilor.

Supravegherea va fi asigurata de un numar suficient de persoane care sa cunoasca limba de
comunicare (definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba]) si operatiunile care trebuie executate
(inclusiv metode si proceduri necesare, riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor)
pentru executia satisfacatoare si in siguranta a Lucrarilor.

6.9. Personalul Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile
de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa inlature (sau sa dispuna
inlaturarea) orice persoana angajata pe Santier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul
Antreprenorului, daca este cazul, care: :

{a) manifesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabilitate;
{b) indeplineste sarcinile cu incompetenta sau neglijenta;

(c) nu respecta prevederile Contractului; sau







e

(d) persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii, sanatatii
sau protectiei mediului.

Daca este cazul, Antreprenorul va numi {sau va face demersuri pentru numire) o persoana
corespunzatoare pentru inlocuire.

6.10. Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Inginerului informatii care sa precizeze numarul fiecarei categorii
a Personalului Antreprenorului si a fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Santier.
Informatiile vor fi transmise lunar, intr-o forma aprobata de catre Inginer, pana la data
terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate in Procesul Verbal
de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

6.11. Conduita Necorespunzatoare

Antreprenorul va lua, in permanenta, masurile necesare pentru a preveni ilegalitatile,
dezordinea si conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea
linistii si protectiei persoanelor sau a proprietatii pe si in vecinatatea Santierului.

7. Utilajele, Materialele si Executia
7.1. Modul de Executie

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea si aprovizionarea
Materialelor si de toate cele necesare executiei Lucrarilor:

{a) in modul (daca exista) specificat in Contract;
(b) cu grija si profesionalism, in conformitate cu practici recunoscute; si

(c) cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri, daca in Contract nu este
altfel prevazut.

7.2. Prelevarea de Probe

Antreprenorul va transmite Inginerului, urmatoarele probe de Materiale si informatii
relevante pentru a fi revizuite in conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor
Antreprenorului descrise in Sub-Clauza 5.2 {Documentele Antreprenoruiui]:

(a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in Contract, totul pe
cheltuiala Antreprenorului; si

{b) probe suplimentare indicate de catre Inginer.

Fiecare proba va fi etichetata, cu mentiunea originii si locului de utilizare in Lucrare.







7.3. Inspectia
Personalul Beneficiarului va avea oricand:

(a) acces nelimitat in orice parte a Santierului si in toate locurile de unde se obtin Materiale
naturale; si

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii si executiei lucrarilor {pe Santier sau in alta
parte), sa examineze, inspecteze, masoare si sa testeze materialele si calitatea executiei, si sa
verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor si de producere si prelucrare a
Materialelor.

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare desfasurarii activitatilor
mentionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitatilor, aprobarilor si echipamentului de
protectie. Aceste activitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile si responsabilitatile sale.

Antreprenorul va instiinta Inginerul de fiecare data cand o lucrare este terminata si inainte ca
aceasta sa devina acoperita, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. In
continuare, Inginerul va efectua, fara intarzieri nejustificate examinarea, inspectia, masuratorile
sau testele necesare, sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. Daca
Antreprenorul omite sa transmita instiintarea, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi
lucrarea si va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie.

7.4, Testarea

Aceasta Sub-Clauza se va aplica tuturor testelor specificate in Contract, altele decat Testele
dupa Terminare {daca exista}.

Antreprenorul va furniza toata aparatura, asistenta tehnica, documentele si alte informatii,
electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forta de munca, materiale si
personal cu calificarea si experienta corespunzatoare, necesare pentru realizarea eficienta a
testelor specificate. Antreprenorul va conveni impreuna cu Inginerul data si locul pentru
desfasurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale si alte parti ale Lucrarilor.

Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari], schimba locul
sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste
suplimentare. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele testate,
Materialele sau calitatea executiei nu respecta prevederile Contractului, atunci costul efectuarii
acestora va fi suportat de catre Antreprenor, fara a lua in considerare alte prevederi ale

Contractului.

Inginerul va instiinta Antreprenorul, cu cel putin de 24 de ore inainte, cu privire la intentia
acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca Ingineru! nu se prezinta la data si locul
convenite, Antreprenorul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor in care
Inginerul dispune altceva, si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Inginerului.
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Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierii pentru care este responsabil
Inginerul, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

(b} plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in
Pretul Contractului. '

Dupa primirea instiintarii, Ingineru! va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a
acestor probleme.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor
vizate pentru conformitate. Atunci cand rezultatele testelor sunt corespunzatoare, Inginerul va
aproba buletinele de incercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma
rezultatele testelor. Daca Inginerul nu a participat la teste, se considera ca acesta a acceptat
rezultatele ca fiind corect obtinute.

7.5. Respingerea

Daca in urma examinarii, inspectiei, masuratorii sau testarii se identifica Echipamente,
Materiale, proiecte sau lucrari cu deficiente sau neconforme cu prevederile Contractului,
Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrarile
hecorespunzatoare prin transmiterea unei instiintari catre Antreprenor cuprinzand motivatia
respingerii. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul
remediat este in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrarile
remediate sau o noua verificare a proiectelor, acestea se vor repeta in termenii si conditiile
initiale. Daca respingerea si refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri
suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiaruluil.

7.6. Lucrari de Remediere

Fara ‘a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, Inginerul poate solicita
Antreprenorului:

(a) sa inlature de pe Santier si sa inlocuiasca orice Echipament sau Material care nu este in
conformitate cu prevederile Contractului, '
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(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile
Contractului, si

{c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta Lucrarilor datorita
unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.

Antreprenorul se va conforma solicitarii intr-un intervat de timp rezonabil, care va fi perioada
de timp {daca exista) specificata in solicitare, sau in regim de urgenta daca urgenta este
specificata potrivit prevederilor sub-paragrafului {c).

Daca Antreprenorul nu se conformeaza solicitarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa angajeze si
sa plateasca alt antreprenor care sa execute lucrarea. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul
este indreptatit la plata pentru lucrare, Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], toate costurile rezuitate din
nerespectarea solicitarii.

7.7. Proprietatea asupra Utilajelor si Materialelor

Daca nu contravine Legilor Tarii si fara riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele si
fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand:

{a) sunt livrate pe Santier; sau cand

(b} Antreprenorul este indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea
Suspendarii Lucrarilor].

7.8. Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va plati toate
redeventele, chiriile si alte cheltuieli pentru:

{a) Materialele naturale obtinute in afara Santierului, si

(b} depozitarea materialelor rezultate din demolari si excavari si a altor materiale in exces
{naturale sau artificiale), cu exceptia cazurilor in care zonele de depozitare in. interiorul
Santierului sunt specificate in Contract.

8. Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor
8.1. Inceperea Lucrarilor

Inginerul va transmite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a lucrarilor cu
cel putin 7 zile inainte de aceasta data. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale Data
de Incepere a lucrarilor nu va depasi cu mai mult de 42 de zile data primirii de catre
Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.
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Antreprenorul va incepe proiectarea si executia Lucrarilor cat mai curand posibil dupa Data
de Incepere si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

8.2. Durata de Executie

Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector {(daca exista) pana la expirarea
Duratei de Executie a Lucrarilor sau a Sectorului {dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrarilor, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectoarele sa
poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari].

8.3. Programul de Executie

In termen de 28 zile dupa primirea instiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1. {Inceperea
Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu
planificari calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de
fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obligatiilor
Antreprenorului. Fiecare program va include:

(a) ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa execute Lucrarile, inclusiv perioadele
propuse pentru fiecare faza de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului,
procurare, producere, inspectie, livrare pe Santier, constructie, montare, testare, punere in
functiune si efectuare a probelor;

(b) pericadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 {[Documentele
Antreprenorului] si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in Cerintele
Beneficiarului;

{c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si
(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le aplice si a
principalelor etape de executie a Lucrarilor, si

(i) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal
pe categorii precum si numarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Santier
pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,

Daca in termen de 21 de zile dupa primirea programului, Inginerul nu transmite o instiintare
Antreprenorului, in care sa mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului,
Antreprenorul va actiona in conformitate cu programul si cu alte obligatii pe care trebuie sa le
indeplineasca potrivit prevederilor Contractului, Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa-si
planifice activitatea conform programului Antreprenorului.
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Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora
Pretul Contractului sau provoca intarzieri in executia Lucrarilor. Inginerul poate solicita
Antreprenorului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau
circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3
[Procedura de Modificare].

Daca {Inginerul transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca programul
nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor si intentiilor
declarate ale Antreprenorului, Antreprenoru! va transmite Inginerului un program actualizat in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

8.4. Prelungirea Duratei de Executie

Antreprenorul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Executie daca si in masura in care
terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor
de Lucrari], este sau va fi intarziata de urmatoarele cauze:

(a) o Modificare (daca nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Executie potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),

(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit
prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract,

(¢} conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa Imprevizibila a personalului sau a Bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni
guvernamentale, sau

{e} o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului,
Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care isi desfasoara activitatea
pe Santier.

Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie,
Antreprenorul va instiinta Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului]. Atunci cand va stabili o prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor
Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior si va putea majora dar, in niciun
caz, nu va putea reduce perioada cumulata de prelungire.

8.5. Intarzieri Cauzate de Autoritati
In cazul in care se produc urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile publice legal
constituite din Tara,

(b) autoritatile intarzie sau intrerup activitatea Antreprenorului, si







{c) intarzierile sau intreruperile au fost Imprevizibile,

intarzierile sau intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie
potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie].

8.6. Ritmul Evolutiei Lucrariior
In situatia in care:
(a) evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie, si/sau

{b) evolutia lucrarilor nu- mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programuiui de
executie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din cauze diferite
de cele mentionate in Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Inginerul poate
solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de
Executie], unui program actualizat si unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite
propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru
incadrarea in Durata de Executie.

Daca nu este notificat altfel de catre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care
pot necesita majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri,
cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste metode revizuite produc costuri
suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri, in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicarile Beneficiarului], precum si penalitati
pentru intarzieri {daca e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.

8.7. Penalitati de Intarziere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie],
Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului]. Penalitatile de intarziere vor constitui suma
mentionata in Anexa la Oferta, care va fi platita pentru fiecare zi de intarziere inregistrata intre
Data de Terminare contractuala si data specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor. Suma totala datorata, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depasi
suma maxima aferenta penalitatilor de intarziere (daca exista), prevazuta in Anexa la Oferta.

Penalitatile de intarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, in afara daunelor
produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Aceste penalitati nu vor exonera
Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

8.8. Suspendarea Lucrarilor

Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executarii unei parti sau a

tuturor Lucrarilor. Pe perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja, pastra si asigura paza ‘/

acelei parti sau a tuturor Lucrarilor |mpotr|va deterloraru plerdern sau degrada i 4
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Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendarii. Daca si in masura in care cauza este
notificata si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-
Clauzelor 8.9, 8.10 si 8.11 nu se vor aplica.

8.9. Consecintele Suspendarii

Daca Antreprenorul va inregistra intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea
Lucrarilor] sifsau ca rezultat al reluarii lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o
instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], va avea dreptul la:

{a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata,
si

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] Antreprenorul nu va fi
indreptatit la o prelungire a duratei de executie sifsau la plata Costurilor suplimentare necesare
remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrarilor sau
materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii Antreprenorului de a proteja,
depozita sau asigura paza.

8.10. Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarii Lucrarilor

Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelor si/sau
Materialelor care nu au fost livrate pe Santier, daca:

(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor si/sau Materialelor a fost
suspendata pentru o perioada mai mare de 28 de zile, si

(b} in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul 2 marcat Echipamentele si/sau
Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

8.11. Suspendarea Prelungita

‘Daca suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] a durat mai
mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea.
Daca Inginerul nu confirma permisiunea in termen de 28 de zile dupa solicitare, Antreprenorul
poate, prin instiintarea Inginerului, sa trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificari si Actualizari] a partii de Lucrari afectate. Daca
suspendarea afecteaza totalitatea Lucrarilor, Antreprenorul poate transmite o instiintare de
reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor].
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8.12. Reluarea Executiei Lucrarilor

Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii relfuarii activitatii, Antreprenorul si Inginerul vor
examina impreuna Lucrarile, Echipamentele si Materialele afectate de suspendare.
Antreprenorul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile Lucrarilor, Echipamentelor sau
Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs in timpul suspendarii.

9. Testele 1a Terminare
9.1. Obligatiile Antreprenorului

Ulterior asigurarii documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6
[Documentele Conforme cu Executia] si Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare si
Intretinere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze
si Sub-Clauzei 7.4 [Testarea]. '

Antreprenorul va instiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile inainte de data la care
Antreprenorul va fi pregatit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in
care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupa aceasta
data, la data sau datele stabilite de catre Inginer.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, Testele la Terminare se vor efectua in
urmatoarea succesiune:

{a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale ("la cald" si "la rece”) pentru a demonstra ca fiecare componenta a Echipamentelor
poate sa functioneze in conditii de siguranta in urmatoarea etapa, (b);

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a
demonstra ca Lucrarile sau Sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si asa cum
este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare; si

{c) probe de functionare, care vor demonstra ca Lucrarile sau Sectoarele de lucrari pot
functiona in conditii de siguranta, conform prevederilor Contractului.

In timpul functionarii de proba, cand Lucrarile functioneaza in conditii stabile, Antreprenorul
va instiinta Inginerul ca Lucrarile sunt gata pentru efectuarea oricaror alte Teste la Terminare,
inclusiv teste de functionare pentru a demonstra ca Lucrarile corespund criteriilor specificate in
Cerintele Beneficiarului si in conformitate cu Listele de Garantii,

Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia
Lucrarilor de catre Beneficiar]. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, orice produs
rezultat in perioada de efectuare a probelor pentru Lucrari va reprezenta proprietatea
Beneficiarului.







La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare efectele utilizarii
Lucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale Lucrarilor. De
indata ce Lucrarile sau un Sector de lucrari au trecut toate Testele la Terminare, descrise in sub-
paragrafele (a), {b) sau (c), Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra
rezultatelor acestor Teste.

9.2. Intarzieri in Efectuarea Testelor

Daca efectuarea Testelor la Terminarea lucrarilor este intarziata nejustificat de catre
Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea)] (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 10.3
[Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor].

Daca Testele la Terminare sunt intarziate nejustificat de catre Antreprenor, Inginerul poate
solicita Antreprenorului, printr-o instiintare, sa efectueze Testele in interval de 21 de zile de la
primirea instiintarii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre
Antreprenor situate in intervalul de 21 de zile, termene de care va instiinta Inginerul.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa efectueze Testele la Terminare in perioada de 21 de zile,
Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.
Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar
rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

9.3. Repetarea Testelor

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare,
se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingereal, iar Inginerul sau Antreprenorul pot
solicita ca Testele necorespunzatoare si Testele la Terminare pentru orice lucrare in legatura cu
acestea sa fie repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

9.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare,
repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi indreptatit:

(a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;

(b) sa respinga Lucrariie sau Sectorul de Lucrari (dupa caz), daca rezultatele
necorespunzatoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau Sectorului de Lucrari,
eventualitate in care Beneficiarul va aplica masurile prevazute in sub paragraful (c) al Sub-
Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defectiunilor]; sau

(c) sa emita un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul solicita
acest lucru,

in eventualitatea in care se aplica masurile prevazute in sub-paragraful {c), Antreprenorul va
proceda in concordanta cu celelalte obligatii impuse de Contract, iar Pretul Contractului se va
diminua cu suma necesara despagubirii Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului.
Daca diminuarea mentionata pentru acoperirea consecintelor erorilor Antrgggg_qgrului nu este
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stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita} in Contract, Beneficiarul poate
solicita ca diminuarea sa fie {i) convenita de ambele parti (pentru remedierea erorii) si platita
inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, sau (ii) decisa si
platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare].

10. Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar
10.1. Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la
Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile in situatia in care (i) acestea au fost terminate
in conformitate cu prevederile Contractului, incluzand conditionarile descrise in Sub-Clauza 8.2
[Durata de Executie] si cu exceptiile prevazute in sub-paragraful {(a} de mai jos, si (i) atunci cand
a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, sau se considera ca a fost
emis in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile, din punct de vedere al
Antreprenorului, sa fie terminate si pregatite de receptie. Daca Lucrarile sunt impartite pe
Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea
Lucrarilor pentru fiecare Sector de lucrari in parte.

in termen de 28 de zile de la primirea solicitarii Antreprenorului, Inginerul:

(a) va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor
precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele de lucrari au fost terminate in conformitate cu
prevederile Contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a defectiunilor
care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor de lucrari in scopul
destinat (pana cand sau in timp ce aceste lucrari sunt finalizate si defectiunile sunt remediate);
sau

{b) va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le realizeze
Antreprenorul pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor. Antreprenorul va finaliza lucrarile, inainte de a transmite o noua instiintare potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze.

Daca, in termen de 28 de zile, Inginerul nu reuseste sa emita Procesul Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, sau sa respinga solicitarea Antreprenorului si daca Lucrarile sau
Sectoarele de lucrari (dupa caz) sunt in mare parte conforme prevederilor Contractului, se va
considera ca Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor a fost emis in ultima zi a
perioadei de 28 de zile.

10.2. Receptia unor Parti de Lucrari







Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru orice
parte a Lucrarilor Permanente, numai cu aprobarea exclusiva a Beneficiarului.

Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara specificata
in Contract, sau convenita de catre ambele Parti) pana cand Inginerul nu emite, daca emite, un
Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. Daca Beneficiarul
utilizeaza o parte a Lucrarilor inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput
utitizarea acesteia;

(b) Antreprenorul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data
la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului, si

(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor pentru aceasta parte.

Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o
parte din Lucrare, se vor lua masuri pentru asigurarea prioritara pentru Antreprenor a
conditiilor necesare realizarii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua
aceste Teste la Terminarea Lucrarilor cat mai curand posibil, inainte de expirarea Perioadei de
Notificare a Defectiunilor.

Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de
catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, altele decat utilizarea specificata in Contract sau
convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul (i} va instiinta Inginerul si (i) cu conditia
respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicariie Antreprenorului], va avea dreptul la
plata Costurilor Suplimehtare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul
Contractului. Dupa primirea acestei instiintari, Inginerui va actiona in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili
Costurile Suplimentare si profitul aferent.

Daca a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din
Lucrari (alta decat un Sector), penalitatile de intarziere pentru terminarea Lucrarilor ramase de
executat vor fi diminuate. In mod similar, penalitatile de intarziere pentru celelalte Sectoare de
lucrari (daca exista), in care este inclusa si partea receptionata, vor fi, de asemenea, diminuate.
Pentru o intarziere inregistrata dupa data specificata in Procesul Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionala a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionata si valoarea totala a Lucrarilor sau Sectorului
de lucrari {dupa caz). Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Prevederile
acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de intarziere aplicat,
reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalitati de Intarziere] si nu vor afecta limita
maxima a penalitatilor. o e
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10.3. Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor

Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai muit de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare
datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera ca Beneficiarul a
receptionat Lucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) la data la care Testele la Terminare ar
fi fost necesar a fi terminate.

Ulterior, Inginerul va emite in consecinta un Proces Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de indata ce acest lucru este
posibil, dar inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor. Inginerul va
transmite o instiintare si va solicita ca Testele la Terminare sa fie efectuate in termen de 14 zile
si in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
unor astfel de intarzieri in efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite
Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], va avea dreptul la:

{a} o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea este sau va fi intarziata, si

(b} plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in
Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.

10.4. Restabilirea Suprafetelor de Teren

Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, un
proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor
necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren.

11. Perioada de Garantie
11.1. Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor

Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului si fiecare Sector de lucrari sa corespunda

“prevederilor Contractului (cu  exceptia uzurii normale) inainte de expirarea Pericadei de.

Notificare a Defectiunilor sau cat mai curand posibil, Antreprenorul:

{a) va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre Inginer,

si
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(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor sau degradarilor,
conform solicitarilor Beneficiarului {sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de
expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari {dupa
caz).

Daca se produc defectiuni sau degradari, Antreprenorul va fi instiintat in consecinta de catre
(sau in numele} Beneficiar.

11.2. Costul Remedierii Defectiunilor

Toate lucrarile la care s-a facut referire in sub-paragraful (b} al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea
Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor] vor fi executate cu riscul si pe cheltuiala
Antreprenorului, daca si in masura in care lucrarile se datoreaza:

{a) proiectului Lucrarilor, altul decat partea de proiect pentru care este responsabil
Beneficiarul (daca exista),

(b) Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului, sau

(c) exploatarii sau intretinerii necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze pentru care
Antreprenorul este raspunzator (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau

{d) nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obligatii.

Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze,
Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) si se

vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor

Beneficiarul va fi indreptatit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau
Sectoare de lucrari, daca si in masura in care Lucrarile, Sectoarele de lucrari sau o componenta
importanta a Echipamentelor (in functie de caz si ulterior receptiei), nu pot fi utilizate in scopul
pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau unor degradari. Perioada
de Notificare a Defectiunilor nu va putea fi prelungita cu mai mult de doi ani.

Daca livrarea sifsau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspendate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul
Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor], obligatiile Antreprenorului potrivit
prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defectiuni sau degradari produse la mai
mult de doi ani dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Echlpamente
si/sau Materiale.

11.4. Omisiunea Remedierii Defectiunilor
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Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval
rezonabil de timp, Beneficiarul {sau o persoana in numele Beneficiarului) poate stabili o data
pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite
Antreprenorului o instiintare referitoare la aceasta data.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la data
stabilita in instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor], Beneficiarul poate (la
alegerea sa):

(a) sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe
cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta
lucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului]l, costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea
defectiunilor sau degradarilor.

(b) sa solicite Inginerului sa convina sau sa decida o reducere rezonabila a Pretului
Contractului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare];
sau

(c) sa rezilieze intregul Contract sau partea de Contract care se refera la Lucrarile care nu pot
fi utilizate in scopul stabilit daca defectiunile sau degradarile impiedica Beneficiarul la utilizarea
Lucrarilor sau a unei parti semnificative a Lucrarilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi,
prevazute in Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele
platite pentru Lucrari sau pentru partea de Lucrari (dupa caz), impreuna cu costurile de
finantare si costurile aferente demontarilor si demolarilor necesare, eliberarii Santierului si
returnarii Echipamentelor si Materialelor Antreprenorului.

11.5. inlaturarea Lucrarilor Necorespunzatoare

Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe Santier si
Beneficiarul isi- da consimtamantul, Antreprenorul poate inlatura de pe Santier, in scopul
repararii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest
consimtamant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie,
cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta garantie corespunzatoare.

11.6. Repetarea Testelor

Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau degradarilor pot afecta functionalitatea
Lucrarilor, Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute in Contract,
inclusiv Testele la Terminare si/sau Testele dupa Terminare. Solicitarea va fi facuta printr-o
instiintare transmisa in termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor.

Aceste teste vor fi efectuate in conditiile si-termenii aplicabili testelor anterioare, cu exceptia
faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul si pe cheltuiala Partii raspunzatoare pentru lucrarile de

remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor]. p j”/
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11.7. Dreptul de Acces

Antreprenorul va avea drept de acces la toate partile Lucrarilor si la inregistrarile referitoare
la exploatarea si functionarea Lucrarilor, pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala,
cu exceptia situatiilor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale
Beneficiarului.

11.8. Stabilirea Cauzelor Defectiunilor

La solicitarea si indicatiile Inginerului, Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele tuturor
defectiunilor. Cu exceptia situatiei in care Antreprenorul are obligatia remedierii defectiunilor
pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor],
Costul inspectiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de catre Inginer in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] si va fi inclus in
Pretul-Contractului.

11.9. Procesul Verbal de Receptie Finala

Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Inginerul nu
a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Receptie Finala, precizand data la care
Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract.

Inginerul va emite Procesul Verbal de Receptie Finala in termen de 28 de zile dupa ultima
data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor, sau cat mai curand posibil dupa ce
Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrarile, a
efectuat testele pentru toate Lucrarile si a remediat defectiunile. Un exemplar al Procesului
Verbal de Receptie Finala va fi predat Beneficiarului.

Procesul Verbal de Receptie Finala va fi singurul document considerat a certifica receptia
Lucrarilor.

11.10. Obligatii Neindeplinite

Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, fiecare Parte va avea responsabilitatea
de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la data receptiei.

In scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi
in vigoare.

11.11. Eliberarea Santierului

Dupa primirea Procesutui Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va indeparta din Santier
toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si Lucrarile Provizarii.

Daca acestea nu au fost evacuate in termen de 28 de zile dupa ce Beneficiarul a primit un
exemplar al Procesului Verbal de Receptie Finala, Beneficiarul poate vinde sau dispune in alt fel
de bunurile ramase. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru, sau in
legatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si amenajarea Santierului.







Orice diferenta de bani ramasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Daca suma
rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plati Beneficiarului
diferenta neacoperita.

12. Testele dupa Terminare
12.1. Procedura pentru Teste dupa Terminare

Aceasta Clauza se va aplica daca Testele dupa Terminare sunt specificate in Contract. Cu
exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, Beneficiarul:

{a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de
munca, materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii
eficiente a Testelor dupa Terminare, si

{b) va efectua Testele dupa Terminare in conformitate cu manualele furnizate de catre
Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 [Manuale pentru Exploatare si Intretinere], si
orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor Teste; si
in prezenta Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre parti il poate solicita in mod
rezonabil.

Testele dupa Terminare vor fi efectuate de indata ce este rezonabil posibil dupa receptia de
catre Beneficiar a Lucrarilor sau a Sectoarelor de lucrari. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul
cu 21 de zile inainte de data dupa care vor fi efectuate Testele dupa Terminare. Cu exceptia
cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste Teste vor fi efectuate in termen de 14 zile dupa
aceasta data, in ziua sau zilele stabilite de catre Beneficiar.

Daca Antreprenorul nu se prezinta la data si locul stabilit, Beneficiarul poate incepe
efectuarea Testelor dupa Terminare, care se vor considera a fi efectuate in prezenta
Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte.

Rezultatele Testelor dupa Terminare vor fi redactate si evaluate de ambele Parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a Lucrarilor de catre Beneficiar.

12.2. Intarzieri in Efectuarea Testelor

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca urmare a unor intarzieri nerezonabile a Testelor
dupa Terminare cauzate de catre Beneficiar, Antreprenorul {i) va instiinta Inginerul si (ii} cu
conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea
dreptuf |a-plata Costurilor suplimentare la care se adauga profit rezonabil, care vor fi incluse in
Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare si
profituf.
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Daca, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test dupa Terminare a Lucrarilor
sau a unui Sector de lucrari nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a
Defectiunilor (sau oricare perioada asupra careia Partile au convenit), se va considera ca
Lucrarile sau Sectorul de fucrari au trecut Testul dupa Terminare.

12.3. Repetarea Testelor
Daca Lucrarile, sau un Sector de lucrari, nu au trecut Testul dupa Terminare:

(a) se vor aplica prevederile sub-paragrafului {b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrarilor
Neexecutate si Remedierea Defectiunilor], si

(b) fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, in aceiasi termeni si conditii a Testelor
necorespunzatoare si a Testelor dupa Terminare pentru orice lucrare similara,

Daca si in masura in care rezultatele necorespunzatoare si repetarea Testelor se pot atribui
oricareia din cauzele enumerate in sub-paragrafele de la (a) la {d) ale Sub-Clauzei 11.2 [Costul
Remedierii Defectiunilor] si conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar,
Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului, cu conditia respectarii prevederilor Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului].

12.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare
In cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) Lucrarile, sau un Sector de lucrari, nu trec unele sau toate Testele dupa Terminare,

{b) suma corespunzatoare necesar a fi platita pentru rezultatele necorespunzatoare ale
testelor ca daune pentru lucrarile executate necorespunzator este prevazuta in Contract (sau
metoda de calculare este definita) si '

(c) Antreprenorul va plati Beneficiarului aceasta suma pana la expirarea Perioadei de
Notificare a Defectiunilor,

atunci Lucrarile sau Sectorul de lucrari se considera ca au trecut Testele dupa Terminare.

Daca Lucrarile, sau un Sector de lucrari, nu au trecut un Test dupa Terminare si Antreprenorul
propune corectari sau modificari ale Lucrarilor sau unui Sector de lucrari, Antreprenorul poate fi
instiintat de catre {(sau in numele) Beneficiar ca nu are drept de acces ia Lucrari sau Sectorul de
lucrari pana cand este convenabil pentru Beneficiar. Apoi Antreprenorul va avea obligatia de a
efectua corectarile sau modificarile si de a trece acel Test, intr-o perioada de timp rezonabila de
la primirea instiintarii trimisa de (5au in numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp
convenabila pentru Beneficiar. Daca Antreprenorul nu primeste aceasta instiintare pe durata
Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Antreprenorul va fi exonerat de aceasta obligatie si se
va considera ca Lucrarile sau Sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut Testele dupa Terminare.

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri suplimentare ca urmare a unei intarzieri
nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la
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Lucrari sau Fchipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele
necorespunzatoare ale unui Testul dupa Terminare sau sa efectueze oricare corectari sau
modificari, Antreprenorul (i) va transmite o instiintare Inginerului si {ii) cu conditia respectarii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la plata
Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul
Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] si va conveni sau stabili Costurile suplimentare si
profitul.

13. Modificari si Actualizari
13.1. Dreptul de a Modifica

Modificarile pot fi initiate de catre Inginer inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor, printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului
pentru transmiterea unei propuneri. Modificarile nu vor contine omisiuni ale lucrarilor care
urmeaza sa fie executate de alti antreprenori.

Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice Modificare, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul instiinteaza cu promptitudine Inginerul {prezentand detalii justificative) ca {i)
Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta Bunurile necesare pentru Modificare, (i) aceasta va
reduce siguranta sau compatibilitatea Lucrarilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil
asupra indeplinirii Listei de Garantii. Dupa primirea instiintarii, Inginerul va anula, confirma sau
modifica instructiunea.

13.2. Optimizarea Proiectului

Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului o propunere scrisa care (in opinia
Antreprenorului), daca va fi adoptata, {i) va urgenta terminarea Lucrarilor, {ii) va reduce costul
executiei, intretinerii si exploatarii Lucrarilor, {iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor
finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate
in Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].

13.3. Procedura de Modificare

-Daca Inginerul solicita -o- propunere; inainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va -
raspunde in scris cat mai curand posibil, fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate
conforma (daca este cazul), fie prin transmiterea urmatoarelor:

(a) descrierea proiectului si/sau lucrarii propuse pentru a fi executate si programul de
executie al acestora '
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(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de executie
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], si a Duratei de Executie,

si
(c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pretului Contractului.

Dupa primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va raspunde cat mai curand posibil,
(potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau in alt fel), si va aproba, va
respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va intarzia executia fucrarilor pana la
primirea raspunsului.

Fiecare instructiune referitoare la executarea de Modificari, insotita de solicitarea privind
inregistrarea Costurilor, va fi emisa de Inginer catre Antreprenor, care va confirma de primire.

Dupa dispunerea sau aprobarea unei Modificari, Inginerul va proceda in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili

~ actualizarea Pretului Contractului si a Graficului de Plati. Aceste actualizari vor include un profit

rezonabil si vor tine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului], daca se pot aplica.

13.4. Plata in Moneda Stabilita

Daca Contractul va prevedea ca plata Pretului Contractului sa fie facuta in mai multe monede,
atunci ori de cate ori se convine o actualizare, aprobata sau stabilita conform celor de mai sus,
se vor specifica sumele platibile in fiecare din monedele stabilite. In acest scop, se va face
referire la proportia existenta sau anticipata a monedelor din Costul Modificarilor, si la
proportia monedelor stabilite pentru efectuarea platii din Pretul Contractului.

13.5. Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionata va fi folosita, integrai sau partial, in conformitate cu instructiunile
Inginerului, iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. Suma totala platita
Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer, pentru lucrari, bunuri
furnizate sau servicii, la care se refera Suma Provizionata. Pentru fiecare Suma Provizionata,
Inginerul poate emite urmatoarele instructiuni:

(a) Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau
serviciile necesar a fi furnizate), si evaluata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de
Moadificare]; sifsau

(b) Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmeaza sa fie achizitionate de catre
Antreprenor si a caror valoare va fi inclusa in Pretul Contractului:

(i} sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor si,
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(i) o suma pentru cheltuielile generale si profit, calculata ca procent din aceste sume prin
aplicarea unui procent {daca exista) specificat in Lista corespunzatoare. Daca nu exista un
asemenea procent, se va aplica procentul specificat in Anexa la Oferta.

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante
justificative.

.13.5. Lucrari in Regie

Pentru lucrari minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea sa fie
executata pe baza lucrarilor in regie. Lucrarile vor fi evaluate in conformitate cu Listele de
Lucrari in Regie incluse in Contract, si se va aplica procedura de mai jos. Daca Lista de Lucrari in
Regie nu este inclusa in Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Ingineruiui
preturile aferente. La formularea cererii de plata, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri,
calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun.

Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara
plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte, in dublu exemplar, care vor
include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua
precedenta:

(a) numele, functia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,

(b) identificarea, tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului si a Lucrarilor
Provizorii si,

(c) cantitatile si tipurile de Echipamente si Materiale folosite.

Daca vor fi corecte, sau dupa ce au fost convenite de catre parti, cate o copie a fiecarei
situatii va fi semnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va
transmite Inginerului, situatii cu preturile pentru aceste resurse, inainte ca acestea sa fie incluse
in urmatoarea Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor
Interimare de Lucrari].

13.7. Actualizari Generate de Modificari ale Legilor

Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a
Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi si abrogarea
sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala, guvernamentala, a
* unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baza, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea -
obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza (sau va inregistra) intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca
rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari, facute ulterior Datei de Baza,
Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la: 0
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(a) o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

{b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

13.8. Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor

In aceasta Sub-Clauza, "tabelul datelor de actualizare" inseamna tabelul completat care
cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oferta. Daca nu exista un astfel de tabel al
datelar de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

7)) Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate
- pentru cresterea sau diminuarea costului fortei de munca, al Bunurilor si al altor elemente ale
Lucrarilor, prin adaugarea sau scaderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor
prevazute in aceasta Sub-Clauza. In masura in care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a
altor Clauze, nu se asigura o compensatie totala pentru crestere sau diminuare, se va considera
ca Valoarea de Contract Acceptata include sumele necesare pentru a acoperi eventuala

crestere sau scadere a costurilor.

Actualizarea care urmeaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului, dupa cum este
evaluata in conformitate cu Lista corespunzatoare si aprobata in Certificatele de Plata, va fi
determinata, conform formulelor, pentru fiecare moneda in care se plateste Pretul
Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrarile evaluate pe baza Costului sau a
preturilor curente. Formulele vor fi de urmatorul tip:

*T*

Pn=a+b Ln/Lo + ¢ En/Eo + d Mn/Mo + ...

o

*ST*
unde:

"Pn" este coeficientul de actualizare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate in
moneda relevanta pentru lucrarea realizata in perioada "n", aceasta perioada fiind o luna, in
afara de cazul in care Anexa la Oferta este prevazut altfel;

"a" este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare, reprezentand partea
neactualizabila din platile contractuale;

"p" "¢", "d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element relevant de
cost in executia Lucrarilor, asa cum este stabilit in tabelul datelor de actualizare; astfel de
elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

£ 4 TEB 2\ 53
; ifﬁmiifa‘?&{m *
Jolle | NELN 2




-



S

“Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de referinta pentru perioada "n",
exprimati in moneda relevanta de plata, care se aplica fiecarui element relevant de cost din
tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei {la care se refera Certificatul de Plata
respectiv); si

"Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de pret de baza sau preturihle de referinta, exprimati in moneda
relevanta de plata, care corespund fiecarui element relevant de cost, la Data de Baza.

Se vor utiliza indicii de pret sau preturile de referinta prevazute in tabelul cu datele de
actualizare. Daca exista indoieli asupra provenientei acestora, acestia vor fi stabiliti de catre
Inginer. In acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate {inscrise in
coloanele patru si, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) in scopul clarificarii
provenientei; desi aceste date (si respectiv aceste valori) pot sa nu corespunda indicilor de pret
de baza.

In cazurile in care "moneda indicilor" (prevazuti in tabel}) nu este moneda relevanta pentru
plata, fiecare indice va fi convertit in moneda relevanta de plata, la cursul de schimb al acestei
monede, stabilit de catre Banca Nationala a Tarii, din data mentionata mai sus pentru care se
cere sa se aplice indicele.

In lipsa unui indice curent de pret disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea
Certificatelor Interimare de Plata, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculata
corespunzator atunci cand un indice curent de pret este disponibil.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine Lucrarile in perioada Duratei de Executie,
actualizarea preturilor dupa aceasta perioada va fi facuta utilizand sau (i) fiecare indice sau pret
aplicabil cu 49 de zile inainte de data de expirare a Duratei de Executie a Lucrarilor, sau (ii)
indicele sau pretul curent, in functie de care dintre acestia este mai favorabil pentru Beneficiar.

Ponderile {coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti in tabelul (tabelele) cu
datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau
inaplicabile, ca urmare a Modificarilor.

14. Pretul Contractului si Platile
14.1. Pretul Contractului
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

{a) Pretu! Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptata ca suma forfetara si va face
obiectul unor actualizari in conformitate cu prevederile Contractului;

{(b) Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le
plateasca potrivit prevederilor Contractului, iar Pretul Contractului nu va fi modificat in functie
de aceste costuri, cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 13.7 [Actualizari Generate de
Modificari ale Legilor];







{c) cantitatile care pot fi incluse in Listele de cantitati vor fi cantitati estimate si nu vor fi
considerate cantitati reale si corecte ale Lucrarilor pe care Antreprenorul urmeaza sa le
execute; si

(d) o cantitate sau pret care vor fi incluse intr-o Lista de cantitati vor fi utilizate pentru
scopurile mentionate in Lista si pot fi inaplicabile pentru aite scopuri.

Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platita conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor
efectuate, prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditiile
Speciale. Pretul Contractului va fi stabilit in consecinta, si va face obiectul unor actualizari in
conformitate cu prevederile Contractul.

14.2. Plata in Avans

Beneficiarul va efectua o plata in avans, sub forma unui imprumut fara dobanda, in vederea
mobilizarii si proiectarii, dupa ce Antreprenorul va prezenta o garantie in conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea totala a platii in avans, numarul si datele achitarii
transelor (daca sunt mai multe decat una), moneda si procentul din Valoarea Contractului, vor fi
cele mentionate in Anexa la Oferta.

Aceasta Sub-Clauza nu va avea aplicabilitate in cazul in care garantia nu este prezentata
Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat in Anexa la Oferta.

inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a Avansului dupa
primirea unei Situatii de Lucrari {potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor
Interimare de Lucraril) si dupa ce Beneficiarului i se vor prezenta (i} Garantia de Buna Executie
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] si {ii) o garantie de valoarea si
in moneda stabilite pentru plata in avans. Aceasta garantie va fi emisa de catre o entitate si
dintr-o tara {sau alta jurisdictie) aprobata de catre Beneficiar, si va avea formatul anexat
Conditiilor Speciale sau alt format aprobat de catre Beneficiar.

Garantia prezentata de catre Antreprenor va fi valabila si va ramane in vigoare pana la data
rambursarii avansului, si valoarea acesteia poate fi redusa progresiv cu sumele rambursate de
catre Antreprenor, incluse in Certificatele de Plata. Daca plata in avans nu a fost rambursata cu
28 de zile inainte de data expirarii garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei
pana la rambursarea platii in avans.

Plata in avans va fi rambursata prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata. Cu
exceptia cazului in care in Anexa la Oferta se specifica alte procente:

(a) in Certificatele de Plata deducerile vor incepe sa se faca in momentul in care valoarea
tuturor platilor interimare autorizate {cu exceptia platii in avans, deducerilor si restituirii
sumelor retinute) depaseste 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptata, mai putin
Sumele Provizionate si

(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui Certificat de Plata
(cu exceptia platii in avans, deducerilor si a restituirii sumelor retinute) in monedele si
xc\-!tb'aé’,
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proportiile acestora in plata in avans, pana in momentul in care plata in avans va fi rambursata.
Daca plata in avans nu a fost rambursata inainte de emiterea Procesului Verbal de Recepiie la
Terminarea Lucrarilor, sau inainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea
Contractului de catre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea si Rezilierea Contractului de catre
Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forta Majora] {dupa caz), totalul diferentei ramase se va plati
imediat de catre Antreprenor Beneficiarului.

14.3. Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari

Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfarsitul perioadei de plata stabilita in Contract {sau
la sfarsitul fiecarei luni, daca nu este stabilita), o situatie de lucrari, in sase exemplare, intr-o
forma aprobata de catre Inginer, in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se
considera indreptatit, impreuna cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind
evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evolutia Lucrarilor].

Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate in monedele
in care se plateste Pretul Contractului, in ordinea de mai jos: '

{a) valoarea estimata a contractului pentru Lucrarile executate si Documentele
Antreprenorului elaborate pana la sfarsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand articolele
descrise in sub-paragrafele de la (b} 1a (g) de mai jos;

(b} orice suma care trebuie adaugata sau dedusa datorita modificarii legilor si preturilor,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] si Sub-
Clauzei 13.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor];

(c) orice suma care este dedusa ca retinere, calculata prin aplicarea procentului de retinere,
prevazut in Anexa la Oferta, la totalul sumelor de mai sus, pana cand suma astfel retinuta de
catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Retinute {daca exista), prevazuta in Anexa la Oferta;

(d) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru plata in avans si rambursari, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans];

(e) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru Echipamente si Materiale, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor];

{f} orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau
in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari, Dispute si Arbitraj], si

() deducerea sumelor aprobate in Certificatele de Plata anterioare.
14.4. Graficul de Plati

Daca in Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele in care se va
plati Pretul Contractului, atunci, cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic:
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{a) transele prevazute in acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate in
conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor
Interimare de Lucrari];

(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor] nu se vor
aplica;

(c) daca transele prevazute in grafic nu sunt conforme cu evolutia reala, inregistrata in
executia Lucrarilor, si daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea pentru care s-a
fundamentat graficul de plati, atunci Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili valorile
transelor care sa ia in considerare masura in care evolutia inregistrata este mai lenta decat cea
pentru care s-au fundamentat transele de plata.

Daca in Contract nu este inclus un grafic de plati, Antreprenorul va transmite estimari
provizorii ale platilor estimate a fi datorate la sfarsitul fiecarui trimestru. Prima estimare va fi
transmisa in termen de 42 de zile dupa Data de Incepere. Estimarile revizuite vor fi transmise
trimestrial, pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

14.5. Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

In situatia aplicarii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plata se vor adauga,
potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, {i} sume suplimentare pentru
Echipamentele si Materialele, care au fost expediate pe Santier pentru a fi incorporate in
Lucrarile Permanente, si (ii) deduceri, in situatia in care valoarea de contract a acestor
Echipamente si Materiale este inclusa ca parte a Lucrarilor Permanente potrivit prevederilor

- sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari].

Daca listele |a care se face referire in sub-paragrafele (b){i} sau (c) (i} de mai jos nu sunt
incluse in Anexa la Oferta, aceasta Sub-Clauza nu se va aplica.

inginerul va stabili si aproba adaugarea sumelor in Certificatele interimare de Plata, daca vor
fi indeplinite urmatoarele conditii:

{a) Antreprenorul:

(i} a pastrat evidente satisfacatoare (inclusiv comenzi, chitante, inregistrari privind Costurile si
utilizarea Echipamentelor si Materialelor}, care sunt disponibile pentru verificare, si

(i) a transmis o situatie de plata pentru Costul de procurare si livrare a Echipanﬁentelor Si
Materialelor pe Santier, insotita de documente justificative

si de asemenea:
{b) Echipamentele si Materialele respective:

(i) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oferta pentru plata la expedierea pe Santier,
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(i) au fost imbarcate si sunt in drum spre Santier, in conformitate cu prevederile
Contractului; si

(iii) sunt descrise in avizul de expeditie sau alt document de transport, care a fost transmis
Inginerului impreuna cu dovada platii transportului si a asigurarii, cu orice alte documente
solicitate in mod rezonabil, precum si cu o garantie bancara emisa intr-o forma si de catre o
entitate aprobate de catre Beneficiar, la valoarea si moneda echivalenta sumei datorate potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze; aceasta garantie poate fi prezentata intr-un format similar cu
cel la care s-a facut referire in Sub-Clauza 14.2 [Plata in Avans), si va fi valabila pana cand
Echipamentele si Materialele vor fi depozitate corespunzator pe Santier si protejate impotriva
pierderii, degradarii si deteriorarii;

sau
(c) Echipamentele si Materialele respective:

(i) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oferta pentru plata la livrarea pe Santier, si

(i) au fost livrate si depozitate corespunzator pe Santier si sunt protejate impotriva pierderii,
degradarii si deteriorarii, si par sa corespunda prevederilor Contractului.

Sumele suplimentare care urmeaza sa fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de
procente (80%) din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente si Materiale (inclusiv
livrarea pe Santier), tinand cont de documentele mentionate in aceasta Sub-Clauza si de
valoarea de contract pentru Echipamente si Materiale.

Moneda de plata pentru sumele suplimentare va fi aceeasi cu cea in care se va efectua plata
atunci cand valoarea de contract va fi inclusa in situatia de lucrari potrivit prevederilor sub-
paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari]. In
Certificatul de Plata se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru
Echipamentele si Materialele respective si va fi in aceleasi monede si aceleasi proportii ca si
suma suplimentara.

14.6. Emiterea Certificatelor de Plata Interimare

Nicio suma nu va fi confirmata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat
Garantia de Buna Executie. Apoi, in termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari si a
documentelor justificative Inginerul va emite catre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plata in
care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Inginer si detaliile
justificative aferente.

Inginerul nu va avea obligatia de a emite, inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor, un Certificat Interimar de Plata pentru o suma care {dupa retineri si
alte deduceri) va fi mai mica decat valoarea minima a Certificatelor Interimare de Plata (daca
exista) prevazuta in Anexa la Oferta. In aceasta eventualitate, Inginerul va transmite o

instiintare Antreprenorului.
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Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in afara de
urmatoarele:

(a) daca un bun furnizat sau o lucrare executata de catre Antreprenor nu se conformeaza
prevederilor Contractului, costul remedierii sau al inlocuirii poate fi retinut pana cand
remedierea sau inlocuirea au fost finalizate; si/sau

(b) daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o
obligatie, fiind notificat de catre Inginer in acest scop, valoarea acestei lucrari sau obligatii
poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei.

In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa faca corecturi sau modificari care in mod normal
ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior. Nu se va considera ca un Certificat
de Plata confirma acceptul, aprobarea, consimtamantul sau satisfactia Inginerului.

14.7. Platile
Beneficiarul va plati Antreprenorului:

(a) prima transa din plata in avans, in termen de 42 de zle dupa emiterea Scrisorii de
Acceptare sau in termen de 21 de zile dupa primirea documentelor, in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 4.2 {Garantia de Buna Executie] si Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans],
pentru plata fiind necesara indeplinirea ambelor conditii.

(b) suma aprobata in fiecare Certificat Interimar de Plata in termen de 56 de zile dupa
primirea de catre Inginer a Situatiei de Lucrari si documentelor justificative; si

(c) suma aprobata in Certificatul Final de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre
Beneficiar a Certificatului de Plata.

Plata sumelor datorate in fiecare moneda va fi facuta in contul bancar precizat de
Antreprenor si in tara platii (pentru moneda respectiva) specificate in Contract.

14.8. Intarzieri in Efectuarea Platilor

Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7
[Platile], Antreprenoru! va avea dreptul sa primeasca costuri de finantare aferente perioadei de
intarziere calculate lunar pentru suma neplatita. Aceasta perioada se va considera ca incepe la
data pentru plata, specificata in Sub-Clauza 14.7 [Platile], fara a se lua in considerare {in cazul
sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plata.

‘Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, aceste dobanzi vor fi calculate la rata de
scont publicata de banca centrala din tara monedei in care se face plata la care se adauga 3
puncte procentuale, si vor fi platite in acea moneda.

Antreprenorul va avea dreptul la aceasta plata fara o notificare sau certificare oficiala, si fara
prejudicierea oricarui alt drept sau despagubire.
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14.9. Plata Sumelor Retinute

Dupa ce Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor a fost emis si Lucrarile au trecut
toate testele specificate (inclusiv Testele dupa Terminare, daca exista), Inginerul va autoriza
plata catre Antreprenor pentru prima jumatate din Sumele Retinute. Daca pentru un Sector de
lucrari a fost emis Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, procentul
corespunzator al primei jumatati din Sumele Retinute va fi autorizat la plata, dupa ce Sectorul
de lucrari a trecut toate testele.

Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defectiunilor, restul
ramas de platit din Sumele Retinute va fi autorizat la plata de catre Inginer pentru a fi platit
Antreprenorului. Daca a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru
un Sector de lucrari, procentul corespunzator din a doua jumatate din Sumele Retinute va fi
autorizat si platit imediat dupa data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru
Sectorul de lucrari.

Daca raman lucrari de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garantie] sau
Clauzei 12 [Testele dupa Terminare], Ingineru! va fi indreptatit sa retina costul estimat al
acestor lucrari pana la executarea acestora.

Procentul corespunzator pentru fiecare Sector de lucrari va fi valoarea procentuala a
Sectorului de lucrari mentionata in Anexa la Oferta. Daca valoarea procentuala a unui Sector de
lucrari nu este inclusa in Anexa la Oferta, sumele reprezentand procentul corespunzator pentru
niciuna din jumatatile Sumelor Retinute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plata
conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.

14.10. Situatia de Lucrari la Terminare

in termen de 84 de zile dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia de lucrari la terminare,
insotita de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea
Situatiilor Interimare de Lucrari], care sa contina:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului pana ia
data mentionata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, si

(c) o estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul le considera ca ii vor fi datorate
potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate in Situatia de lucrari la
terminare. : :

Inginerul va emite un certificat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea
Certificatelor Interimare de Platal.

14.11. Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari
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In termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verba! de Receptie Finala, Antreprenorul va
transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia finala de lucrari, insotita de documentele
justificative, care sa prezinte in detaliu, intr-un format aprobat de catre Inginer, urmatoarele:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate conform prevederilor Contractului, si

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, potrivit prevederilor
Contractului, sau in alt fel.

Daca Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situatiei finale,
Antreprenorul va transmite orice informatii suplimentare pe care Inginerul le va solicita in mod
rezonabil si va efectua toate modificarile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va
pregati si va transmite Inginerului situatia finala, asa dupa cum s-a convenit. Aceste Conditii se
refera la situatia de plata asupra careia $-a cazut de acord ca fiind Situatia Finala de Lucrari.

Daca, in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista o disputa, in
pofida modificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord, Inginerul va transmite
Beneficiarului (cu o copie adresata Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru
partile din situatia finala asupra carora s-a cazut de acord. Daca disputa este solutionata, in
final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a
Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe Cale Amiabila], Antreprenorul va pregati si va
transmite Beneficiarului {cu o copie pentru Inginer)} o Situatie Finala de Lucrari.

14.12. Scrisoarea de Descarcare

La prezentarea Situatiei Finale de Lucrari, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de
Descarcare care va confirma ca totalul Situatiei Finale de Lucrari reprezinta valoarea finala si
completa a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in
legatura cu acesta. Aceasta scrisoare poate confirma ca descarcarea intra in vigoare la data la
care Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie si restul de plata, data la care
descarcarea va deveni efectiva.

14.13. Emiterea Certificatului Final de Plata

In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a scrisorii de descarcare in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-
Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de
Plata, care va mentiona:

(a) suma finala care este datorata, si

(b) diferenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de
catre Antreprenor, dupa caz, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre
Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de Lucrari in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de
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Descarcare], Inginerul va solicita Antreprenorului sa o depuna. In cazul in care Antreprenorul nu

va depune situatia in termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru o
suma pe care o va stabili ca fiind in mod corect datorata.

14.14. incetarea Responsabilitatii Beneficiarului

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fata de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu
exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in mod expres o suma pentru aceasta:

(a) in Situatia Finala de Lucrari, si de asemenea

(b) in Situatia de Lucrari la Terminare, descrisa in Sub-Clauza 14.10 [Situatia de Lucrari la
Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor).

Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de
despagubire in caz de frauda, greseala deliberata sau comportament necorespunzator.

14.15. Moneda in care se Efectueaza Plata
Pretul Contractului va fi platit in moneda sau monedele mentionate in Anexa la Oferta.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, daca se mentioneaza mai mult de o
moneda, platile se vor face dupa cum urmeaza:

(a) daca Valoarea de Contract Acceptata a fost exprimata doar in Moneda Locala:

(i} procentele sau sumele Monedei Locale sau Straine si cursurile fixe de schimb stabilite
pentru calcularea platilor vor fi cele mentionate in Anexa la Oferta, daca partile nu au convenit
altfel;

(i) platile si deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] si
Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] vor fi facute in monedele si
procentele aplicabile acestora; si

(iii) alte plati si deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la {d) ale Sub-Clauzei
14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] vor fi facute in monedele si procentele
specificate in sub-paragraful (a) (i) de mai sus;

(b) plata daunelor specificate in Anexa la Oferta se va face in monedele si procentele
specificate in Anexa la Oferta;

(c) platile efectuate de Antreprenor catre Beneficiar vor fi facute in moneda in care suma a
fost cheltuita de catre Beneficiar sau in moneda care este convenita de ambele Parti;

(d) daca o suma platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anumita moneda
depaseste suma platibila Antreprenorului de catre Beneficiar in acea moneda, Beneficiarul
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poate recupera diferenta acestei sume din sumele pe care le are de platit Antreprenorului in
alte monede; si

() daca in Anexa la Oferta nu se mentioneaza niciun curs de schimb, se vor aplica cursurile
de schimb de la Data de Baza stabilite de banca nationala a Tarii.

15. Rezilierea Contractului de catre Beneficiar
15.1. Instiintarea de Remediere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in Contract,
Inginerul poate sa solicite Antreprenorului, printr-o instiintare, sa corecteze greseala si sa o
remedieze intr-o perioada specificata si rezonabila de timp.

.

15.2. Rezilierea Contractului de catre Beneficiar
Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul:

(a) nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] sau
cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Instiintarea de Remediere],

(b) abandoneaza Lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea
obligatiilor din cadrul Contractului,

{c) nu reuseste, fara justificari rezonabiie:

(i) sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Inceperea, Intarzierea si
Suspendarea Lucrarilor], sau

(i) sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5
) [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrari de Remediere], in termen de 28 de zile de la primirea
’ acesteia.

(d) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea
necesara;

(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub
sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere
sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor
creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care {conform prevederilor Legilor in
vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente,

sau

(f) da sau se ofera sa dea (direct sau indirect} unei persoane orice fel de mita, dar, favor,
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:
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(i) a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul, sau
(i) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoana care are legatura cu Contractul,

sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenti sau Subantreprenori dau
sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul
descris in acest sub-paragraf (f). Stimulentele si recompensele legale oferite Personalului
Antreprenorului nu dau dreptul {a rezilierea Contractului.

In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Beneficiarul, in termen de 14 zile dupa
transmiterea unei instiintari catre Antreprenor, va putea sa rezilieze Contractul si sa evacueze
Antreprenorul de pe Santier. In cazurile descrise in sub-paragrafele (e} sau (f), Beneficiarul va
putea, prin instiintare, sa rezilieze imediat Contractul.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Beneficiarului prevazut in Contract sau alt drept.

Dupa reziliere Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Inginerului toate Bunurile
solicitate, toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente de proiectare intocmite
de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice
instructiuni rezonabile incluse in instiintare (i) pentru cesionarea oricarui contract de
subantrepriza, si {ii) pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor.

Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati.
Beneficiarul si aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau
orice alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor sau in numele acestuia.

Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii
vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea Santierului.

Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala
Antreprenorului. Daca pana |la data din instiintare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze o
plata datorata Beneficiarului, aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru
recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi
Antreprenorului. '

15.3, Evaluarea la Data Rezilierii

De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Inginerul va actiona
in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a
conveni sau stabili valoarea Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, si alte
sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile
Contractului. :

15.4. Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar
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Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului
de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Beneficiarul poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului],

(b) sista platile urmatoare catre Antreprenor pana cand costurile de proiectare, executie,
terminare si remediere a defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor
(daca exista), si toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite sifsau

(c) recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar si orice alte
costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor
datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii].
Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare Beneficiarul va plati
Antreprenorului diferenta.

15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul in orice moment convenabil
pentru Beneficiar, printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului.

Rezilierea va intra in vigoare in termen de 28 de zile dupa primirea instiintarii de catre
Antreprenor si returnarea Garantiei de Buna Executie de catre Beneficiar. Beneficiarul nu va
rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el insusi
Lucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de catre alt antreprenor.

Dupa reziliere, Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3
[Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului] si va fi platit in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati}.

16. Suspendarea sau Rezilierea Centractului de catre Antreprenor
16.1. Dreptu! Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor

Daca Inginerul nu reuseste sa ia o decizie legata de o certificare in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata] sau daca Beneficiarul
nu respecta prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de catre Beneficiar]
sau Sub-Clauzei 14.7 [Platile], Antreprenorul poate, la cel putin 21 de zile dupa instiintarea
Beneficiarului, sa suspende executia Lucrarilor {sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la
care Antreprenorul va primi, daca va primi, Certificatul de Plata, o dovada concreta sau plata,

~ dupa caz si in conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensari financiare
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Intarzieri in Efectuarea Platilor] si la rezilierea
contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre
Antreprenor].
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Daca Antreprenorul primeste, ulterior, Certificatul de Plata, o dovada concreta sau plata
(dupa cum este prezentat in Sub-Clauza corespunzatoare si in instiintarea de mai sus) inainte de
transmiterea instiintarii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reincepe activitatea
normala de indata ce acest lucru este posibil.

Daca Antreprenorul inregisireaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii Lucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile
acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o instiintare Inginerului si, cu conditia
respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului] va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil care vor fi incluse in
Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona, in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

16.2. Rezilierea Contractului de catre Antreprenor
Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca:

(a) nu primeste, in termen de 42 de zile dupa transmiterea instiintarii, potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor] dovada rezonabila
referitoare la respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de catre
Beneficiar],

(b) Inginerul nu reuseste sa emita Certificatul de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea
Situatiei de Lucrari si a documentelor justificative,

(c) nu primeste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de 42 de
zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14.7 [Platile], termen la care
trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2.5 [Revendicarile
Beneficiaruluil, '

(d) Beneficiarul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in Contract,

{e) Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-
Clauzei 1.7 [Cesionarea),

(f) o suspendare indelungata afecteaza in totalitate Lucrarile, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungita], sau

(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de
punere sub sechestru impotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sai, sau desfasoara in
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continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in
beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care {conform
prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau
eveniment.

In oricare din aceste imprejurari sau circumstante, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la
14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre Beneficiar. In cazurile descrise in sub-paragrafele
{f) sau {g), Antreprenorul poate, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat.

Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Antreprenoruiui prevazut in Contract sau alt drept.

16.3. Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului
de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau a
Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Optionala, Lichidare si Plati] a intrat in vigoare, Antreprenorul cu
promptitudine:

(a) va inceta toate activitatile, cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru a proteja
viata, proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor,

(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele si alte lucrari
pentru care Antreprenorul a fost platit, si

(c) va indeparta toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare pentru
siguranta acestuia, si va parasi Santierul.

16.4, Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului
de catre Antreprenor] a intrat in vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie,

(b) va plati Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala,
Lichidare si Plati], si

(c) va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau pagube
suportate de Antreprenor ca o consecinta a acestei rezilieri. '

17. Riscuri si Responsabilitati

17.1. Despagubiri







Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului si agentii
acestuia nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale si
cheltuieli) pentru:

(a) vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, ca urmare a, pe
parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare, de executie, a terminarii Lucrarilor, si
remedierii oricaror defectiuni, cu exceptia cazurilor de neglijenta, actelor intentionate sau
incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agentii
acesiora, si

(b) daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (alte decat Lucrarile)
in masura in care aceste daune sau pierderi:

(i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare, a activitatii de executie, terminare a
Lucrarilor si de remediere a oricaror defectiuni, si

(i) se pot atribui neglijentei, actelor intentionate sau incalcarii Contractului de catre
Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agentii acestora, sau alte persoane
angajate direct sau indirect de catre acestia.

Beneficiarul va despagubi si se va asigura ca Antreprenorul, Personalul Antreprenorului si
agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) pentru: (1} raniri, imbolnaviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de
neglijenta, actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul
Beneficiarului sau de catre oricare din agentii acestora, si (2} probleme pentru care
responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare, dupa cum este descris in sub-
paragrafele (d) (i), (ii} si (iii} ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si a
Daunelor Aduse Proprietatii].

~17.2. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru ingrijirea Lucrarilor si a Bunurilor
de la Data de Incepere pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor {sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si
a Sectoarelor de Lucrari]), data la care responsabilitatea pentru grija de Lucrari va fi transferata
Beneficiarului. Daca se emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru
Sectoare sau parti de Lucrari (sau se considera a fi emis), responsabilitatea pentru grija fata de
Sectoarele sau partile de Lucrari va fi transferata Beneficiarului.

Dupa ce responsabilitatea a fost transferata Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma

‘responsabilitatea pentru ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificata in Procesul

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pana cand lucrarea va fi finalizata.

Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor
Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de ingrijirea
acestora, din orice cauza care nu este enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiaruluil,
Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului,
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astfel incat Lucrarile, Bunurile si Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile
Contractului.

Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni intreprinse de
catre Antreprenor dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Antreprenorul va raspunde, de asemenea, de orice pierdere sau dauna care se produce dupa
ce a fost emis Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si care rezulta dintr-un
eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator.

17.3. Riscurile Beneficiarului
Riscurile la care se face referire in Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul este declarat sau nu), invazii, actiuni ale
dusmanilor straini,

{b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat sau razboi civil in
interiorul Tarii,

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica in Tara, provocate de alicineva decat Personalul
Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,

{d) munitii de razboi, materiale explozive, iradieri si contaminari cu substante radioactive in
interiorul Tarii, cu exceptia cazurilor cand folosirea celor de mai sus poate fi pusa pe seama
Antreprenorului,

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze
sonice sau supersonice,

{f) utilizarea sau ocuparea de catre Beneficiar a oricarei parti din Lucrarile Permanente, cu
exceptia celor mentionate in Contract, :

(g) proiectarea oricarei parti din Lucrari, daca exista, de catre Personalul Beneficiarului sau de
catre alte persoane fata de care Beneficiarul este responsabil, si

(h) orice desfasurare de forte ale naturii care este Imprevizibila sau impotriva careia unui
antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de precautiune
corespunzatoeare.

17.4. Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca si in masura in care oricare din riscurile enumerate in Sub-Clauza 17.3 de mai sus;
produce pierderi sau daune asupra Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului,
Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare Inginerului si va recupera pierderile
sau daunele in masura in care acest lucru este solicitat de catre Inginer.
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Daca Antreprenorul sufera intarzieri sifsau se produc Costuri suplimentare pentru
recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o aita instiintare
Inginerului si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata,
si

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului. In cazurile descrise
in sub-paragrafele {f) si (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiaruluil, la Costurile
suplimentare se va adauga si un profit rezonabil.

- Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

In aceasta Sub-Clauza, "incalcare" inseamna o incalcare (sau pretinsa incalcare) a unui brevet,
desen sau model industrial inregistrat, a unui drept de autor, a unei marci inregistrate, denumiri
comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala
legat de Lucrari; si "revendicare" inseamna o revendicare {sau proceduri ulterioare unei
revendicari) privind o incalcare.

Daca o Parte nu transmite, in termen de 28 de zile de la primirea unei revendicari, o
instiintare celeilalte Parti, referitoare la revendicare, se va considera ca a renuntat la orice drept
de a primi despagubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau
nu este afectat de nicio revendicare privind o incalcare care este sau a fost:

{a) un rezuitat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a Cerintelor Beneficiarului,
sau
(b) un rezultat al utilizarii oricaror Lucrari de catre Beneficiar:

(i) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract,
sau

(i) in legatura cu orice bun care nu-a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului in
care o astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau
este specificata in Contract.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat sau
nu este afectat de nicio reclamatie generata de sau in legatura cu {i) proiectul Antreprenorului,
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fabricarea, constructia sau executarea Lucrarilor, {ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau
(iii) utilizarea corespunzatoare a Lucrarilor.

Daca o Parte are dreptul sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze,
Partea care este in culpa poate (pe cheliuiala sa} organiza negocieri pentru concilierea
revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta.

Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii, la cererea si pe costul
Partii in culpa. Cealalta Parte (si Personalul acesteia) nu va face nicio declaratie care poate
aduce prejudicii Partii in culpa, cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa
organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre prima
Parte.

17.6. Limitarea Responsabilitatii

Nicio Parte nu va fi raspunzatoare fata de cealalta Parte pentru incapacitatea de a utiliza
oricare dintre Lucrari, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere
indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre cealalta Parte in
legatura cu Contractul, altele decat cele prevazute in Sub-Clauza 16.4 [Plata dupa Rezilierea de
catre Antreprenor] si a Sub-Clauzei 17.1 [Despagubiri].

Totalul obligatiilor Antreprenorului fata de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau
in legatura cu acesta, altele decat cele la care se refera Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apa si
Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului si Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1
[Despagubiri] si Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala], nu va
depasi valoarea stabilita in Conditiile Speciale sau (daca nu este stabilita o valoare) Valoarea de
Contract Acceptata.

Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatea in caz de frauda, greseala premeditata sau
comportament necorespunzator al Partii in culpa.

18. Asigurari .
18.1. Cerinte Generale pentru Asigurari

In aceasta Clauza, "Partea asiguratoare" inseamna, pentru fiecare tip de asigurare, Partea
responsabila de a face si mentine in vigoare asigurarile specificate in Sub-Clauzele relevante.

Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi facuta cu
asiguratori (societati de asigurare) si in termenii aprobati de catre Beneficiar.

Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte de data
emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra
prevederilor acestei clauze.
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acestor prime, iar Pretul de Contract va fi modificat in consecinta.

Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuata
cu asiguratori si in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile Speciale.

Daca este necesara o polita prin care sa se despagubeasca o asociatie asigurata, asigurarea se
va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi emis cate o polita separata
pentru fiecare membru al asociatiei. Daca polita despagubeste si o alta asociatie asigurata,
diferita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va actiona in
contextul politei respective in numele acestei asociatii suplimentare asigurate, cu exceptia
situatiilor in care Beneficiarul va actiona in numele Personalului Beneficiarului, (i) celelalte
asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata
direct cu asiguratorul, si (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa
respecte conditiile prevazute in polita de asigurare.

Fiecare polita care face asigurari impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea
platilor in moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Platile primite de la
asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.

Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti, in perioadele specificate in Anexa la
Oferta (calculate de la Data de Incepere) urmatoarele:

{a) dovada faptului ca asigurarile descrise in aceasta Clauza au fost incheiate, si

(b) copii ale politelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrarilor si a
Utilajelor Antreprenorului] si Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Impotriva Vatamarii Persoanelor si a
Daunelor Aduse Proprietatii].

Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte
Parti dovada platii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor, Partea asiguratoare va
transmite o instiintare Inginerului.

Fiecare Parte va respecta conditile stipulate in fiecare polita de asigurare. Partea
asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificari in executia Lucrarilor si va
mentine asigurarea in conformitate cu prevederile acestei Clauze.

Niciuna din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asigurarilor fara sa obtina
acceptul prealabil al celeilalte Parti. Daca un asigurator intreprinde (sau e pe cale sa
intreprinda) o modificare, Partea notificata de catre asigurator va transmite, cu promptitudine,
o instiintare celeilalte Parti.

Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa faca sau sa mentina in vigoare una din asigurarile
necesar a fi- facute si mentinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuseste sa asigure
dovezi satisfacatoare si copii ale politelor de asigurare in conformitate cu prevederile acestei
Sub-Clauze, cealalta Parte poate sa faca (la optiunea sa, si fara sa prejudicieze orice alt drept
sau masura de remediere) o asigurare care sa acopere cele necesare si sa plateasca primele de
asigurare corespunzatoare. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare
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Nimic din cele prevazute in aceasta clauza nu limiteaza obligafiile, indatoririle sau
responsabilitatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului in conformitate cu celelalte prevederi
contractuale sau in alt fel. Orice suma neasigurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi
suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar in conformitate cu aceste obligatii, indatoriri si
responsabilitati. Daca Partea asiguratoare omite sa faca si sa mentina in vigoare o asigurare
posibila si care trebuie facuta si mentinuta in conformitate cu prevederile Contractului, iar
cealalta parte nici nu aproba omiterea asigurarii si nici nu efectueaza o asigurare care sa
acopere cele necesare acestei omisiuni, orice suma care ar fi putut fi acoperita prin aceasta
asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare.

Platile efectuate de o Parte catre cealalta Parte vor face, dupa caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului].

18.2. Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului

Partea asiguratoare va asigura Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele
Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de inlocuire incluzand toate costurile
demolarii, indepartarii deseurilor, taxele profesionale si profitul. Aceasta asigurare trebuie sa fie
in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-
paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinte Generale Pentru Asigurari], pana la data emiterii
Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Partea asiguratoare va mentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea, pana
la data emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala, pentru pierderi sau daune pentru care
este raspunzator Antreprenorul si care sunt generate de un eveniment care se produce inainte
de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, si pentru pierderi sau
daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera
Clauza 11 [Perioada de Garantie] si Clauza 12 [Teste dupa Terminare].

Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea
totala de inlocuire, la care se adauga costul transportului la Santier. Pentru fiecare din Utilajele
Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la Santier si pe
perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze
asigurarile:

(a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,

{b) se vor face in numele ambelor Parti, care vor fi impreuna indreptatite sa primeasca plati
de la asiguratori, platile fiind destinate sau alocate intre Parti pentru unicul scop de a recupera
pierderile sau daunele,

{c} vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enumerata in
Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
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(d) vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din Lucrari, care se datoreaza
utilizarii sau ocuparii, de catre Beneficiar, a altei parti din Lucrari, si pierderile sau daunele
rezultate din riscurile enumerate in sub-paragrafele (c), (g) si (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile
Beneficiarului], excluzand (in fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial
rezonabili, cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificata in
Anexa la Oferta {daca nu este specificata o suma, atunci acest sub-paragraf (d} nu se va aplica),
si

{e) pot exclude pierderi sau daune si refacerea:

(i) unei parti din Lucrari care prezinta deficiente din cauza erorilor de proiectare, materialelor
sau executiei necorespunzatoare (dar polita va include orice alte parti care sunt pierdute sau
degradate ca urmare directa a acestor deficiente si nu cum este descris in sub-paragraful {ii) de
mai jos),

(i) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata, in scopul de a restabili orice alta
parte din Lucrari, daca aceasta parte prezinta deficiente ca urmare a erorilor de proiectare,
materialelor sau manoperei necorespunzatoare,

(iii} unei parti din Lucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar, cu exceptia situatiei in
care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, si

(iv) Bunurilor, cand acestea nu sunt in Tara, in conditiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si
Materiale Destinate Lucrarilor].

Daca, la mai mult de un an de la Data de Baza, polita descrisa la sub-paragraful (d) de mai sus
inceteaza de a mai fi disponibila in termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte
asiguratoare} va instiinta Beneficiarul, prezentand detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi
indreptatit, in conditiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], la plata unei sume
echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara
Antreprenorului sa plateasca pentru o astfel de polita, si (i} se va considera, in afara de cazul in
care Beneficiarul obtine palita in termeni comercial rezonabili, ca a aprobat omisiunea la care
se refera prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerintele Generale Pentru Asigurari].

18.3. Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii

Partea asiguratoare va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatii pentru orice pierderi,
daune, decese sau vatamari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia
celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrarilor si Utilajelor
Antreprenorului]} sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor
Sub-Clauzei -18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]}, pot fi generate de executia
Contractului de catre Antreprenor si se produc inainte de emiterea Procesului Verbal de
Receptie Finala.

Aceasta asigurare se va face pentru o valoare minima per eveniment cu un numar nelimitat
de evenimente, si la o valoare care nu va fi inferioara valorii specificate in Anexa la Oferta. Daca
in Anexa la Oferta nu este specificata o valoare, prevederile acestei Sub-Clau se vor aplica.
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Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, asigurarile specificate in aceasta Sub-
Clauza:

{a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) vor fi facute in numele ambelor Parti

(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele
asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei
18.2), care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor, si

{(d) pot exclude responsabilitatea in masura in care aceasta decurge din:

(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrari Permanente pe, peste, sub, in sau prin orice
teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente,

(i) paguba care este un rezultat inevitabil a! obligatiilor Antreprenorului de a executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni, si

(iii) cauza enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptand masura in care
polita este disponibila in termeni rezonabili din punct de vedere comercial.

18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului

Antreprenorul va face si ‘mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru reclamatii,
daune, pierderi si cheltuieli (incluzand taxele si cheltuielile legale) care decurg din vatamari
corporale, imboinaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau
al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului.

Beneficiarul si Inginerul vor primi de asemenea, despagubiri potrivit prevederilor politei de
asigurare cu exceptia cazului in care aceasta asigurare poate exclude pierderile si revendicarile
in masura in care acestea sunt produse de un act sau o neglijenta a Beneficiarului sau a
Personalului Beneficiarului.

Asigurarea va fi mentinuta in vigoare si efectivitate pe toata perioada in care acest personal
va participa la executia Lucrarilor. Pentru angajatii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi
facuta de catre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii
acestei Clauze.

19. Forta Majora
19.1. Definitia Fortei Majore
In aceasta clauza "Forta Majora" inseamna un eveniment sau circumstanta exceptionala:

{a) care nu poate fi controlata de catre una din Parti e J
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(b) pe care aceasta Parte nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea
Contractului,

{c) care, odata aparut, nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte, si
(d) care, in fond, nu poate fi atribuit celeilalte Parti.

Forta Majora poate include, dar nu se limiteaza, atata timp cat sunt indeplinite conditiile de la
(a) la (d) de mai sus, numai la evenimente exceptionale sau circumstante de tipul celor
enumerate mai jos:

(i} razboi, ostilitati (indiferent daca se declara razboi sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor
straini,

(i) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, sau razhoi civil,

(iii) revolte, tulburari si dezordine, greve si lock out, provocate de altcineva decat de
Personalul Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,

(iv) munitii de razboi, materiale explozive, radiatii ionizante si contaminari cu substante
radioactive, cu exceptia cazurilor cand utilizarea munitiei, explozivilor, radiatiilor sau
radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului.

(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau eruptii vulcanice.
19.2. Instiintarea Fortei Majore

Daca o Parte este sau va fi impiedicata de a indeplini obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului de un caz de Forta Majora, atunci aceasta Parte va instiinta cealalta Parte de
evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile de la a
caror indeplinire este sau va fi impiedicata. Instiintarea va fi transmisa in termen de 14 zile dupa
ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca) evenimentele sau circumstantele care constituie
Forta Majora.

Partea care a transmis instiintarea va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii pe care, si in
perioada in care, Forta Majora o impiedica sa le indeplineasca.

Fara a lua in considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forta Majora nu se va aplica
obligatiilor niciuneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor
Contractului.

19.3. Obligatiade a Reduce Intarzierile la Minim

Fiecare Parte va depune, cand este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice
intarziere datorata Fortei Majore in realizarea Contractului.

Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectata de Forta Majora, va transmite o instiintare
celeilalte Parti.
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19.4. Consecintele Fortei Majore

Daca Antreprenorul este impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre
obligatiile care ii revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei
19.2 [Instiintarea Fortei Majore], si se produc intarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza
Fortei Majore, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului] va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata,
si

(b) plata Costurilor suplimentare, daca evenimentele sau circumstantele sunt de tipul celor
enumerate in sub-paragrafele (i) la {iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Definitia Fortei Majore] si, in cazul
sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc in Tara.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

19.5. Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii

Daca un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de
Lucrari, de a invoca forta majora in termeni suplimentari sau mai extinsi decat cei specificati in
aceasta Clauza, astfel de evenimente sau circumstante de forta majora suplimentare sau mai
extinse nu vor constitui o scuza pentru neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului sau nu-I vor
indreptati sa fie exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze.

19.6. Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati

Daca executia unei parti importante de Lucrari in derulare este impiedicata pentru o perioada
continua de 84 zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis o instiintare potrivit
orevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Instiintarea Fortei Majore], sau pentru mai multe perioade de
timp insumand peste 140 de zile datorita aceleiasi Forte Majore pentru care s-a transmis
instiintare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti o instiintare referitoare la
rezilierea Contractului. In acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea
instiintarii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
16.3 [Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului].

Dupa o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va emite un
Certificat de Plata care va include:

(a) sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite in Contract

(b) Costul Echipamentelor si Materialelor comandate pentru Lucrari si care au fost livrate
Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea:
aceste Echipamente si Materiale vor deveni (si vor fi pe riscul acestuia) proprietatea
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Beneficiarului, dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de
catre Antreprenor;

(c) orice alte Costuri sau obligatii care, in acele imprejurari, au fost in mod rezonabil
suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor; '

{d) Costul indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe Santier si
returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice
alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta}; si

{e) Costul repatrierii pérsonalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau
angajati permanenti pentru Lucrari. '

19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii

In aplicarea prevederilor acestei Clauze, daca apar evenimente sau circumstante care nu pot
fi controlate de catre Parti (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta), care fac
imposibila sau ilegala, pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti, indeplinirea
obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractul,
indreptatesc Partile de a fi scutite de executarea ultericara a Contractului, atunci, dupa o
instiintare transmisa de o Parte catre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau
circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului, fara a prejudicia drepturile
fiecarei Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi
platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati], daca
Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.

20. Revendicari, Dispute si Arbitraj
20.1. Revendicarile Antreprenorului

Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie sifsau la
plati suplimentare, potrivit prevederilor aricarei Clauze din aceste Conditii sau conform attor
prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare in care sa
descrie evenimentele sau circumstantele care au determinat aparitia revendicarii.

Instiintarea va fi trimisa cat mai-curand posibil dar nu mai tarziu de 28 de zile din momentut
in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau circumstantele
respective.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa transmita instiintarea cu privire 1a o revendicare in termen
de 28 de zile, Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelungita, Antreprenorul nu va avea
dreptul la plati suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legata de
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revendicarea respectiva. In caz contrar se vor aplica urmatoarele prevederi ale acestei Sub-
Clauze.

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte instiintari cerute prin Contract si va
asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate facand referire la evenimentele
sau circumstantele relevante.

Antreprenorul va tine pe Santier sau in alt {oc acceptat de catre Inginer acele inregistrari din
perioada de executie care sunt necesare pentru fundamentarea oricarei revendicari. Dupa
primirea unei instiintari potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza
pastrarea inregistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue pastrarea inregistrarilor din
perioada de executie, fara ca aceasta sa aiba semnificatia acceptarii responsabilitatii
Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate inregistrarile si va
transmite Inginerului (daca solicita) copit ale acestora.

In termen de 42 de zile dupa ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sa cunoasca)
evenimentele sau circumstantele care au determinat revendicarea, sau intr-un interval de timp
propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului
o revendicare detaliata corespunzator care sa contina toate detaliile referitoare la motivul
revendicarii respective si la prelungirea duratei de executie sifsau costurilor suplimentare
solicitate. Daca evenimentele sau circumstantele care au determinat revendicarea au un efect
continuu, atunci:

(a) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara;

(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare, care sa prezinte intarzierile
cumulate si/sau costurile suplimentare solicitate, impreuna cu detaliile pe care le poate solicita

Inginerul in mod rezonabil, si

{c) Antreprenorul va transmite revendicarea finala in termen de 28 de zile de la sfarsitul
perioadei in care s-au inregistrat efecte ca urmare a evenimentefor sau circumstantelor
produse, sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Inginer.

In termen de 42 de zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa
fundamenteze o revendicare anterioara, sau intr-un interval de timp propus de Inginer si
acceptat de Antreprenor, Inginerul va raspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentand
argumente detaliate. Inginerul poate sa solicite si alte detalii necesare, dar va transmite oricum,
in acest termen, un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.

Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate
in mod rezonabil in' conformitate ‘cu prevederile Contractului. Pana in momentul in care
detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea intregii revendicari,
Antreprenorul va avea dreptul de a fi platit numai pentru pariea revendicarii care a fost
fundamentata corespunzator.

Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de

olutionar ntr i ili (i) prelungirea {(daca este cazul) Durateigde Executie a
Solutionare] pentru a conveni sau stabili {i) p g ( azul) %ME?%%“
TR 4%

79







[

Sz

Lucrarilor (inainte sau dupa expirarea acesteia) in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie a Lucrarilor] sifsau (ii) plata costurilor suplimentare (daca
exista) la care este indreptatit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.

Cerintele acestei Sub-Clauze se adauga la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei
revendicari. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-
Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de executie si/sau platii
costurilor suplimentare se va lua in consideratie masura in care (daca este cazul) procesul de
investigare corecta a revendicarii a fost impiedicat sau prejudiciat, si numai daca revendicarea
nu a fost respinsa conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.

20.2. Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)

Disputele se vor adjudeca de catre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor} in conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. In
termen de 28 de zile dupa ce o Parte a transmis o instiintare celeilalte Parti privind intentia de a
inainta o revendicare catre CAD in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, Partile vor
numi de comun acord CAD.

Conform prevederilor Anexei la Oferta, CAD va fi formata din una sau din trei persoane, cu
experienta corespunzatoare ("membrii”). Daca nu se specifica numarul persoanelor si daca
Partile nu convin altfel, CAD va fi formata din trei persoane.

Daca, CAD trebuie sa fie alcatuita din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru,
pentru care va primi aprobarea celeilalte Parti. Partile vor consulta membrii nominalizati si vor
conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit in functia de presedinte al CAD.

Daca in Contract este inclusa o lista cu membri potentiali, membrii CAD vor fi selectati din cei
nominalizati pe lista, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sa accepte numirea in
CAD.

Acordul dintre Parti si adjudecatori, indiferent de numarul acestora, va cuprinde, prevederile
Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Conditii Generale, cu amendamentele
convenite de comun acord de catre semnatari.

Conditiile in care se efectueaza remunerarea adjudecatoriior vor fi convenite de comun acord
de catre Parti la convenirea conditiilor de numire in functie. Fiecare Parte va fi responsabila de
plata unei jumatati din suma stabilita pentru remunerare.

De cate ori Partile convin de comun acord, acestea pot numi o persoana sau mai multe
persoane cu experienta corespunzatoare care sa inlocuiasca oricare din membrii CAD. Cu
exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel, numirea va intra in vigoare daca unul din membri
refuza sau nu mai este capabil sa-si exercite functia ca urmare a decesului, incapacitatii,
demisiei sau incheierii perioadei de exercitare a functiei. Inlocuirea se va face prin aceeasi
procedura cu care persoana inlocuita a fost nominalizata sau convenita, descrisa in aceasta Sub-
Clauza.
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Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor Parti, si niciodata
numai de catre Beneficiar sau de catre Antreprenor. Cu exceptia cazului in care Partile convin
altfel, numirea CAD (respectiv a fiecarui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra
unei dispute care i s-a prezentat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea
Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], in afara cazurilor in care alte dispute au fost
prezentate CAD pana la acea data, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, situatie in
care data de expirare luata in considerare va fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute.

20.3. Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor
In cazul aplicarii uneia din urmatoarele conditii:

{a) Partile nu reusesc sa convina asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de
Adjudecare a Disputelor pana la data specificata in primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2
[Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor]

(b} una din Parti nu reuseste sa nominalizeze un adjudecator (in vederea aprobarii de catre
cealalta parte) al CAD formata din trei persoane pana ia acea data,

(c} Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecator (care sa
actioneze ca presedinte), sau

{d) Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii unei persoane inlocuitoare in termen
de 42 de zile dupa data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunta
sau este in incapacitate de a-si exercita functia ca urmare a decesului, invaliditatii, demisionarii
sau incheierii perioadei de exercitare a functiei, entitatea care face numirea sau oficialitatea
numita in Anexa la Oferta, la cererea uneia sau a ambelor Parti si dupa consultarea cu Partile,
va numi acel adjudecator al CAD.

Aceasta numire va fi finala si definitiva. Fiecare Parte va fi raspunzatoare pentru plata a
jumatate din remuneratia entitatii sau a oficialitatii care numeste.

20.4, Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Daca intre Parti apare o disputa (de orice fel) in legatura cu Contractul sau cu executarea
Lucrarilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disputa referitoare la un certificat, stabilire,
instructiune, opinie sau evaluare a Inginerului, dupa numirea CAD, in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] si Sub-Clauzei 20.3
[Esecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], fiecare Parte poate supune in scris
atentiei CAD aceasta disputa pentru a obtine decizia acesteia, transmitand copii celeilalte Parti

si.Inginerului. Aceasta. scrisoare va specifica faptul ca este emisa potrivit prevederilor acestei.

Sub-Clauze.

Pentru o CAD compusa din trei persoane, se va considera ca documentul a fost primit de CAD
la data la care a fost primit de catre presedintele CAD. '




[




Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia CAD toate informatiile
suplimentare si facilitatile corespunzatoare solicitate de CAD in scopul luarii unei decizii asupra
unei dispute. Nu se va considera CAD ca actionand in calitate de arbitru (arbitri).

In termen de 84 de zile dupa primirea unui astfel de document, sau dupa ce plata in avans la
care se face referire in Clauza 6 a Anexei - Conditii Generale ale Acordului de Adjudecare a
Disputelor a fost achitata, ambele conditii fiind obligatorii, sau intr-un interval de timp propus
de CAD si aprobat de ambele Parti, CAD va lua o decizie, care va fi argumentata si va mentiona
ca este emisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

Daca niciuna din Parti nu a platit in intregime facturile transmise de fiecare adjudecator in
conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obligata sa emita decizia sa pana cand aceste
facturi nu vor fi platite in intregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Parti, care o vor
pune in aplicare imediat, in afara de cazul in care si pana cand decizia va fi revizuita ulterior prin
solutionare pe cale amiabila sau hotarare de arbitraj, asa cum este descris mai jos. In afara de
cazul in care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua sa
execute Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca una dintre Parti nu este multumita de decizia CAD, atunci acea Parte poate, in termen
de 28 de zile dupa primirea deciziei, sa transmita o instiintare celeilalte Parti referitoare la

-nemultumirea sa. Daca, in termen de 84 de zile {sau in alt interval de timp aprobat de Parti)

dupa primirea unei instiintari sau a platii in avans, CAD nu ia o decizie, atunci acea Parte poate
sa transmita celeilalte Parti, in termen de 28 de zile dupa expirarea acestel perioade, o
instiintare referitoare la nemultumirea sa.

Instiintarea de nemultumire va mentiona ca este emisa potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze si va preciza obiectul disputei si motivul (motivele) de nemultumire. Cu exceptia celor
prevazute in Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] si
Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor]],
niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa inceapa arbitrajul in afara de cazul in care a fost
transmisa o instiintare de nemultumire, in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

In situatia in care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme in disputa si 0 va comunica
ambelor Parti si niciuna dintre Parti nu a transmis o instiintare de nemultumire in interval de 28
de zile dupa ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitiva si obligatorie pentru ambele
Parti.

20.5. Solutionarea pe Cale Amiabila

In cazul in care se transmite o instiintare de nemultumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
20.4 de mai sus, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila inainte de
inceperea arbitrajului. Cu exceptia cazurilor in care Partile stabilesc altfel, arbitrajul poate
incepe la sau dupa 56 de zile de la data la care a fost trimisa instiintarea de nemultumire, chiar
daca nu s-a facut niciun efort de solutionare a disputelor pe cale amiabila.

20.6. Arbitrajul







Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, orice disputa pentru
care decizia CAD (daca exista) nu a devenit finala si obligatorie va fi solutionata prin arbitraj
international. Daca nu se stabileste aitfel de catre ambele Parti:

(a) disputa va fi solutionata potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internationale de
Comert,

(b) disputa va fi solutionata de catre trei arbitri numiti in conformitate cu prevederile acestui
Regulament, si

(c) arbitrajul va fi condus in limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba].

Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplina de a accesa, analiza si revizui orice certificat,
stabilire a modului de solutionare, instructiune, opinie sau evaluare facuta de Inginer, si orice
decizie a CAD, relevanta pentru solutionarea disputei. Inginerul nu va putea fi impiedicat de a fi
convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problema
care sa aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitata in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor} la
dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD in vederea obtinerii unei decizii, sau la
motivele prezentate in nota de nemultumire. Orice decizie luata de CAD se va accepta ca proba

in procesul-de arbitraj.

Arbitrajul poate incepe inainte sau dupa terminarea Lucrarilor. Obligatiile Partilor, ale
Inginerului si ale CAD nu vor putea fi modificate datorita derularii unui proces de arbitraj in
timpul executiei Lucrarilor.

20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
In cazul in care:

{a) niciuna dintre Parti nu a transmis o instiintare de nemultumire in intervalul specificat in
Sub-Clauza 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor],

(b} o decizie a CAD (daca exista) a devenit definitiva si obligatorie, si

(c) o Parte refuza sa respecte aceasta decizie, atunci cealalta Parte, fara a fi prejudiciata de
orice alt drept pe care-I poate avea, poate actiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 20.6 [Arbitrajul]l. Acestei situatii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4
[Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] si Sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe
Cale Amiabila].

20.8. Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Daca intre
Parti apare o disputa referitoare la sau in legatura cu Contractul sau cu executia Lucrarilor si nu
exista o CAD, din cauza ca perioada de functionare a CAD a expirat, sau din alte cauze:
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(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] si
sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe Cale Amiabila] nu se vor aplica, si disputa poate fi prezentata
direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul].







VOLUMUL 1 - DATE REFERITOARE LA CONTRACT

Cuvintele sau expresiile scrise cu litere mari sunt definite in Conditiile de Contract
sau glosar. Tn caz de neconcordante intre Conditiile de Contract si glosar, Conditiile
de Contract se aplica cu prioritate.

Ofertantii vor analiza toate instructiunile, formularele, termenii si specificatiile
incluse in documentatia de atribuire. Tn cazu! in care nu sunt furnizate toate
informatiile sau documentatia solicitatd, oferta poate fi declaratd neconforma sau
inadmisibila.
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CONDITII SPECIALE DE CONTRACT

Conditiile Speciale de Contract modificd Conditiife Generale. Numerotarea clauzelor
Conditiilor Speciale de Contract corespunde sau completeazd numerotarea clauzelor
Conditiilor Generale.

Termenii trebuie interpretati in corelare cu definitiile din Conditiile Generale de Contract si
~ toate clauzele modificate trebuie intelese prin corelare cu clauzele din Conditiile Generale
de Contract si termenii si conditiile stabilite in alte documente ale Contractului,
mentionate in Acordul de Contract.
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Conditii Speciale de Contract

CUPRINS
1 DISPOZITINGENERALE ... e et es v ssba s sssss bt s s e s as s s s s bbb e e sesmbessesasasassssss sibsnnssanas 5
1.1 D BTN c..veeeeeesitee et ereeeecie st ee s reen et ere e e eeteserreaatearese s e nteeaatssenreetsaeantaentannareranes 5
1.5. Prioritatea DOCUMENTEION «... et ee e eeeeeeeee e eeteveeseessserseesatssssesanssensnanasns 7
B8, ACOTUUL CONTEACTUAL .. eeiee i iettee e ee e ese e reessasteeessasseteesesaseesaessassansessessasseessesessesessenansnsees 7

Se inlocuieste prima fraza cu: Urmare a Scrisorii de atribuire, Partile vor semna Acordul
Contractual in baza procedurii si termenelor stipulate de prevederile nationale

privind achizitiile pUBlCe. ..o e e s 7

1.7, CRSIONAIEA ..ttt irie e e s ee s et e e s e e e seaseeste e s sesee e et aseesenabresastbeaensseannnranesrseenne 7

1.10.  Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar.......ccocvecieecvecinirinnnn 7

1.12.  Informatii Confidentiale ...oou.eceeeeeeeeeeee et sa s 7

1.13.  Conformitatea cu Legislatia........ccceeeeeeicerieeeiecereee et eeie st esn b s asns b s 8

{3 1.14.  Obligatii COMUNE §i INAIVIAUAIE . ......vermrermrrreaireseneeeeesrrmseeesneeeesseerseecsseessssessssssessseees 8

2 Beneficiarul (ANBajatorul)..... .. oottt e 8

2.1 Dreptul de ACCes P SANLIEN .c..co it res s sa e e 8

3 AL L] =X L1 O OO 8

3.4 TRIOCUITEE INEINEIUIUIL c....vvvoeece e eeeesre s eeeeseees s st ena s eseeee s eeseanesseseeneeseaeeeaneesene 9

36 Tntalniri de Management {C/QUZG MOUG) ......ecoveoeerieeerieeeeseteses s eer st sessesessensessoes 9

4 ANTREPRENORUL ..c.ocoriiiiereectrire v essresessnerne s rerrnesneas et ererere e —e— et e et e et eaeratetrenaeeeeia 9

4.2 Garantia de Buna EXECULIE ..ot b b 9

4.3 Reprezentantul ANTreprenOrulUi.. ... cveiric e ree e ses e s sssreeens 10

4.4 YP]sToloT o1 = Tox £ o USRS 10

4.10 INfOrmatii deSPre SANTIEK ....o.cceee et e e s s reennees 11

4.14 Evitarea afectarilor . s - 11

4.18 Protectia MediUlUi ... ettt 11

4.21 Rapoarte privind evolutia executiei IUCrarilor............ccovvvviiiiiciiee e 11

4.23 Activitatile Antreprenorului pe $antier ..o ee e 11

4.24 STl vvveeeeeiiriiie e s e ettt bbr b hberetesereraeea s erra—rrraessreenean 12

4.25 Administrarea Traficului (clauzd NOUG) .......coovrvviinieie e 12

4.26  Jurnalul de Santier {ClQuzd NOUG) ...c..cvoveveeei ettt 13

4.27 Utilitati existente (clauzd NOUG) ....ccocco ettt et anan 13

4.28 Cartea Tehnicd a Constructiei (c/auzd NOUG).......ccccovvveeeiiiecee e 14

4.29 Dreptul 1a audit {€/auzd NOUG) .....c.veveieeeiteec et eeee s e s 14

5 PROIECTARE ... tiecetcciis st ctrer et v et st te e st e sttt e aaess e seraresaesesenenasteennsesssnsssssessrnesassannnsessssnsnnes 14

5.1 Obligatii Generale de Proiectare ... viieceiincecrcn e 14

e e Tl TR =] [oE AT e Y e T [ | e e .

6 PERSONAL SI FORTA DE MUNCA .......oeecttecececeteescstessssestse et e es e seeesnee e meneseesensesenanns 14

6.5 Programul de TUCTU........oviiiiiiiice ettt st e an e s ... 14

6.7 Sdndtatea si Securitated MUNCH....vveee e s 15

6.8 Supravegherea Asiguratd de ANtreprenor ... ceciecce st ceerensees e e eas 15
Antreprenorul va avea un numdr suficient de translatori competenti disponibili pe Santier pe

durata Tntregului program de TUCTU. ..o s e ae s e aeas 15

6.12 Facilitati, servicii si echipamente pentru Inginer (clauzd noud)Error! Bookmark no detinest:
7 UTILAIE, MATERIALE SIEXECUTIA ..ottt tr e cves e srrrssr s s s e rer s e s s nnsss prsersssnsnnesasssens ,,535"1: i

7.1 Modul @XECUTIRI.....oiiieieic e 45 4
L,




3




7.2 Prelevared e ProDE ...t s reaa e s rneenes 15

7.3 INSPECTIA et e e e ere 15
8 TNCEPEREA, INTARZIEREA S| SUSPENDAREA LUCRARILOR.....vvuveereeeresereeeeessisecesscsvassenees 16
8.1 TNCEPEIEA LUCTATIION . oo ettt tb bt ss s st bt st eees e anans 16
8.3 Programul de executie .......cccceveuenne eerteee teeeireereereeer e ane e et eeeae saaee e s neee saneraraas 16
8.4 Prelungirea Duratei de EXECURIE......cce ettt ens e v ns 17
8.6. Ritmul evolutiei lucrarilor......cccceeeiivecnnnen, e teeeesbreseseinieesreeeeetirateraneterasreessabataneennrrrenanean 17
8.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspenddrii Lucrarilor ........ 18 .
10  RECEPTIA LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR ....covvevireeriireesiscesssse e sssssnss o tsssenesss o sassans 18
10.1 Receptia lucrarilor si a Sectoarelor de IUCrari ......ovevvinii i v 18
10.3 Receptia si Testele la Terminarea LUCIETlOr .....c.vvvereccene i 19
11  PERIOADA DE GARANTIE ....oc it it eriteeieeiteceeee e et nscas s s snan st sas e ne s e e srne st s anassanbeanssessase 19
11.1 Finalizarea Lucrarilor Neefectuate si Remedierea Defectelor.........cccvvivecvecencrnnen, 19
11.2  Costul Remedierii Defectlor ...t et esns e 20
11.9 Procesul Verbal de Receptie FINala......ccoocieeiveeeiicrcien e scneses v ener e 20
11.10  Obligatii NelINdeplinite .......cooeeei e e s e s ss e e 20
’: \,‘ 13.2  Optimizarea proiectulUi........ccoveiiiiiicii 20
133 Procedura de MOodifiCare ...t et 21
14 PRETUL CONTRACTULUI S| PLATILE .o.vveveeeie e et et et cvss s sevsssse s ssasas s s s nsenon 21
14.1 Pretul ContractulUi ....c..covveeii et e e 21
14.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari.......ccoccecnenenn. e raaeans 21
14.5 Echipamente si Materiale destinate LUCKArIlOr ........cocveiceeeii e 22 -
14.6 Emiterea Certificatelor de Platd Interimare.......oocvvvvvcrccenrccnnresrr e 22
14.7 [ 1o | = OO S RSSO RURSPUUSUPOI 23
14.8  ThtArzieri In EfectUErea PIETHION ..o oot ceeeseeee e e eeees et ees s s setsnassaesseneaes 23 -
14.9 Plata SUMEIOr RETINULE....occii ettt sae e st e e s n e ene s s aaeene s 23
14.11 Prezentarea Situatiilor Finale de LUCIEri .....cceevniiiecceer e ceteeeeccvreve v es e e 24
14.13  Emiterea Certificatului Final de PIata........ccocv v ecee s 24 B
15  Rezilierea Contractului de catre Beneficiar......oeoeeeiccne e 24 '
15.2 Rezilierea Contractului de cdtre BenefiCiar.......cocciiicccce e 24
15.6  Practici de coruptie sau frauduloase (clauzd NOUG) ........ccceveeieneicvinecceecrecee 25
“\ 16.2  Rezilierea Contractului de catre Antreprenor.........iini e 25
16.4 Plata dupa Rezilierea de catre ANtreprenOr. ... sae e 25
17.1 DESPAGUDIT. .. eetee ettt et et e et be s naa s bt e e ans 26 -
17.4  Consecintele riscurilor Beneficiarului........coooccviiiiniciininiiireeses e 26
18 ASIGURARI .....veeierenci ettt s asa s eessess st sns st a e st ses s en st b e s rn s et nnas 26
18.1 Cerinte generale pentru ASIBUIM ..ot e 26
18.2  Asigurarea lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului........cccoceeievcceeicecceceecieee e, 26 -
18.5 Asigurarea pentru Garantarea Proiectdrii (clauzd noud) .........ccceceeeivevereeciec e, 26
e g G I AT B @ FOT LT VIO i iie s risereesmir i e oo maiiinsesiisres it erenns fevsraeeesrseensarsiiemiriinne 20—
20 REVENDICARI, DISPUTE SEARBITRAL ettt e s s se s easrneenr e v s e s e e e res s e e 27
21 CONTROALE S| MISIUNI DE AUDIT EFECTUATE DE CATRE ORGANISMELE COMUNITARE

{clauza noua)







1 DISPOZITII GENERALE
1.1  Definitii
1.1.1 Contract
1.1.1.1 Contract

Se inlocuieste cu: ,Contract” inseamnd Acordul Contractual si toate celelalte documente
mentionate in articolul 2 din Acordul Contractual.

1.1.1.3 Scrisoarea de acceptare

v

Se inlocuieste cu: “Scrisoarea de acceptare” reprezintd “Scrisoarea de atribuire” si fnseamna
documentul emis de catre Autoritatea Contractantd in conformitate cu legislatia nationala in
domeniul achizitiilor publice prin care Autoritatea Contractantd desemneaza Antreprenorul ca
urmare a selectarii ofertei sale.

1.1.1.4 Scrisoare de oferta

Se inlocuieste cu: “Scrisoare de ofertd” inseamnd Formularul de Oferta pentru executia lucrarilor,
completat si semnat.

1.1.1.11 Act aditional {clauzd noud)

“Act aditional” inseamnad actul prin care Partile convin asupra oricaror modificari ale
documentelor contractuale, considerate necesare si survenite pe parcursul executiei contractului.

1.1.2 Parti si Persoane

11211 Finantator (clauzd noud)

“Finantator” nseamna institutia/le finantatoare care contribuie aldturi de Guvernul' Romaniei la
finantarea Lucrarilor.

1.1.2.12 Autoritatea Contractanta (clauzd noud)

“Autoritatea Contractantd” inseamnd Beneficiarul lucrdrilor in conformitate cu Acordul
Contractual. “Autoritatea Contractantd” Tnseamnd totodatd entitatea responsabild pentru
derularea procesului de atribuire precum si Angajatorul.

1.1.3 Date, teste, perioade si terminare

1.1.3.5 Se inlocuieste cu: “Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor” inseamna
procesul verbal intocmit si semnat in conformitate cu legislatia nationala, de catre comisia de .
receptie numita de Autoritatea Contractanta, la cererea scrisa a Inginerului recomandand sau nu A \7:;/
receptionarea Lucrérilor, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare potrivit prevederilor clauzei 10 | 4
[Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar]. ' /

1.1.3.7 Se adauga la sfarsit: Perioada de Notificare a Defectelor, dupa cum este definita, n
elibera Antreprenorul de obligatiile sale de a asigura perioade mai lungi de garantie pentr
de lucrari Tn conformitate cu legislatia nationala sau prevederile contractuale.







1.1.3.8 “ Procesul Verbal de Receptie Finald ” inseamna procesul verbal intocmit si semnat
conform Legilor in vigoare de cdtre comisia de receptie finala numitd de cdtre Beneficiar, la
cererea Inginerului, recomandand sau nu receptionarea finala a Lucrarilor, Sectorului sau a unei
parti de Lucrare (dupd caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul
Verbal de Receptie Finala].

1.1.3.10 Ordinul de incepere al lucrarilor de executie {clauza noua)

,0rdin de Incepere a Lucrarilor de Executie” este termenul care defineste ordinul dat de
Beneficiar sau Inginer la instructiunea Beneficiarului pentru inceperea lucrarilor de executie pe
santier. Ordinul de Incepere a lucrarilor se emite numai dupa obtinerea Autorizatiei de
Constructie conform legii 50/1991 actualizata si se supune legislatiei nationale si reglementarilor
Autoritatilor Locale.

1.1.3.11 Certificatul de Receptie la terminarea Lucrarilor (clauzd noud)

Reprezintd certificatul emis de Inginer precizdnd data la care Lucrarile sau Sectoarele au fost

terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase

) neexecutate si a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor in

~ scopul destinat (pand cdnd sau in timp ce aceste Lucrdri sunt finalizate si defectele sunt
remediate, potrivit prevederilor Clauzei 10.

1.1.3.12 Certificatul de Receptie Finala (clauzd noud)

Reprezinta Certificatul emis de Inginer care precizeaza data la care Antreprenorul si-a incheiat
obligatiile prevazute in contract, potrivit Sub-Clauzei 11.9.

1.1.4 Moneda si plati

1.1.4.1  Se inlocuieste cu: "Valoarea de Contract Acceptata” inseamna valoarea definita in
articolul 5 din Acordul contractual.

1.1.5 Lucrari si bunuri

1.1.5.6."Sector” inseamna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina la Data de
Tncepere a Lucrérilor.

1.1.5.9 Se adaugd: ,Utilitdti” semnificd sistemele aeriene, de suprafatd sau subterane de
distributie a serviciilor precum petrol, gaz, apa, electricitate, canalizare, telefonie etc., aflate fie in
proprietate publica fie privata.

1.1.6 Alte definitii

Sz
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1.1.6.2 Se inlocuieste “Tard” cu “Romania”.

ma
|

1.1.6.7 Se inlocuieste cu: "Santier” inseamna locurile n care vor fi executate Lucrarile Permanente
si unde se vor livra Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri prevazute in Contract ca

——_fiind parte componentd a_Santierului. Suprafetele de teren_necesare pentru Lucrdri Provizoriigi

pentru organizarea de santier, a caror pozitionare este in afara zonei afectate de Lucrari, vor fi
considerate ca parte a Santierului, insa obligatia asigurarii dreptului de acces la acestea si plata
oricaror costuri generate de utilizarea temporara a acestor suprafete va fi responsabilitatea
exclusivad a Antreprenorului.

1.1.6.10 "Autorizatie de Construire" reprezinta actul administrativ prin care se confera
proprietarului unui teren dreptul de a construi in conformitate si in limitele prevederilor acesteia.
»#Autorizatia de Construire”, va fi obtinutd de catre Antreprenor in numele si pentru Beneficia
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1.5. Prioritatea Documentelor

Se inlocuieste cu: Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care
se expliciteaza reciproc. Tn scopul interpretirii, prioritatea documentelor va fi in conformitate cu
ordinea stabilitad in Articolul 2 din Acordul Contractual.
Astfel prioritatea documentelor contractuale va fi urmatoarea:

(a) Acordul Contractual

(b) Actele aditionale la Acordul Contractual;

(c) Formularul de Oferta si Anexa la Formularul de Oferts;

(d) Conditiile Speciale de Contract;

(e) Conditiile Generale de Contract;

(f) Cerintele Beneficiarului precum si orice clarificari survenite pe parcursul procedurii de
atribuire;

{g) Listele completate
(h) Propunerea tehnica
{iy Formulare si alte documente relevante.
Actele aditionale si clarificdrile vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica / clarifica,

dupa caz. Specificatiile tehnice vor avea prioritate in caz de crice erori identificate pe parcursul
executiei lucrdrilor in propunerea tehnicd a Antreprenorului.

1.6. Acordul Contractual

Se inlocuieste prima frazd cu: Urmare a Scrisorii de atribuire, Partile vor semna Acordul
Contractual in baza procedurii si termenelor stipulate de prevederile nationale privind achizitiile
publice.

1.7. Cesionarea

Se inlocuieste cu: “Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.”

1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de citre Beneficiar

Se imlocuieste cu: In relatia dintre Parti, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de
autor, alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte
documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor {sau in numele acestuia) de indata ce
Antreprenorul le-a transmis in conformitate cu Sub-Clauza 5.2.

\cest-drept-de-autorpermite-Beneficiarului-sa utilizeze DocumenteleAnt

reprenoraluirin‘oricefel; ===

inclusiv sa modifice, in orice fel considera necesar, in vederea finalizarii Lucrarilor care fac obiectul
Contractului.

1.12. Informatii Confidentiale

Se adaugd la sfarsit: Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private si confidentiale,
exceptand situatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de Legile in vigoare.
Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea si nu va dezvalui orice informagi

acordul prealabil in scris al Beneficiarului.
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1.13. Conformitatea cu Legislatia

Se adauga dupa punctul (b): Antreprenorul va depune impreuna cu Programul de Executie potrivit
sub-clauzei 8.3 o listd a avizelor si autorizatiilor necesare si perioada necesara obtinerii acestora
cu scopul executiei lucrarilor in conformitate cu Programul de Executie.

La sfarsit se adauga doua noi paragrafe:

{c) Antreprenorul va derula pe cheltuiald proprie toate activitatile si va pregati toata
documentatiiile necesare pentru a permite Autoritatii Contractante, sa obtina si sa mentina in
vigoare Autorizatia de Construire si toate autorizatiile si avizele aferente, necesare pentru a
proiecta, incepe si a continua constructia Lucrarilor. La randul sau Beneficiarul va plati
Autoritatilor toate taxele necesare pentru obtinerea/ mentinerea Autorizatiei de Construire si
exercitarea controlului de stat asupra calitatii constructiei asa cum este stipulate in legislatia
nationala in vigoare (Legea 50/1991 actualizata).

(d) Fara a aduce atingere celor de mai sus, Antreprenorul hu va fi responsabil pentru intarzieri in
obtinerea avizelor si autorizatiilor, licentelor sau aprobdrilor, daca aceste intérzieri sunt datorate
intarzierilor Beneficiarului in a pune la dispozitie documentele prevazute de legislatia specifica
sau datorate erorilor sau omisiunilor identificate in documentele Beneficiarului. in cazul in care,
conform legii, Beneficiarul este responsabil pentru depunerea documentiatiei, acesta, in urma
notificarii Antreprenorului, fie va depune documentatia pregatita de Antreprenor, fie il va
fmputernici pe acesta sa depund documentatia in numele sau.

1.14. Obligatii Comune si Individuale

Se adauga la sfarsit: Liderul va fi autorizat de catre aceste persoane sa primeasca instructiuni si sa
receptioneze plata pentru si in numele fiecdreia si tuturor persoanelor mentionate.

2 Beneficiarul (Angajatorul)

2.1 Dreptul de Acces pe Santier

Se inlocuieste cea de-a doua fraza a primului paragraf: Antreprenorul va mentine traficul auto si
pedestru pentru public, detindtori si ocupanti ai proprietatilor adiacente, precum si pentru
posesorii si operatorii de Utilitati pe parcursul execugiei Lucrarilor.”

3 INGINERUL

3.1  Responsabilititile si Autoritatea Inginerului

Se adaugd la sfarsit: Tnainte de a actiona potrivit prevederilor urmitoarelor Sub-Clauze ale
prezentului Contract, Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobdrile specifice:

consimtamantului prealabil al Inginerului pentru numirea oricdror Subantreprenori
propusi

b} Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesard inainte de stabilirea
oricarei prelungiri a Duratei de Executie;

¢) Sub-Clauza 8.8 (Suspendarea Lucrdrilor): suspendarea, partiala sau integral a executarii
Lucrérilor;

d) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresad a Beneficiarului este necesard inainte de ey,-it

Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor; PR







e) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresad a Beneficiarului este necesard inainte de emiterea
Certificatului de Receptie Final3;

f) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea
sau aprobarea oricdrei Modificiri care ar face ca Pretul Contractului sd depdseascd
Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenitd ulterior de
Beneficiar si Antreprenor in. cadrul unor Acte Aditionale la Contract; de asemenea,
aprobarea expresi a Beneficiarului este necesard inainte de dispunerea sau aprobarea
oricérei Modificiri. ‘

g} Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea
sau aprobarea oricdrei omiteri a unor lucrari.

h} Tn pofida obligatiilor specificate mai sus si necesare pentru a obtine autorizarea/acordul, in
conditiile in care Inginerul considera ci a survenit o situatie de urgen{a care pune in
pericol siguranta/viata uneifunor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor
invecinate, acesta poate, fird a-| exonera pe Antreprenor de rdspunderea si obligatiile

asumate prin Contract, si ii solicite acestuia executarea oricaror lucrdri sau actiuni

() considerate necesare, in opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.
Antreprenorul se va conforma imediat dispozitiilor primate de la Inginer. Inginerul va
evalua aceste lucrari si va instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

3.4 inlocuirea Inginerului

Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la decizia sa de a inlocui inginerul cu cel putin 15
zile inaintea datei la care se va produce inlocuirea si cu privire la datele de contact ale noului
Inginer.

3.6  Intdlniri de management (clauzé noud)

Inginerul va organiza intélniri lunare pentru evaluarea progresului lucrdrilor si planificarea
acestora pentru perioada urmatoare la care va invita toate pdrtile implicate in procesul de
executie a lucridrilor. Inginerul va pregiti in mod corespunzétor aceste ntdlniri si va distribui
minuta tuturor participantilor. La aceste intalniri lunare vor fi participa Inginerul, finantatorii, dupa
cum decide Beneficiarul, Reprezentantul Antreprenorului si reprezentantii subcontractorilor daca
este necesar potrivit opiniei Inginerului {inclusiv subcontractori proiectanti, producatorii statiilor
etc). . .

4 ANTREPRENORUL

4.2  Garantia de Buna Executie

—=———"%g"Inlocuiesc primele doua paragrate cu: Antreprenorul-va-constitti-pecheltuiala-sa; in-perioada———
de valabilitate a ofertei, 0 Garantie de buni executi in forma, valoarea si pentru perioada
specificatd in Anexa la Formularul de Oferta. Tn situatia neprezentdrii Garantiei de bund execufie
in interiorul termenului mentionat anterior, Contractul va fi considerat ca neincheiat §i imposibil
de incheiat in sensul prevederilor art. 204, alin. 1* din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, pirtile fiind de drept repuse in situafia anterioara semndrii sale,
nemaifiind necesar3 nici o decizie a vreunei instanie judecatoresti i, de asemenea, Beneficiarul

netrebuind s3 indeplineascd nicio procedurd, fie de notificare sau de altd natura, prin care S, 170 g
- .. N ‘;'/"‘.?- A £
aduca la cunostiinta Antreprenorului acest fapt. e "{r., Oeg

q -l 222

T REk ; e
= Ty
R AR

o ,;J"\Y,U\ \‘8
A0




[




CNET

Se adauga dupa cel de-al treilea paragraf:

De fiecare datd cind este agreat cd Pretul Contractului depiseste valoarea de Contract si se
fncheie un act aditional la Contract in acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisa a Inginerului, va
modifica in termen de 14 zile, in aceeasi proporiie, valoarea Garantiei de Buna Executie.

De fiecare datd cand valoarea Garantiei de buna executie se va diminua cu sumele revendicate de
Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va actiona imediat in sensul
reintregirii acesteia.

Se adauga la al patrulea paragraf:

(e) Antreprenorul nu respecta cerintele privind protectia mediului (a se vedea Sub-Clauza 4.18)

4.2 .1 Garantia de indeplinire a costurilor de operare(clauza noua)

Antreprenorul va constitui pe cheltuiala sa, in perioada de valabilitate a ofertei, o Garantie de
indeplinire a costurilor de operare maxime garantate in forma, valoarea si pentru perioada
specificatd in Anexa la Formularul de Oferta.

Tn situatia neprezentrii Garantiei de indeplinire a costurilor de operare in interiorul termenului
mentionat anterior, Contractul va fi considerat ca neincheiat §i imposibil de incheiat in sensul
prevederilor art. 204, alin. 1* din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
partile fiind de drept repuse in situatia anterioarda semnarii sale, nemaifiind necesara nici o
decizie a vreunei instante judecdtoresti si, de asemenea, Beneficiarul netrebuind sa
indeplineascd nicio proceduri, fie de notificare sau de altd naturd, prin care sa aduca la
cunostiinta Antreprenorului acest fapt.

De fiecare dat3 cand valoarea Garantiei de indeplinire a costurilor de operare se va diminua cu
sumele revendicate de Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va
actiona imediat in sensul reintregirii acesteia. -

Beneficiarul nu va reclama executarea Garantiei de indeplinire a costurilor de operare daca
plafoanele maxime garantate ale costurilor de operare nu sunt depasite.

Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de indeplinire a costurilor de operare, in
termen de 14 zile de la data incheierii Procesului Verbal de receptie Finala.

4.3 Reprezentantul Antreprenorului

Se adauga la sfarsit: Tn cazul in care Reprezentantul Antreprenorului nu cunoaste bine limba
folositd pentru comunicare, atunci Antreprenorul va pune la dispozitie un interpret competent pe
toatd durata programului de lucru.

Reprezentantu} Antreprenorului va participa la Tntdlnirile lunare avand drept subiect analizarea

stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare. —

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor, raport
elabarate in conformitate cu Sub-Clauza 4.21 {Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor} in
cursul Intalnirii lunare avand drept subiect stadiul lucrarilor.

4.4 Subcontractori

Tn cazul in care pdrti din Lucréri urmeazd sa se realizeze de unul sau mai multi Subcontrac
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oferta care vor deveni anexa a contractului. Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe nici
unul din subcontractorii fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

4.10 Informaiii despre Santier

Se adauga la sfarsit: Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru suficienta sau
completitudinea acestor date, cu exceptia celor mentionate in Sub-Clauza 5.1.[Obligatiile
Generale de Proiectare].

4.14 Evitarea afectarilor

Se adauga la sfarsitul primului paragraf: ¢} utilitdtile Autoritatii Contractante sau ale oricarui
furnizor de servicii.

4.18 Protectia mediului

Se adaugd: Antreprenorul va fi responsabil, in coordonare cu Beneficiarul si alte autoritati locale,
pentru depozitarea si transportul, sau orice alta operatiune, constructiilor si a altor reziduuri care
rezultd in urma activitatii sale, precum si pentru protejarea humusului si solului fertil, acolo unde
este cazul; atunci cand activitatile se desfasoara pe un santier aflat in gestionarea unui operator,
Antreprenorul va colabora cu Beneficiarul si operatorul santierului pentru depozitarea si
depunerea gunoiului rezultat. '

Beneficiarul se va conforma regulamentelor aplicabile referitoare la lucrul cu chimicale,
substante periculoase sau radioactive and va asigura instruirea adecvata a personalului si
protectia acestuia in vederea reducerii riscurilor. Tn cazul unor accidente cu astfel de substante,
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice daune inclusiv pentru acelea invocate de
terte persoane.

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru obtinerea avizelor necesare legate de cerintele
acestei sub-clauze.

4.21 Rapoarte privind evolutia executiei lucrdrilor
Se adauga la sfarsit:

(i) Raport financiar, incluzind sumele platite, sumele certificate neplatite si o previziune a
fluxului de numerar pe baza programului lucrarilor remis in conformitate cu Sub-Clauza
8.3 [Programul de Executie], specificdnd estimarea, de cdtre Antreprenor, a tuturor
solicitarilor de platd ulterioare.

Tn conditiile Th care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrérilor la termenul
stabilit in Contract, nu le va remite in forma indicatd, sau nu va remite Inginerului un raport
complet si corespunzator privind stadiul lucrarilor, se va aplica o sanctiune echivalenta cu cea
specificatd in Anexa la Formularul de Oferta incepand cu data la care documentele respective ar fi

trebuit remise si pand la data la care este remis un raport satisfiacitor/corespunzator privind

stadiuttucrarilor: —
4.23 Activitatile Antreprenorului pe santier
Se adauga la sfarsit:

Operatiunile care presupun intreruperea sau inchiderea drumurilor existente, conductelor de apa
sau utilitdtilor publice nu se vor face fara consimtamantul scris al Inginerului si Beneficiarului.







Qe

utilaje care se vor utiliza si va include copii ale tuturor autorizatiilor necesare obtinute in
conformitate cu prevederile Sub-clauzei 1.13.

Toate modificérile de trafic auto si pietonal se vor face in conformitate cu legile din Romaénia si vor
include toate indicatoarele si semnalizarile temporare necesare.

Tn cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei Sub-clauze sau pe acelea
referitoare la curdtenia pe parcursul constructiei conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului,
se va aplica o penalizare egald cu cea mentionatd in Anexa la Formularul de Ofertd, incepand cu
sapte zile dupd data mentionata de Inginer in notificare, pdna la data indeplinirii obligatiilor
corespunzatoare de catre Antreprenor.

4.24 \Vestigii

Se adaugi la inceputul clauzei: Tnainte de inceperea oriciror Lucrdri, Antreprenorul, pe propria
cheltuiald si propriul risc, va efectua o inspectie completa a santierului si a oricdror suprafete pe
care se vor executa Lucrari sau se intentioneaza sa se execute, cu scopul de a identifica orice
suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare, antichitdti sau alte
ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic, structuri sau munitii. O copie a
rezultatului acestei inspectii va fi transmisa Inginerului inainte de inceperea oricdror lucrari.

Se inlocuieste primul paragraf cu: Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile,
impreund cu constructiile si alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic
descoperite pe Santier orice articole gasite sunt proprietatea statului roman si vor fi incredintate
in grija si sub autoritatea institutiilor responsabile.

4,25 Administrarea Traficului {c/lauzd noud)

Antreprenorul va permite desfisurarea unui trafic fluent de vehicule §i persoane, in toate
conditiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract si de
asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietatilor invecinate, cat si pentru proprietari de
utilitati si operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executdrii Lucrarilor.

Tntr-un termen de 28 de zile de la Data de incepere a Lucrérilor, Antreprenorul ii va comunica
Inginerului un plan autorizat de administrare a traficului.

Planul de Administrare a Traficului va descrie in detaliu propunerile Antreprenorului pentru
administrarea traficului care au fost deja agreate de catre Inginer, sub-unitatile Beneficiarului si
autoritatile relevante locale si, in al doilea rand, care au fost autorizate de catre Beneficiar si
autoritatile relevante nationale, dupa caz.

Tn conditiile Th care Planul anterior pentru administrarea traficului nu respectd masurile de
administrare a traficului propuse de catre Antreprenor, acesta va conveni, impreuna cu Inginerul
si partile implicate, asupra unor masuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului si va

remite Inginerului un Plan, revizuit i autorizat, pentru Administrarea Traficului inaintea inceperii

fucrarilor la acea sectiune din santier.

Tn condiiiile in care Antreprenorul nu remite un Plan pentru administrarea traficului elaborat
corespunzator in termenul stipulat in Contract sau nu respectd, in orice moment, dispozitiile
Planului pentru administrarea traficului convenit, se va aplica o sanctiune echivalentd cu cea
indicat3 in Anexa la Formularul de Oferta incepénd de la data !a care planul pentru administrarea
traficului ar fi trebuit remis sau de la data la care a intervenit incdlcarea planului pentru
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4.26 Jurnalul de Santier (clauzd noud)

Antreprenorul va elabora si transmite Inginerului spre aprobare documentele solicitate potrivit

-regulilor si legilor nationale precum si documentele solicitate in Contract, in termenul si forma

mentionate Tn regulamentele aplicabile si in Contract.

Antreprenorul trebuie sd mentind un jurnal al lucrérilor la zi, numit Jurnal de Santier, in formatul
agreat de Inginer. Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier si Antreprenorul trebuie sa
inregistreze zilnic cel putin urmatoarele informatii:

1. Conditiile atmosferice, pauzele de muncé din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,
numarul de ore lucrate, numdru! si calificarea personalului muncitor de pe santier,
materialele achizitionate, materialele incorporate in lucrari, echipamentele defecte sau iegite
din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevazute, precum i
instructiunile verbale date Antreprenoruiui;

2. Anexele cu informatii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe S$antier si
utilizate pentru calcularea platilor catre Antreprenor, cum ar fi Lucrarile finalizate, cantitatile
reale, materialele acceptate pentru incorporarea in Lucrdri. Aceste anexe sunt parte a
Jurnalului de Santier, dar pot fi semnate, daca e necesar, ca documente separate;

3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultdti intdmpinate de Antreprenor in timpul executiei
lucrarilor din ziua respectiva.

Inregistrarile in Jurnalul de Santier trebuie semnate de citre Antreprenor la momentul inregistrarii
si contrasemnate de Inginer in maxim 3 zile de la data fnregistrarii. Antreprenorul este responsabil
de asigurarea unei copii adecvate a acestor informatii.

Tn cazul in care Inginerul noteazd in Jurnalu! de Santier dezacordul sau asupra unei inregistrari in
Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie s comunice in scris Inginerului comentariile sale in
termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier.

O copie a Jurnalului de Santier pentru fiecare luna in cauzd va fi inclusa in Raportul privind
Evolutia Executiei lucrarilor intocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna si va
stampila in conformitate cu originalul fiecare pagina a acestei copii.

Tnaintea emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor, Antreprenorul va furniza
Inginerului cinci copii pe hartie si o copie electronicd a inregistarilor detaliilor de executie si
desenelor si a manualelor de intretinere si operare. Lucrdrile nu sunt considerate finalizate in
scopul receptiei conform sub-clauzei 10.1 [Receptia lucrrilor si a Sectoarelor de Lucrari] pana
cand Inginerul nu a primit aceste documente.

Antreprenorul va elabora si va transmite Inginerului spre aprobare avizele tehnice pentru orice
lucrdri permanente, cartografierea cadastrald a intregului santierul, precum si orice alte
documente relevante care sunt solicitate potrivit reglementarilor locale pentru receptia anumitor

cladiri, statii sau instalatii. Procesul verbal de Receptie Finald nu va fi emis pana cand aceste
documente nu sunt depuse si aprobate. Dupa caz, aprobarea poate implica aprobarea de catre
autoritatile competente.

4.27 Utilitati existente {clauzd noud)

Antreprenorul se va familiariza cu pozitia tuturor utilitdtilor inainte de nceperea lucrarilor.
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4.28 Cartea Tehnica a Constructiei (clauzd noud)

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate in scopul receptiei conform clauzei 10.1 [Receptia
Lucrarilor sau a Sectiunilor de Lucrari] inainte ca Inginerul sa primeasca Cartea Constructiei
realizatd de Antreprenor in confomitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

4.29 Dreptul la audit (clauzd noud)

Antreprenorul va permite Beneficiarului s3 inspecteze si sa copieze, fara restrictii, conturile sale,
inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a ofertei si executarea
Contractului si s3 permitd auditarea acestora de citre experti/ auditori desemnati de citre
Beneficiar. Beneficiarul va fi indreptatit sa produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si
fnregistrari si alte documente ca evidenta in caz de disputa sau arbitraj.

5 PROIECTARE
5.1  Obligatii Generale de Proiectare

Se inlocuieste a treia frazd din primul paragraf cu: Antreprenorul va solicita aprobarea Inginerului
si ulterior a Beneficiarului pentru nominalizarea specialistilor verificatori de proiect, precum si a
oricarui alt subcontractor.

5.2 Documentele Antreprenorului

Se adaugd dupa cel de-al doilea paragraf: Dupa aprobarea planselor si documentelor de -
proiectare de catre Inginer, Antreprenorul va asigura verificarea acestora de catre verificatori
independenti atestati in conformitate cu legislatia nationala.

La inceputul ultimului paragraf se adaugé: In cazurile in care Documentele Antreprenorului vor fi
folosite pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, aprobarea Inginerului sub aceastd sub-clauza va
fi solicitata inaintea oricarei solicitari oficiale.

5.5 Instruirea

Se inlocuieste a doua fraza din primul paragraf cu: Antreprenorul va tine sesiuni de instruire a
personalului Beneficiarului cu privire la operarea si mentenanta lucrarilor in limitele mentionate
in Contract cu cel putin 14 zile inaintea efectuarii Testelor la terminarea lucrarilor. Programul de
instruire va fi transmit Inginerului spre aprobare cu cel putin 14 zile inaintea sustinerii instruirii.
Se adauga la sfarsit: Lucrarile nu vor fi considerate finalizate Tn scopul receptiei potrivit sub-
clauzei 10.1 [Receptia Lucrdrilor sau a Sectiunilor de Lucrari] inaintea aprobarii de catre Inginer a
manualelor de operare si intretinere si instruirii si testarii personalului dupa satisfactia
Inginerului.

6 PERSONAL S FORTA DE MUNCA

6.5 Programul de lucru

Se adaugi la sfarsit: Tn baza prevederilor sub-clauzei 8.3 [Programul de executie], Antreprenorul i
va informa pe Inginer in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptdmana si
fiecare luna de executare a Contractului astfel incat Inginerul sa aiba posibilitatea de a planifica si
asigura continuitatea supravegherii Lucrarilor pe parcursul fiecarei etape a executarii Contractului.

atat Antreprenorului cat si Beneficiarului. 7 N
]







6.7  Sdnatatea si Securitatea Muncii
Se adauga la sfarsit:

La 28 de zile de la Data de ncepere, Antreprenorul va transmite Planul de securitate si sinitate in
conformitate cu prevederile legale si cu specificatiile proiectului. Antreprenorul se va asigura ca
acest plan este actualizat permanent in cazul oricarei modificari in activitatea de pe santier cu
scopul garantarii securitatii santierului si securitatii personalului si vizitatorilor si va transmite
actualizarile Inginerului spre aprobare. Inginerul are dreptul de a solicita actualizarea planului
oricand considerd ca este necesar iar Antreprenorul se va conforma in termen de 7 zile de la
solicitare.

6.8  Supravegherea Asigurata de Antreprenor
Se adaugd la sfarsit:

Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru executarea Lucrdrii. Antreprenorul
’ﬁ trebuie si se asigure ¢a acest personal detine viza de rezidentd si permisul de lucru necesare.
~-* Antreprenorul va fi responsabil pentru intoarcerea personalului sau importat la domiciliu sau la
locul de unde a fost recrutat. Tn eventualitatea decesului in Tard a oricirui membru al personalului
Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora, Antreprenorul va fi responsabil pentru
aranjamentele necesare repatrierii sau Tnmormantarii.

Antreprenorul va avea un numar suficient de translatori competenti disponibili pe Santier pe
durata intregului program de lucru.

7 UTILAJE, MATERIALE SI EXECUTIA
7.1  Modul executiei

Se adaugi la sfarsit: Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de conformitate pentru

statii si materiale si orice alte articole Tnaintea utilizérii lor in executia lucrarilor; documentele vor

fi in conformitate cu cerintele reglementarilor locale cu privire la aprobarea materialelor de
-~ constructie si a echipamentelor pentru statii si cu regulamentele aplicabile pentru asigurarea
cerintelor esentiale pentru lucrarile de constructie si evaluarea conformitatii acestora.

o

7.2  Prelevarea de probe
Se adauga:

(c) toate certificdrile materialelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritdtilor
competente, cum ar fi de exemplu “certificate de aprobare/autorizare”.

FT3—nspect——nv——--——————— S —— S ——

Se adaugd la sfarsit:

Antreprenorul va permite acces nelimitat in orice parte a Santierului si in toate locurile de unde se
obtin Materialele naturale membrilor Ol si AM POS-M; acestora li se va pune la dispozitie, pe
timpul accesului in Santier, echipament de protectie adecvat.
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8 TNCEPEREA, INTARZIEREA $I SUSPENDAREA LUCRARILOR
8.1 Tnceperea Lucririlor

Se inlocuieste cu: Data de incepere a lucrarilor va fi dupd 14 zile de la data indeplinirii
urmatoarelor conditii:

(a) Contractul este in vigoare in ceea ce priveste toate procedurile prevazute de legislatia in
domeniul achizitiilor publice;

(b) Inginerul a acordat Antreprenorului o notificare de 7 zile pentru a se pregati pentru accesul
pe santier cu respectarea procedurilor legale obligatorii pentru inceperea lucrarilor.

8.1.1 Ordinul de incepere a lucrarilor de executie

Inginerul va transmite Antreprenorului Ordinul de Incepere al Lucrarilor de Executie la cel mult 15
zile de la emiterea Autorizatiei de Constructie de catre Autoritatile Locale.

8.3  Programul de executie

Tn primul paragraf se adaugd la punctul (d):
{iii) Previziune a fluxului de numerar.

Se adauga la sfarsitul primului paragraf:

e. toate datele, timpii si termenele intermediare specificate in Contract, mai ales Data de
Tncepere si Termenul de finalizare,

f. cénd Antreprenorul planifica sa finalizeze Lucrarile,

legéturile si dependentele logice dintre activitati,

T @

drumul critic sau drumurile critice,

datele pand la care Antreprenorul solicita Beneficiar spre a i se pune la dispozitie orice
informatii sau alte elemente, inclusiv datele de acces pentru diverse sectoare ale
santierului,

Toate programele generale ulterioare trebuie s prezinte, in plus fata de cele mai sus
mentionate, urmatoarele:

- evolutia reald realizatd pentru fiecare activitate si efectul pe care aceasta il are asupra
intregii lucrari neefectuate, si

- orice modificare a Duratei de Executie rezultatda Tn urma unei prelungiri a termenului
acordate de catre Inginer.

Programul de executie va fi furnizat si in format electronic editabil astfel incat sd poata fi accesat
si urmérit cu un software specializat utilizat pe scara larga in domeniul constructiilor.

Antreprenorul va furniza Inginerului actualizari lunare a programului de executie pentru a
confirma perioada de executie, locul si natura fiecarei activitdti care va fi executatd_in_luna
urmatoare pe santier.

Se adaugi la inceputul primului paragraf: in termen de 14 zile.

Se adauga dupa ultimul paragraf:







Tn cazul in care Antreprenorul nu prezintd programul de executie initial in termenul stabilit in
Contract, poate fi aplicatd o penalizare egald cu cea stabilitd in Anexa la Formularul de Oferta,
incepand cu data la care programul ar fi trebuit depus péné la data in care va fi prezentat un
program de executie acceptabil. '

8.4  Prelungirea Duratei de Executie
Se inlocuieste sub-punctul {c) al primului paragraf cu:

c) conditii climaterice adverse speciale care au o influenta directd asupra progresului lucrérilor
si care survin n intervalul martie-noiembrie, inclusiv conditii de temperatura, precipitatii
si/sau vant definite drept conditii climaterice mai dificile decit media lunard pe ultimii 10
ani pentru lunile relevante plus sau minus variatia lunard standard pentru un interval de 10
ani pentru lunile relevante, valoare masuratd de cétre Institutul National de Meteorologie la
statia meteorologica cea mai apropiata unde conditiile climaterice sunt comparabile cu cele
prezente pe santier. Stabilirea periocadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decat timpul
actual, masurat in zile, derivat din analiza statisticd si nu va include zile suplimentare
considerate necesare pentru a remedia conditiile prezente pe santier care au fost afectate
de variatiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatura,
precipitatii; vant vor fi luati in considerare in combinatie sau separat si estimat daca ziua -
respectiva se califica drept o zi cu conditii climaterice adverse speciale sau nu.

R

Se adauga la sfarsitul ultimului paragraf: v

Extinderea perioadei de executie nu indreptateste implicit Antreprenorul la orice plati pe care
acesta le poate considera aferente respectivei extinderi.

Antreprenorul nu va fi indreptdtit la extinderi ale perioadei de executie aferente fiecarui
eveniment particular care poate produce o intéarziere. Tn vederea determinarii extinderii duratei
de executie, Inginerul va lua in considerare efectul cumulat al diferitelor evenimente de risc ale
Beneficiarului care produc intarzieri asupra datei de finalizare a lucrarilor.

8.6. Ritmul evolutiei lucrdrilor

Se adaugi la sfarsit:

)

Tn cazul in care in Cerintele Beneficiarului nu se stipuleazi altfel, Beneficiarul, Inginerul si
Antreprenorul vor decide impreund asupra sectiunilor de proiectare. -

Conformitatea progresului lucrarilor cu programul de executie al Antreprenorului, asa cum a fost
transmis conform suhb-clauzei 8.3, este controlata printr-un sistem de puncte de referinta.

Pentru fiecare sectiune, sunt stabilite sase puncte de referinta. Mai jos sunt definite integral -
Punctele de referinta nr. 1 si 2.

Definirea celorlalte Puncte dgﬁreferir{tg Nleg'ate de prima Sercti'L'lrn'é va fi convenitd de cétre
Beneficiar si transmisa Antreprenorului in termen de 28 de zile de la data transmiterii
programului de executie al Antreprenorului.

(@} Punctul de referinta nr. 1 va fi realizat in perioada indicatad in Anexa la Formularul de Oferta
si presupune realizarea urmatorilor indicatori:







Sub-Clauzei 8.3;
- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare catre Inginer;

- Jurnalul de Santier este instituit de catre Antreprenor, in formatul agreat de Inginer;

- Alti indicatori dupa cum e specificat in Cerintele Beneficiarului

{b) Punctul de referinta nr. 2 va fi realizat in perioada indicatd in Anexa la Formularul de Oferta
si presupune realizarea urmatorilor indicatori:

- indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;

- proiectul tehnic aferent primei sectiuni este finalizat si transmis Beneficiarului pentru
aprobare, In cadrul Comitetului Economic si Tehnic al Beneficiarului

Punctele de referinta cu privire la celelalte Sectiuni vor fi definite in aceasi manierd ca cele de cu
privire la prima Sectiune, dupd ce Beneficiarul, Inginerul si Antreprenorul au convenit asupra
Sectiunilor de proiectare.

~ 1n cazul in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unui punct de referintg,

:/. ’ "y - ] n g o - W . 3 . . ~

L ) Beneficiarul va fi indreptatit s3 aplice penalititi echivalente celei mentionate in Anexa la
Formularul de Oferta.

Ori de céte ori este transmis un program de executie actualizat, punctele de referinta vor fi
revizuite conform prevederilor de mai sus, cu conditia ca Inginerul sa nu fi transmis
Antreprenorului in termen de 21 de zile de la primirea programului o instiintare in care sa
mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului.

8.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarii Lucrarilor

Se adaugd la sfarsitul punctului (b): si Antreprenorul a prezentat dovezi satisfacitoare cd utilajele
sifsau materialele sunt in deplina sa posesie si nu sunt subiect al vreunei retineri sau popriri.

Se adaugd la sfarsit: Dacd i se solicitd de catre Antreprenor, Beneficiarul va prelua

responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, siguranta si asigurarea a astfel de echipamente

si/sau materiale. Tn acest caz, riscul pierderii sau deterioririi acestor echipamente si/sau materiale
~_ va reveni Beneficiarului.

)

10 RECEPTIA LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR
10.1 Receptia lucrarilor si a Sectoarelor de lucrari

Se modifica textul in cel de-al treilea paragraf dupad cum urmeaza:

____ In termen de 15 zile de la primirea do

-~ O

mentatiei Antreprenorului, Inginerul o va verifica siva_ _

emite o expunere Beneficiarului solicitand numirea Comisiei de receptie a lucrarilor cu exceptia
situatiilor in care Inginerul a gasit motive suficiente pentru a solicita Antreprenorului amanarea
receptiei in baza progresului actual al lucrarilor, informand Antreprenorul despre acest lucru in
acelasi termen.

Tn termen de 15 zile dupd primirea cererii Inginerului pe baza documentatiei Antreprenorului
verificat3, Beneficiarul va numi Comisia de receptie a lucrarilor in conformitate cu regulamentele
locale.







n cazul in care Beneficiarul nu stabileste in termen de 15 zile de la solicitarea Antreprenorului
data pentru receptia Lucrarilor sau dacd la data fixata nu se prezinta la locul de recepiie direct sau
prin imputernicit, Antreprenorul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie. Daca
hici pana la expirarea acestui al doilea termen de 15 zile de la a doua solicitare, Beneficiarul nu
fixeaza receptia sau daca [a data fixatd, comisia de receptie nu se prezintd, Antreprenorul va fixa o
data de receptie in interval de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de al doilea termen pe
care il va comunica Beneficiarului. Dacd Beneficiarul nu se prezinta nici la acest termen si nici nu
convine cu Antreprenorul asupra altei date de receptie, Antreprenorul va trimite o notificare
continand ultimul termen fixat pentru receptie si faptul ca Beneficiarul este raspunzator pentru
toate pagubele produse prin neefectuarea receptiei Lucrarilor. in acest caz, se va considera ca
Procesul Verbal este emis, iar Inginerul va demara procedurile de emitere a Certificatului de
Receptie.

Tn termen de 14 zile de la numire, Comisia de receptie a lucrarilor va emite raportul in forma finald
in conformitate cu legislatia Tn vigoare, cu concluzia:

{(a)acceptarea lucrérii sau sectiunii, mentiondnd data la care au fost finalizate lucrdrile sau
") sectiunea in conformitate cu Conditiile de Contract, cu exceptia unor lucrdri neefectuate sau
defectiuni minore care nu afecteaza in mod substantial utilizarea lucrarii sau sectiunii in scopul
pentru care au fost ficute (fie pand cand sau atdta timp cit aceste lucrari sunt finalizate si
defectiunile remediate).

{b)respingerea solicitarii Antreprenorului, cu prezentarea motivelor si specificand lucrérile care
trebuie executate de citre Antreprenor in vederea emiterii Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucririlor. Antreprenorul va finaliza lucrarile inaintea formuldrii unei noi solicitari
conform acestei sub-clauze.

Raportul comisiei cu rezolutia de acceptare este considerat Proces Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

Se inlocuieste ultimul paragraf:

Dupé acceptarea receptiei de catre Beneficiar cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte

solicitiri de remediere de lucrdri, penalizdri, diminudri de valori si alte asemenea, decat cele

consemnate in Procesul Verbal de Receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul
) stabilit conform legii.

10.3 Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor

Se inlocuieste primul paragraf cu: Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile sa
efectueze Testele la Terminare din motive imputabile Beneficiarului, testele care au fost intdrziate
se vor considera indeplinite cu succes, iar Antreprenorul va putea proceda din aceasta privinta in
conformitate cu sub-clauza 10.1 [Receptia lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]

Seanugleazdaldoileaparagrafl————————— —— = —— — e ——————

11 PERIOADA DE GARANTIE
11.1 Finalizarea Lucrarilor Neefectuate si Remedierea Defectelor

Se adaugé dupé punctul {b) din cadrul primului paragraf:

c} va asigura functionarea lucrérilor la parametrii proiectati in condiiile respectarii plafoanelor
maxime garantate ale costurilor de operare stabilite conform Cerintelor Beneficiarului si
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Propunerii Antreprenorului pentru perioada de notificare a defectelor specificata in Anexa la
Oferta.

11.2 Costul Remedierii Defectelor

Se adaug3 la sfarsit: In cazul in care la terminarea Perioadei de Notificare a Defectelor persistd o
depdsire a plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare, Beneficiarul va fi indreptatit
(sd deducd din Sumele Retinute) sa execute Garantia de indeplinire a costurilor de operare, cu
conditia respectdrii prevederilor Sub-clauzei 2.5. (valoarea stabilitd pentru astfel de situatii in
Cerintele Beneficiarului.

Tn cazul in care Sumele Retinute nu sunt suficiente si acopere aceste sume, Beneficiarul va fi
indreptatita:

- 53 execute Garantia de Bund Executie;si/sau

- Sisolicite despdgubiri conform art.18.5 Asigurare pentru proiect.)
11.9 Procesul Verbal de Receptie Finala
Se inlocuieste al doilea paragraf cu:

Antreprenorul va solicita emiterea Procesului Verbal de Receptie Finald printr-o notificare
adresatd Infinerului nu mai devreme de 14 zile inaintea expirarii Perioadei de Notificare a
Defectelor. Antreprenorul va inainta odata cu solicitarea toate Documentele Antreprenorului care
nu au fost depuse sau aprobate pana la acel moment, inclusiv orice avize tehnice ale cladirilor sau

“alte documente legale specifice pentru receptia clidirilor, statiilor sau instalatiilor, dup4 caz. Tn

termen de 28 de zile, Inginerul fie va aproba aplicatia Antreprenorului sau va solicita remedierea
lucrdrilor; in ultimul caz, Inginerul va verifica documentele finale in termen de 7 zile.

Tn termen de 14 zile dupd expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor sau dup3 finalizarea
testarii tucrarilor inclusiv remedierea defectelor si dupa ce Documentele Contractorului au fost
acceptate de Inginer fird comentarii, Inginerul, printr-o notificare adresata Beneficiarului, va
solicita numirea Comisiei de Recepiie Finala a Lucrarilor.

Tn termen de 15 zile dupd primirea solicitarii Inginerului, Beneficiarul va numi Comisia de Receptie
Finald a Lucrdrilor in conformitate cu reglementdrile locale. in termenul legal prevazut in
Hotararea de Guvern 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare dupd nominalizare,
Comisia va emite raportul in formi finala, conform prevederilor legale, fie confirméand receptia
finald a lucrérilor sau cu mentionarea obligatiilor specifice ale Antreprenorului pe care Comisia le
consider3 neindeplinite. Tn ultimul caz, lucrdrile comisiei vor fi amanate pana la o datd la care
Antreprenorul va raporta finalizarea oricéror obligatii, care vor fi verificate de citre Comisie in
termen de 7 zile. :

Inginerul va emite Procesul Verbal de Receptie Finald in termen de 7 zile dupa data de confirmare
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11.10 Obligatii neindeplinite

Se adaugi la sfarsit: Tn mod special, Antreprenorul nu va fi eliberat de obligatiile sale cu privire la
orice garantii comerciale aplicabile partilor de lucréri si/sau echipamente dupa cum este stipulat
de regiementarile obligatorii sau prin Contract.

13.2 Optimizarea proiectului

Se adauga la sfarsit:







Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere pe care o va inainta in
conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze, inclusiv pentru perioada de timp necesard
pentru analizi si aprobare. Antreprenorul nu are dreptul s3 primeascd nici un fel de
extindere a termenului final, costuri sau profituri suplimentare aferente perioadei necesare
pentru analiza si aprobare.

13.3 Procedura de Modificare
Se insereaza dupa punctul (c):

{d) Efectele (dacd existd) asupra sigurantei sau conformitdtii Lucrérilor si/sau caracterul lor
corespunzator scopului. -

Se adaugd la sfarsit:

Orice Modificare care implicd o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptatd, pentru a
produce efecte, se va materializa intr-un act aditional la contract ce va fi semnat de Antreprenor $i
Beneficiar.

13.8 Actualizari Generate de Maodificari ale preturilor - nu se aplica

14  PRETUL CONTRACTULUI $I PLATILE
14.1 Pretul Contractului
Se adauga la sfarsit:

Inginerul va Tnstii'nta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostinta de faptul ca Pretul
Contractului poate depasi Valoarea de Contract Acceptatd sau orice valoare de contract
convenitd ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract, cu
evaluarea diferentei respective.

14.2 Platain avans
Clauza este inlocuita cu:
Beneficiarul nu va efectua plati in avans.

14.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari

Situatia de lucrdri transmisa de Antreprenor va fi insotitda de un document emis de fiecare
Subantreprenor care s3 ateste cd acesta a primit toate sumele la care este indreptatit in
conformitate cu lucrarile executate si certificate anterior.

Situatia de lucrdri transmisa de Antreprenor va fi fundamentatd pe mdsuratorile cantitatilor de
lucrdri real executate pentru demonstrarea indeplinirii activitatilor din Graficul de Plati.

SEEnEeral U va certifica nicio plata 1arg a verifica cantitatile executate de catre Antreprenor.

Orice Situatie de Lucrdri, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnatd de catre
Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. Tn cazul in
care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie
de Lucrari va fi nula si fara efect.

catre Beneficiar.
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14.5 Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

Se adaugd sub-punctul (jii} la litera {(a): a dovedit dreptul sdu exclusiv de proprietate asupra
respectivelor Echipamente si Materiale pe baza contractelor incheiate cu furnizorii sau oricum
altcumva. :

Litera {b) nu se aplica.
14.6 Emiterea Certificatelor de Platd Interimare
Se adauga la inceput:

Lucrarile vor fi masurate de catre Inginer. De fiecare data cind Inginerul solicita masurarea unei
parti din Lucrare, se va transmite o ingtiintare Reprezentantului Antreprenorului, care:

(a)va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care sa asiste
tnginerul la efectuarea masurétorilor, si

(b)}va furniza orice detalii solicitate de catre Inginer.

Daca Antreprenorul nu reuseste sd participe la intalnire sau s3 trimitd un reprezentant,
masuratorile facute de catre Inginer (sau in numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte.

Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, de cite ori este necesar ca Lucrarile Permanente sa
fie masurate pe baza inregistrarilor din documente, documentele vor fi pregatite de catre
Inginer. Antreprenorul va participa Tmpreuna cu Inginerul la examinarea si aprobarea
documentelor si le vor semna dupa ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Daca
Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.

Inginerul nu poate certifica pentru platd nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat
integral si in forma finala documentele justificative necesare.

Certificatele de plata vor contine Tn mod obligatoriu anexat masuratorile inginerului, precum si
documentele privind receptia calitativa pentru Lucrarile certificate.

Totodatd, certificatele de platd vor trebui s& fie insotite obligatoriu de o situatie intocmitad de
catre Inginer din care sa reiasa care sunt Subantreprenorii care au executat lucrarile cuprinse in
cadrul certificatului de plata.

Se adauga dupa prima fraza in paragraful al doilea:

De asemenea, Inginerul nu va emite un Certificat Interimar de Plata pentru care nu s-a furnizat
de cdtre Antreprenor Raportul Lunar, conform Sub-Clauzei 4.21, sau care ar face ca valoarea
cumulaté aprobata pentru plata sa depageasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare
de contract convenitd ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la

Contract valabil incheiate, cu_conditia ca Beneficiarul sa fi ingtiintat Antreprenorul in prealabil,

conform Sub-Clauzei 14.1. o

Tn acest caz, Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata cu o valoare astfel incat valoarea
cumulatd aprobatd pentru platd sa nu depaseasca Valoarea de Contract Acceptatda sau alta
valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor In cadrul unor Acte Aditionale
la Coniract.

Se adauga la sfarsit:







14.7 Platile
Seinlocuieste cu:

Beneficiarul va notifica Antreprenoruiui acceptarea Certificatului de Plata, sau solicitd completari
ale documentelor, daca este cazul, in termen de 14 de zile de la primirea acestuia de la Inginer.

n termen de 7 zile de la data notificdrii acceptdrii Certificatului de Platd de citre Beneficiar,
Antreprenorul trebuie sa emita catre Beneficiar o factura in valoarea specificatd in Certificatul de
Platda corespunzator. Factura furnizatd de cdtre Antreprenor va fi emisd si completatd n
conformitate cu legislatia ramana in vigoare.

Beneficiarul va plati Antreprenorului:

{a) valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat Interimar de Plats,
in termen de 28 de zile de la data primirii documentelor justificative si a facturii de cétre
Beneficiar;

(b} valoarea specificata in fiecare facturd corespunzitoare Certificatului Final de Platd, in termen
de 56 de zile de la data primirii facturii de catre Beneficiar; sau in cazul in care finantarea
proiectului este suspendatd de catre institutia finantatoare, sumele nedisputate potrivit
raportului final, in termen de 56 de zile de la data notificarii suspendarii in conformitate cu
sub-clauza 16.2 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Data platii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.
- Plata va fi efectuata in moneda contractului in contul mentionat in factura Antreprenorului
Toate platile se vor face doar in cont bancar al Antreprenorului deschis in Romania.

Antreprenorul va fi obligat sa plateascd sumele datorate fiecarui Subantreprenor in termenul
previzut in contractul de subantreprizi. In caz contrar, Beneficiarul va fi indreptatit s§ aplice o
penalitate echivalenta cu cea prevazuta in Anexa la Oferta.

14.8 intarzieri in Efectuarea Platilor
Se inlocuieste al doilea paragraf cu:

Dobanzile vor fi calculate prin aplicarea dobanzii Bancii Nationale a Romaniei la principalele

“ 'y operatiuni de refinantare, asa cum este prevézut in seria C a Jurnalului Oficial al UE, Tn vigoare in

' prima zi calendaristica a lunii in care suma datorata a devenit scadenta, la care se adauga 3 puncte
procentuale.

14.9 Plata Sumelor Retinute
Se adauga la sfarsit:

Pentru cea de a doua jumatate a Banilor Retinuti, Antreprencrul poate solicita trimestrial sau

penteu-perioade-mai-lungi-plata-SumelerRetinute; in-schimbul-furnizari-unei-garantii-bancare———

pentru Sume Retinute care si acopere valoarea acestora. In astfel de cazuri, Inginerul va aproba
si Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Retinute, dupa
aprobarea de catre Beneficiar a garantiei furnizate.

Garantia bancara pentru Sume Retinute va fi emisd in formatul si de catre o entitate din
Romania, agreate de catre Beneficiar, Tn moneda Contractului si valoarea egald cu Sumele
Retinutie.
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Antreprenorul se va asigura ca garantia este valid3 si in vigoare pan3 la ultimul termen dintre
data eliberarii Sumelor Retinute pentru care este emisé si data emiterii Certificatului de Receptie
Finald, oricare dintre acestea este mai indepértat.

Diminuarea valorii garantiei sau returnarea acesteia se va face corespunzdtor prevederilor
privind plata sumeior retinute din prezenta Sub-Clauz3.

14.11 Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari
Se inlocuieste "56 de zile" cu "28 de zile".

Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele
solicitate la plata Tn cadrul Situatiei Finale de Lucrari, asa cum au fost acestea stabilite de citre
Beneficiar.

14.13 Emiterea Certificatului Final de Plati

Se adaugd la sfarsit: Fird a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicirile

Beneficiarului], Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final
~~ de Plata Preliminar sau sa returneze Certificatul Final de Platd Preliminar pentru care
‘ Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare.

Fard a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Platd daca valoarea cumulatd aprobata pentru
platd depaseste Valoarea de Contract Acceptata sau altd valoare de contract conveniti ulterior
de Beneficiar $i Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract, cu conditia ca Beneficiarul
sa fi instiintat Antreprenorul in prealabil, conform Sub-Clauzei 14.1.

n acest caz, Inginerul va emite un Certificat Final de Plati cu o valoare astfel incat valoarea
cumulatad aprobatd pentru platd sd nu depdseascd Valoarea de Contract Acceptatd sau altd
valoare de contract convenitd ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale
la Contract.

La emiterea Certificatului Final de Platd, Inginerul va transmite o copie a acestuia
Antreprenorului.

Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicérile Beneficiarului], Beneficiarul
este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Platad sau sa returneze
Certificatul Final de Platd pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala
documentele justificative necesare. In consecint3, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o
copie catre Inginer, acceptarea totala, partiala sau returnarea Certificatului Final de Plata.

e

15 Rezilierea Contractului de citre Beneficiar

15.2 Rezilierea Contractului de citre Beneficiar

eadaugaiEstarsitulpramuluiparagrafr—— — T T e e e e e

{g) nu indeplineste conditiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurari];

Se adauga |a sfarsit: Totodatd, dacd Antreprenorul nu isi retrage Utilajele si Lucréarile Provizorii in
termen de 21 de zile de la primirea instiintarii, Beneficiarul va fi indreptdtit sa utilizeze gratuit
acea parte din Utilajele si Lucrdrile Provizorii ale Antreprenorului care se considerd ca a fost
rezervatd exclusiv executarii Lucrdrilor, potrivit prevederilor Contractului, dupd cum crede de
cuviinid, pana la finalizarea lucrarilor respective.
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n sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri In care vor fi executate
Lucrdrile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau
Echipamente sub proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i)
care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu
promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, intr-un loc definit de citre Inginer si
care va fi amenajat si Imprejmuit de cdtre Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala
Antreprenorului.

15.6  Practici de coruptie sau frauduloase {clauzéd noud)

Tn cazul In care Antreprenorul s-a angajat in practici de coruptie, frauduloase, coluzive, coercitive
sau obstructioniste, in a concura pentru sau in a executa Contractul, Beneficiarul poate, in urma
acordarii Antreprenorului a unui preaviz de 14 zile, si rezilieze Contractul si s3 evacueze
Antreprenorul din santier. Dispozitiile acestei sub-clauze se vor aplica ca si cum o astfel de
reziliere s-ar face conform sub-clauzei 15.2 [Rezilierea de citre Beneficiar].

Tn scopurile acestei sub-clauze:

e
|

»Practica de coruptie” inseamni oferirea, acordarea, solicitarea sau promisiunea facut3, direct sau
indirect a oricaror avantaje incorecte sau a oricaror obiecte de valoare cu scopul de a influenta in
mod necorespunzator actiunea unui functionar public, sau amenintarea privind atingerea acestei
persoane, a serviciului, proprietatii, drepturilor sau reputatiei, in legaturd cu orice proces de
achizitie sau in cadrul executdrii oricarui contract in vederea obtinerii sau pastririi in mod incorect

a unui avantaj comercial de cdtre o persoand sau a obtinerii oricarui alt avantaj nedrept in
dirijarea afacerii.

»Practica frauduloasd” semnifica orice declaratie necinstit3, orice act de tdinuire sau orice act de
omisiune a faptelor, care este destinat sd, sau incearca sa influenteze in mod incorect procesul de
achizitie sau executarea unui contract, inclusiv o interpretare gresit3, in defavoarea Beneficiarului,
sau care este destinata stabilirii preturilor de oferta la niveluri necompetitive si s3 lipseasci
Beneficiarul de avantajele unei competitii corecte si deschise, si include practici coluzive (fie
inainte sau dupd depunerea ofertei) intre aplicanti sau ofertanti, sau intre un ofertant si un
consultant sau un reprezentant al Beneficiarului, sau practica ce induce in eroare in mod voit sau
nesocotit, sau incercare de a induce in eroare a unei parti cu scopul de a obtine beneficii
financiare sau de altd natura sau de a evita asumarea unei obligatii.

»Practica coercitiva” reprezintd deteriorarea sau avarierea, sau amenintarea cu deteriorarea sau
avarierea, in mod direct sau indirect, aduse persoanelor sau proprietatilor acestora cu scopul de a
influenta participarea lor in procesul de achizitie sau de a afecta executarea unui contract.

16.2 Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Se adauga la sfarsit: Dac3, Tnainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare mentionatd in
alineatul anterior, Beneficiarul remediazd cauzele pentru care Antreprenorul a notificat rezilierea,

notificarea nu va mai produce efecte.
16.4 Plata dupa Rezilierea de citre Antreprenor

Se inlocuieste punctul {a) din primul paragraf: (a) va restitui Antreprenorului Garantia de buna
executie, dupa efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrarilor executate si
receptionarea de catre Beneficiar a tuturor Lucrdrilor, Documentelor Antreprenorului,
Echipamentelor §i Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plitit, cu posibilitatea de
recuperare de catre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea Torma a,
lucrarilor sau a celor ordonate de catre Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3.
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17.1 Despagubiri
Se adauga in continuarea ultimului paragraf:

cu exceptia cazului In care orice actiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului si
respectiv agentii sai sau oricare alta persoana a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau
circumstantele in privinta carora Antreprenorul pretinde a fi despagubit sau gasit nevinovat.

17.4 Consecintele riscurilor Beneficiarului
Se adauga la sfarsit:

Daca Antreprenorul devine constient de circumstantele care pot conduce ca Beneficiarul sa fie
raspunzator in a-l despagubi pe aceasta sau dintr-o cerere de despagubire a unei nerespectari
trebuie imediat sa il notifice pe Beneficiar si sa colaboreze cu Beneficiarul sa identifice si sa
activeze moduri ca aceste nerespectari sa fie evitate sau diminuate. Daca nu ia aceste masuri,
Antreprenorul va fi obligat sa renunte la orice drept la despagubire, in conformitate cu prezenta
Sub-Clauza.

18 ASIGURARI

18.1 Cerinte generale pentru Asigurari

in al saptelea paragraf se adaugd un nou punct (c): copii ale politelor pentru asigurarile

mentionate in cadrul sub-clauzei 18.5 [Asigurarea pentru Proiectare].
Se adauga la sfarsit:

Antreprenorul va face dovada achitarii primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar
nu mai mari decat intervale de sase luni. Tn conditiile Tn care Antreprenorul nu va face dovada
acestor plati efectuate, se va aplica o sanctiune echivalenta cu cea indicata in Anexa la Oferta

Tncepand cu data la care ar fi trebuit facutd dovada si pana la data la care aceasta este prezentatd
n mod corespunzator.

18.2 Asigurarea lucrdrilor si a Utilajelor Antreprenorului

Se adaugd la sfarsit: Va fi responsabilitatea Antreprenorului sa informeze compania de asigurari
despre orice schimbare privind natura, durata, volumul sau Programul de Executie a lucrarilor si
sa asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurarii pe toata durata Contractului.

18.5 Asigurarea pentru Garantarea Proiectarii (clauzd noud)

Antreprenorul va realiza asigurarea de raspundere civild profesionala, care trebuie s3 acopere
riscul neglijentei profesionale in proiectarea Lucrarllor Aceasta va f| pentru o ||m|ta de cel putin

Sta mentionata in Anexa a Formularul"de Oferta: —

Antreprenorul va avea obligatia de a extinde asigurarea de raspundere profesionald pana la
emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala.

19.2 Tnstiintarea Fortei Majore

Se adauga in continuarea primului paragraf: si va fi insotitd de documente corespunzatoare care
sa dovedeascd aparitia Fortei Majore
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20 REVENDICARI, DISPUTE SI ARBITRAJ
20.2 Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)

Se inlocuieste prima propozitie a primului paragraf: Cu exceptia cazului in care aceste conditii sau
legea aplicabild nu prevad altfel, disputele se vor adjudeca de citre CAD (Comisia de Adjudecare
a Disputelor) in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Disputelor].

20.6  Arbitrajul

in primul paragraf se sterge “international”; in (a) se inlocuieste "Camera Internationald de
Comert” cu “Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langd Camera de Comert si Industrie
a Romaniei”.

21 CONTROALE $I MISIUNI DE AUDIT EFECTUATE DE CATRE ORGANISMELE COMUNITARE
(clauza nouad)

Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudd si Curtii Europene de
Conturi sa verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren,
implementarea proiectului si sa intreprindd o auditare completd, daci este necesar, pe baza
documentatiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile §i orice alt document
relevant privind finantarea proiectului. Aceste inspectii pot avea loc pin3 la sapte ani de la plata
finala.

in plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudi s3 desfisoare controale si
verificari pe teren in conformitate cu procedurile prevazute de legislatia Comunititii Europene
privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudelor si altor
nereguli.

in acest scop, Antreprenorul se obligd si permitd accesul necesar agentilor sau personalului
Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi pe Santierele sau
in locurile in care Antreprenorul isi desfisoara activitatea, incluzind sistemele sale informatice,
precum si toate documentele si baza de date privind managementul tehnic si financiar al
proiectului si se vor [ua toate masurile necesare pentru a le usura activitatea. Accesul dat agentilor
Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi se va face pe baza
) confidentialitatii cu respectarea tertilor, fard prejudicierea obligatiilor legilor publice al c3rui
subiect de drept sunt. Documentele trebuie sd fie accesibile si indosariate pentru a facilita
examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa informeze Beneficiarul privind locatia lor exacta.

Antreprenorul garanteaza cd drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii
Europene de Conturi sd execute auditari, controale si verificari vor fi aplicabile in aceeasi masurj,
avand aceleasi conditii §i in conformitate cu aceleasi reguli, cum ar fi cele previzute Tn aceastd

Clauzd, tuturor subantreprenorilor sau oriciror parti ce beneficiazd de fondurile Comisiei
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